

## ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

**CONTRATO N° 14 – 2022**  
**Orden de Compra No. 86981**

### INFORMACIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES

Entre los suscritos **RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.366.063, expedida en Bogotá, actuando en calidad de Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, Nit. 800.214.417-9, según el numeral 6 del artículo 8 de la Resolución R2021100779 del 29 noviembre de 2021, que le asignó la Ordenación del Gasto y la representación legal de la Entidad, quien para efectos del presente documento se denominará EL COPNIA, y **LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.556.466, expedida en Bogotá actuando en calidad de representante legal suplente del GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. con Nit. 900.564.459-1, debidamente facultado como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado terminar de manera anticipada y liquidar el contrato que se detalla a continuación:

### A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato número:</b>	14 - 2022				
<b>Fecha suscripción:</b>	18/03/2022				
<b>Contratista:</b>	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S				
<b>Objeto del contrato:</b>	Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras XEROX del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad				
<b>Plazo inicial contrato:</b>	15 DÍAS				
<b>Valor inicial contrato:</b>	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.742.205,89) incluido IVA.				
<b>Fecha inicio del contrato:</b>	18	<b>De</b>	Marzo	<b>de</b>	2022
<b>Fecha terminación Inicial:</b>	21	<b>De</b>	Abril	<b>de</b>	2022
<b>Fecha Definitiva de Terminación:</b>	11	<b>De</b>	Julio	<b>de</b>	2022
<b>Supervisor:</b>	Johanna Cañon Londoño – Profesional de Gestión Área Administrativa				



## B. ANTECEDENTES

### Modificaciones al tiempo de ejecución – Prórrogas

(Si el contrato no tuvo prórrogas relacionar N/A en cada línea).

Descripción	Tiempo				
Modificación No. 1 21/04/2022	6 meses				
<b>Nueva fecha de terminación – según prórroga:</b>	21	De	Octubre	de	2022

### Modificaciones al valor del contrato – Adiciones

(Si el contrato no tuvo adiciones relacionar N/A en cada línea).

Descripción	Valor
N/A	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	N/A

### Actas de Suspensión y Reinicio de actividades

(Si el contrato no tuvo suspensiones y/o reinicio de actividades relacionar N/A en cada línea).

<b>Acta de Suspensión</b>	N/A				
<b>Acta de Reinicio</b>	N/A				
<b>Tiempo suspendido</b>	N/A				
<b>Fecha terminación acorde con la suspensión:</b>	N/A	de	N/A	de	N/A

## C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Entrega de consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca Xerox	El proveedor no realizó la entrega de los insumos, mediante correo electrónico radicado número 12022130100014245 de fecha 11 de julio de 2022 solicito la liquidación anticipada de la Orden de Compra con ocasión de Inhabilidad Sobreviniente.	N/A	El contratista remitió comunicación solicitando la liquidación anticipada de la orden de compra

### D. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:

(SI APLICA, indicar con X, según corresponda)

	SI	NO	N/A
<b>Cumplimiento</b>	X		
<b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</b>	X		



Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparos	Valor asegurado	Vigencias	
				Fecha inicio	Fecha final
33-46-101042428	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	\$ 174.220.59	18/03/2022	21/04/2023
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 348.441.18	18/03/2022	21/04/2023

#### F. EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	CDP 79 del 08 de marzo de 2022 y CRP 261 del 23 de marzo de 2022.	\$ 1.742.205,89
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 1.742.205,89</b>

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
N/A	N/A	\$ N/A
<b>VALOR TOTAL PAGOS</b>		<b>\$ 0</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$1.742.205,89</b>
-------------------	-----------------------

#### G. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 1.742.205,89
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$1.742.205,89
Valor pagado (ejecutado)	\$ 0
<b>Saldo del contrato: =Valor total del contrato menos valor total pagado (ejecutado)</b>	<b>\$1.742.205,89</b>

Si el saldo es diferente de Cero (o), se debe indicar valor: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.742.205,89) incluido IVA.

#### H. JUSTIFICACIÓN RESPECTO AL SALDO: (Si no aplica, eliminar este campo)

El contratista no entrego los insumos contratados según lo informado por retrasos en la importación, motivo por el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 21 de octubre de 2022 y no se realizó ejecución presupuestal.



**I. JUSTIFICACIÓN TERMINACION ANTICIPADA.**

El contratista mediante correo electrónico del 12 de julio de 2022 radicando bajo el No. 12022130100014245 remitió comunicación informando que concurrió en inhabilidad sobreviniente de conformidad con lo dispuesto en el literal b, artículo 90 de la ley 1474 de 2011 que indica: "b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años"; lo que conlleva a la imposibilidad de ejecutar la Orden de Compra y en consecuencia solicita la terminación anticipada. (Se adjunta correo electrónico radicado con sus adjuntos).

**J. DECLARACIONES DE LAS PARTES**

El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

**K. DOCUMENTOS ANEXOS**

DOCUMENTO	SI	NO	N/A
Informe final de supervisión	X		
Certificación de aportes parafiscales y seguridad social		X	
Otros documentos (correo electrónico radicado mediante registro 12022130100014245 con anexos que soportan la inhabilidad)	X		

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

Por el COPNIA,

  
**RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ**  
 Director General  
 C.C. No. 19.366.063

Por el CONTRATISTA,

  
**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**  
 Representante Legal  
 C.C. No. 1.026.556.466

*Grupo Empresarial  
 Crear de Colombia S.A.S  
 NIT:800.564.459-1*

  
**JOHANNA CAÑON LONDOÑO**  
 Profesional de Gestión Área Administrativa  
 C.C. No. 52.796.603  
 Supervisor del Contrato

Aprobó: Mariceia Oyola Martinez -Subdirectora Administrativa y Financiera

Revisó: Fredy Hernan Pedraza -Profesional de Gestión Área de Presupuesto

Revisó. Olga Lucia Rodríguez -Profesional de Gestión del área de Contratación