

Bogotá, 28 de mayo de 2021.

Señores

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Seccional de Administración Judicial Armenia Quindío

Supervisor Allen David Zuluaga

Referencia: Orden de Compra No. 62809

Asunto: Solicitud de Prórroga

PATRICIA NIETO RUEDA identificada con cédula de ciudadanía 52.099.112 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de la empresa **NEX COMPUTER S.A.S.** identificada con **NIT. 830.110.570-1** en mi condición de contratista de la orden de compra No. 62809 de 2020 entre la **RAMA JUDICIAL –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA– DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Armenia Quindío y NEX COMPUTER S.A.S.**, en aras del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la orden de compra de la referencia, me permito solicitar una prórroga al servicio de instalación previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el 24 de diciembre de 2020 fue emitida la orden de compra, cuya justificación es “la Adquisición e instalación de computadores para los despachos judiciales, así como de dispositivos periféricos para la digitalización de expedientes de los despachos judiciales del distrito judicial de Armenia y administrativo del Quindío”.
2. Que el plazo de vencimiento del contrato se estipuló para doce (12) de Febrero del 2021. Que se aprobó una prórroga con fecha al treinta y uno (31) de Mayo del 2021.
3. Que el valor de la orden es por la suma de DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$247.407.247,50)
4. Que el total de los equipos adquiridos fue de cómputo (105) ETC02 lote 1.3 ETP y sus respectivos servicios.
5. Que el 25 enero de 2021 en reunión con nuestro proveedor mayorista y el fabricante, nos manifestó que, debido a la pandemia, los equipos con destino a RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMERNIA QUINDIO, están en un hecho imprevisible de desabastecimiento a nivel mundial en algunos de los componentes tecnológicos, situación que ha afectado las órdenes de compra de todas las entidades estatales y privadas en Colombia y en general todos los tiempos de producción de cada uno de los fabricantes de elementos tecnológicos en el mundo.
6. Que se realizaron reuniones de información general , dando seguimiento a la ejecución de la orden de compra.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 87 03/16 - Línea Nacional 01 8000 116 398

www.nex.com.co

7. Que en la segunda semana de abril salieron los equipos de planta de producción de DELL con destino a Colombia.
8. Que la primera semana de mayo los equipos llegaron a puerto de desembarque.
9. Que debido al paro nacional y a las afectaciones de orden público, se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país lo que ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca y posterior despacho a las direcciones seccionales.
10. Que a la fecha continúa el paro, las manifestaciones y en general la alteración del orden público lo que lleva a que se siga presentado un impacto en las condiciones normales de transporte, seguridad y bienestar para todo el territorio colombiano. Esto tiene un impacto directo en que las empresas transportadoras no estén prestando el servicio terrestre nacional en condiciones normales.
11. Que la fecha de vencimiento de la orden junto con instalación de los equipos es para el 31 de mayo de 2021, sin embargo en un actuar diligente y previsorio, se solicita mediante el presente escrito una ampliación preventiva del plazo de ejecución al ser un caso de orden público que materializa una fuerza mayor.
12. Que de acuerdo con los servicios contratados por la entidad de instalación y migración de datos, por experiencia en la ejecución de estas labores y la cantidad de equipos de cómputo adquiridos, se puede tomar un tiempo aproximado de 32 días hábiles.
13. Qué , los equipos de computo fueron entregados en su totalidad el dia 27 de Mayo del 2021 .

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las restricciones que se tienen con la circulación del personal por los temas expuesto más los temas sanitarios y de bioseguridad, consideramos necesaria la ampliación del vencimiento de la orden de compra hasta el 19 de julio del 2021 considerando los servicios contrados por la entidad de instalación y migración.

La presente solicitud no tiene anexos dado que la pandemia, la alteración de orden público y sus consecuencias se consideran hechos notorios.

Agradezco su atención prestada y quedo atento a una respuesta positiva.

Entiéndase que esta información es exclusiva y de seguimiento para la orden de compra No. 62809.

Cordialmente



PATRICIA NIETO RUEDA

C.C. 52.099.112

Representante Legal

NEX COMPUTER S.A.S.



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

| Fecha de Presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 31/05/2021 | 28-12-2020 al 31-05-2021 | NEX COMPUTER S.A.S. | ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS |

DATOS DEL CONTRATO

| Orden de Compra No. | 62809 de 2020 | Tipo: | COMPRAVENTA | Convenio Nro. | N/A | Tipo: | N/A |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------|-----|
| Objeto: | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO | | | | | | |
| Rubro | Vigencia | CDP Nro. | Fecha del CDP | Valor del CDP | | | |
| C-2799-0800-12-0-2799065-02 | 2020 | 13520 | 2020-11-30 | \$56.280.302 | | | |
| Vlr. Contrato Inicial | Valor Total | Fecha del Contrato | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | | |
| \$247.407.248 | \$247.407.248 | 24/DIC/2020 | Hasta 31/05/2021 | 28/DIC/2020 | 31/05/2021 | | |

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

| Póliza Nro. | Fecha de la Póliza | Nro. Registro Presupuestal | Fecha del Registro Presupuestal | Fecha de Suscripción |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CSC-100008797 | 24/12/2020 | 25420 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |
| CSC-100008797 Anexo 1 | 17/02/2021 | 25420 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO

| | Nro. | Fecha de la A/P/OS | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
|------------|------|--------------------|------------------|-------|------------------------------|
| Adiciones: | | | | | |
| Prorrogas: | 1 | 11/02/2021 | Hasta 31/05/2021 | \$ 0 | |
| Otro sí: | | | | | |

INFORMACIÓN FINANCIERA

| Valor del contrato | \$247.407.248 | % Anticipo | N/A | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------|-----|-------|------------|---------|
| Pagos | | Amortización | | | | | |
| Fecha del pago | Forma de pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Valor Neto | Soporte |
| | | | | | | | |
| Pagos y % de Avance | | 0% | \$ - | N/A | \$0 | \$0 | N/A |

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

| Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas | Soportes |
|--|--|---|
| Las establecidas en el AMP de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los estudios previos | El contratista realizó la entrega de los equipos el pasado 27 de mayo de 2021. | Documento de recepción de equipos firmado por el supervisor Registro fotográfico |

| Productos a Entregar | Productos Entregados | Fecha de entrega | % de Ejecución |
|--|--|------------------|----------------|
| 105 Equipos ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3400 HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB | 105 Equipos ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3400 HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB | 27/05/2021 | 100% |
| 105 ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X | 105 ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X | 27/05/2021 | 100% |
| SERVICIO Instalación Software y configuración del ETP | | | 0% |
| SERVICIO Migración o transferencia de datos | | | 0% |

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

El contratista realizó el pasado 27 de mayo de 2021, la entrega en el Palacio de Justicia de Armenia, el total de equipos adquiridos, quedando pendiente la instalación de los mismos

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

| Causas | Alternativas de Solución | Fecha de Solución | Gestión | Resultados |
|--------|--------------------------|-------------------|---------|------------|
| | | | | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| CONTRATISTA | |
|-------------|--|
| Nombre | PATRICIA NIETO RUEDA - NEX COMPUTER S.A.S |
| Cargo | Representante Legal |
| SUPERVISOR | |
| | |
| Nombre | ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia |
| Cargo | Profesional Universitario |



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

| Fecha de Presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 31/05/2021 | 28-12-2020 al 31-05-2021 | NEX COMPUTER S.A.S. | ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------|-----|
| Orden de Compra No. | 62809 de 2020 | Tipo: | COMPRAVENTA | Convenio Nro. | N/A | Tipo: | N/A |
| Objeto: | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO | | | | | | |
| Rubro | Vigencia | CDP Nro. | Fecha del CDP | Valor del CDP | | | |
| C-2799-0800-12-0-2799065-02 | 2020 | 13520 | 2020-11-30 | \$56.280.302 | | | |
| Vlr. Contrato Inicial | Valor Total | Fecha del Contrato | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | | |
| \$247.407.248 | \$247.407.248 | 24/DIC/2020 | Hasta 12/FEB/2021 | 28/DIC/2020 | 12/FEB/2020 | | |

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Póliza Nro. | Fecha de la Póliza | Nro. Registro Presupuestal | Fecha del Registro Presupuestal | Fecha de Suscripción |
| CSC-100008797 | 24/12/2020 | 25420 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |
| CSC-100008797 Anexo 1 | 17/02/2021 | 25420 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO

| | | | | | |
|------------|------|--------------------|------------------|-------|------------------------------|
| | Nro. | Fecha de la A/P/OS | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
| Adiciones: | | | | | |
| Prorrogas: | 1 | 11/02/2021 | Hasta 31/05/2021 | \$ 0 | |
| Otro sí: | | | | | |

INFORMACIÓN FINANCIERA

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Valor del contrato | \$247.407.248 | % Anticipo | N/A |
| Pagos | | Amortización | |
| Fecha del pago | Forma de pago | % Pagado | Valor |
| | | | |
| | | | |
| Valor último pago | | | |
| RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN | 0% | \$ - | N/A \$0 \$0 N/A |

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contrato cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras por valor de \$191.344.698
El contratista realizó la entrega de los equipos el pasado 27 de mayo de 2021.

BALANCE FINANCIERO

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|--|--|--|
| COMPRAVENTA | VALOR | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | \$ | | | | | |
| RECURSOS SOBRANTES | \$ | | | | | |

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El contratista realizó el pasado 27 de mayo de 2021, la entrega en el Palacio de Justicia de Armenia, el total de equipos adquiridos, quedando pendiente la instalación de los mismos

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| | |
|-------------|---|
| CONTRATISTA | |
| Nombre | PATRICIA NIETO RUEDA - NEX COMPUTER S.A.S |
| Cargo | Representante Legal |
| SUPERVISOR | |

| | |
|--------|--|
| Nombre | ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia |
| Cargo | Profesional Universitario |



DESAJARO21-749

Armenia 31 de mayo de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ

Director Seccional de Administración Judicial
Armenia, Quindío

Asunto: “Recomendación Prórroga No. 2 a la Orden de Compra No. 62809 de 2020, compra de PCs.”

Respetado Dr. Carlos Alberto,

Me permito informar que el mediante oficio fechado el 28 de mayo de 2021, el contratista **NEX COMPUTER S.A.S.**, a través de su representante legal la señora PATRICIA NIETO RUEDA, solicita prórroga de CUARENTA Y NUEVE (49) días, al Orden de Compra No. 62809 de 2020, la cual tiene como objeto la **ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES**, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, argumentando entre otras situaciones, las siguientes:

7. Que en la segunda semana de abril salieron los equipos de planta de producción de DELL con destino a Colombia.
8. Que la primera semana de mayo los equipos llegaron a puerto de desembarque.
9. Que debido al paro nacional y a las afectaciones de orden público, se ha visto afectado el tránsito terrestre por las carreteras del país lo que ha retrasado el transporte nacional para procesos de nacionalización y documentación en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca y posterior despacho a las direcciones seccionales.
10. Que a la fecha continúa el paro, las manifestaciones y en general la alteración del orden público lo que lleva a que se siga presentado un impacto en las condiciones normales de transporte, seguridad y bienestar para todo el territorio colombiano. Esto tiene un impacto directo en que las empresas transportadoras no estén prestando el servicio terrestre nacional en condiciones normales.
11. Que la fecha de vencimiento de la orden junto con instalación de los equipos es para el 31 de mayo de 2021, sin embargo en un actuar diligente y previsorio, se solicita mediante el presente escrito una ampliación preventiva del plazo de ejecución al ser un caso de orden público que materializa una fuerza mayor.
12. Que de acuerdo con los servicios contratados por la entidad de instalación y migración de datos, por experiencia en la ejecución de estas labores y la cantidad de equipos de cómputo adquiridos, se puede tomar un tiempo aproximado de 32 días hábiles.
13. Qué , los equipos de computo fueron entregados en su totalidad el dia 27 de Mayo del 2021 .

Teniendo en cuenta que los equipos ya fueron recibidos por parte de la Entidad y se encuentran almacenados en el Palacio de Justicia Fabio Calderon Botero de Armenia y

además de las razones las razones anteriormente expuestas, el suscrito supervisor de la Orden de Compra No. 62809 de 2020, se permite recomendar la prórroga en tiempo a la misma, por un término de CUARENTA Y NUEVE (49) días, es decir hasta el DIECINUEVE (19) de julio del 2021, con el fin del que el contratista pueda realizar la instalación de los nuevos equipos y migración de la información.

Para lo anterior anexo:

- ✓ Informe de supervisión y balance financiero
- ✓ Oficio fechado el 28/05/2021, con asunto "Solicitud de prórroga", suscrito por NEX COMPUTER S.A.S.
- ✓ Guía de recepción de equipos firmada por el supervisor
- ✓ Registro fotográfico de los equipos

Cordialmente



Allen David Zuluaga Mateus
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial
Armenia, Quindío



SED Internacional de Colombia S.A.S
 Parque Industrial Gran Sabana | Bodega 31
 Vereda Tibitó | PBX (57-1) 8614000
 Tocancipá Cundinamarca | Colombia
 www.sed.international

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--|----------------|
| Remisión No.: | RM00125196 | Fecha embarque | 2021-05-21 | Página: 1 de 1 |
| Domicilio de: | DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL ALLEN DAVID ZULUAGA Carrera 12 Nro. 20-63 ARMENIA | Vendido a: | NEX COMPUTER S.A.S CR 106 15 A 25 LT 74 MZ 12 BG 4 PS 3 Bogotá, D.C. BOGOTA COLOMBIA | |
| Teléfono: | 3128617343 | Teléfono: | 071 5520777 | |
| Fax: | | Fax: | 3164289944 | |
| Correo el.: | | Correo el.: | juridico@nex.com.co | |

Vía embarque: TRANSPORTE NACIONAL L.A.B: Orden de venta: 353217
 Vendedor: Especiales
 Su OC:

| | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|-----------|
| Nro. de factura: | 975970 | Número legal: | FV345695 | Fecha venc.: | 6/20/2021 |
|-------------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|-----------|

| Línea | Nr. de parte | Descripción | Cant. emb. | No. lote: | Revisión |
|---|----------------|--|------------|------------------|----------|
| 1 | OP3080I31TB8G3 | OPTIPLEX 3080 Intel Core i3-10100T /256GB +1 | 105.00 | 4282021-12593-1- | |
| BUNDLE/ | | | | | |
| Números de serie: 40K28B3, 40K38B3, 40K48B3, 40KV7B3, 40KW7B3, 40KX7B3, 40KY7B3, 40KZ7B3, 40LY7B3, 40LZ7B3, 40M08B3, 40M18B3, 40M28B3, 40M38B3, 40M48B3, 40MV7B3, 40MW7B3, 40MX7B3, 40MY7B3, 40MZ7B3, 40N08B3, 40N18B3, 40N28B3, 40N38B3, 40N48B3, 40NV7B3, 40NW7B3, 40NX7B3, 40NY7B3, 40NZ7B3, 40P08B3, 40P18B3, 40P28B3, 40P38B3, 40P48B3, 40PV7B3, 40PW7B3, 40PX7B3, 40PY7B3, 40PZ7B3, 40R27B3, 40S08B3, 40S18B3, 40S28B3, 40S38B3, 40S48B3, 40SV7B3, 40SW7B3, 40SX7B3, 40SY7B3, 40SZ7B3, 40T08B3, 40T18B3, 40T28B3, 40T38B3, 40T48B3, 40TV7B3, 40TW7B3, 40TX7B3, 40TY7B3, 40TZ7B3, 40V08B3, 40V18B3, 40V28B3, 40V38B3, 40V48B3, 40V58B3, 40V68B3, 40V78B3, 40V88B3, 40V98B3, 40W08B3, 40W18B3, 40W28B3, 40W38B3, 40W48B3, 40W58B3, 40W68B3, 40W78B3, 40W88B3, 40W98B3, 40X08B3, 40X18B3, 40X28B3, 40X38B3, 40X48B3, 40X58B3, 40X68B3, 40X78B3, 40X88B3, 40X98B3, 40Y08B3, 40Y18B3, 40Y28B3, 40Y38B3, 40Y48B3, 40Y58B3, 40Y68B3, 40Y78B3, 40Y88B3, 40Y98B3, 40Z08B3, 40Z18B3, 40Z28B3, 40Z38B3, 40Z48B3, 40Z58B3, 40Z68B3, 40Z78B3, 40Z88B3, 40Z98B3 | | | | | |

Comentarios:

Se reciben 105 cajas PC, 105 cajas monitores y 105 unidades de CD. Contenido sin verificar. Allen David Zuluaga

Allen David Zuluaga
 CC 94.788.061

DIRECCIÓN SECCIONAL DE
 ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
 ALMACÉN E INVENTARIOS
 Recibido: Allen David Zuluaga
 Fecha: 27 MAY 2021 Hora: 12:20 PM
 Folios: N/A
 ARMENIA QUINDIO



