



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 180 de 2022 – OC 95564

Se emite el presente informe, para que obre como anexo dentro de liquidación del Contrato 180 de 2022, que tuvo por objeto “Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”” suscrito entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el contratista SUMIMAS S.A.S.

A continuación, los aspectos más relevantes de la ejecución del Contrato 180 de 2022:

Contrato 180 de 2022	
Orden de compra:	95564
Número del contrato en la DEAJ:	180 de 2022
Proveedor:	SUMIMAS S.A.S
Fecha de suscripción:	05 de septiembre de 2022
Fecha de inicio:	09 de septiembre de 2022
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022
Valor Inicial del contrato	\$446.479.919,77 (446.4799 SMMLV)
Salario mínimo año 2022	\$1.000.000
Valor en SMMLV año 2022	446.4799

### 1. RESUMEN

Una vez suscrito la Orden de Compra 95564, fue solicitado a contratista SUMIMAS S.A.S. 1. La póliza de garantía de la Orden de Compra 95564, establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de CCE. 2. Presentación del cronograma de entrega, prueba y aceptación de los ETP.

El 09 de septiembre de 2022 se gestionó la aprobación de la Póliza No. 3429722-3 del contrato en mención junto con sus respectivas correcciones y ajustes.

Entre el 15 y el 19 de septiembre se coordinó con el contratista la entrega de los computadores, el proceso de verificación de las especificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento, el proceso de instalación de las licencias de office y Antivirus entre otros temas relevantes del proceso de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

El 03 y 04 de octubre de 2022 se llevó a cabo la entrega de los ciento veinte (120) computadores AIO en el Almacén del Nivel Central en Bogotá D.C, para el respectivo proceso de asignación de placas e ingreso al sistema de inventario SICOF y la verificación de las especificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento y aceptación de los computadores conforme lo establecido en el protocolo de entrega de CCE, adicionalmente, se realizó la demostración al umbral de rendimiento.

El 13 octubre de 2022 los equipos fueron ingresados al Sistema de Inventario SICOF,



soportados mediante la Entrada de productos No. 907.

Entre 24 y 28 de octubre los equipos fueron trasladados a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, en donde se llevó a cabo la instalación, configuración y recibo a satisfacción de los ciento veinte (120) computadores AIO.

Según lo anterior, dentro del desarrollo de la Orden de Compra 95564 (Contrato Interno - 180 de 2022), en cual finalizó el 31 de diciembre de 2022, la supervisión informa que frente al cumplimiento de las responsabilidades propias del proveedor del Contrato 180 de 2022, que incluyó la adquisición e instalación de los siguientes ítems, según orden de compra 95564, así:

Item	Descripción	Cantidad
1	<b>ETP-AIO 21.5"</b> -16. ETP -- ETP -- 4000 --INTERMEDIA -- NA -- HDD + SSD - - 1 TB7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona1	120
2	COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- <b>Tarjeta de red inalámbrica</b> PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA-- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	120
3	COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- <b>Sistema operativo Windows 10 Pro</b> -- NA -- NA -- NA -- NA --NA -- Todas las zonas	120
4	COMPONENTE-AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- <b>Certificación EpeatSilver</b> -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	120
5	COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- <b>Certificados en el Estándar Militar</b> MIL-STD 810G o MIL-STD810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	120
6	SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- <b>Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP</b> -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	120

En ese sentido, la supervisión presentó su concepto técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo que se llevó a cabo mediante el seguimiento, verificación, control, de los recibidos a satisfacción de los computadores adquiridos que permitieron el adecuado desarrollo del mismo.

Por consiguiente, el contrato se ejecutó de manera satisfactoria, dando como resultados lo siguiente:

- Entregar, instalar y configurar 120 computadores AIO (todo en uno) para las salas de capacitación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en Bogotá D.C.

A la fecha del presente informe, la supervisión adelanto la gestión documental, y ha realizado las verificaciones propias de su rol para tramitar la liquidación del mismo.



## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El contrato se estableció bajo el registro presupuestal 110722 del 06 de septiembre de 2022, para un total de \$446,479,919.77; de los cuales la Entidad efectuó un (1) pago con la totalidad del valor contratado.

Es decir, se realizó un (1), único pago que afectó el registro presupuestal 110722, quedando un saldo no ejecutado de 0,35 centavos por concepto de valores dejados de facturar por el contratista en aproximación de su sistema de facturación

Se firma el presente informe a los once (11) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,

Nery Liseth Mosquera Mendoza  
Profesional Universitaria