



Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	LUIS FREDY PULIDO
C.C.	80.185.465
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)
Unidad de dependencia	Dirección General FORPO
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596 Ext 104

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	128729-2024		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Objeto	ADQUISICIÓN DE WORK STATION, PROCESAMIENTO AVANZADO, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		
Valor Inicial	\$ 90.571.376,00		
Valor Adición	\$ 0,0		
Valor Total	\$ 90.571.376,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/07/2024	24/05/2024	15/07/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	24/05/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ERIKA MARÍA OVIEDO MARTÍNEZ	52.807.282	COLSOF SAS	800.015.583

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8124	28/02/2024	\$ 120.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50124	16/05/2024	\$ 90.571.376,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Suministró la información solicitada para su respectivo pago.
- Confirmó que recibió el pago de la totalidad de la orden de compra el 29/08/2024.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se estuvo pendiente del respectivo pago que se debía hacer al contratista por los equipos suministrados.
- Se validó que el contratista recibió el pago el 29/08/2024, terminando así la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal y se procederá con el acta de liquidación.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista):

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1.	Forma o presentación o tipo de chasis	Torre	X		
2.	CPU	Los equipos de cómputo deben contar con mínimo 2 slot de memoria libres, para workstation básica y mínimo 4 slot de memoria libres para workstation intermedia y avanzada, para realizar futuras actualizaciones de memoria, salvo la Entidad	X		



No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
		realice la ampliación de memoria desde la Orden de Compra inicial no se contemplarían los slots libres que aquí se definen Los componentes de fabrica o adicionales que la Entidad adquiriera y que se instalen en el ETP, deben ser compatibles con el ETP y deben cumplir con las características mínimas o máximas que soporta el equipo			
3.	Monitor	Monitor de 21.45" de tecnología LED IPS o VA o PVA o MVA, antirreflejo con ajuste de inclinación, altura ajustable y resolución mínimo FULL HD	X		Se entregó, el monitor de 27" como se solicitó en el cambio.
4.	Teclado	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras o derrame de líquidos.	X		
5.	Mouse	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll.	X		
6.	Unidad óptica	Unidad de DVD/CD +/- R RW min 8X. Interna	X		
7.	Puertos USB	Mínimo 4 puertos USB libres tras conectar teclado y mouse	X		
8.	Ranuras de expansión	Mínimo 2 slots PCIe libres	X		
9.	Puertos de video	Mínimo un puerto de video libres tras conectar el monitor.	X		
10.	Video	Integrado, mínimo de 2GB independiente de la memoria RAM.	X		
11.	Puerto de red	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.	X		
12.	Multimedia	Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo	X		
13.	Alimentación - Fuente de Poder	Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, mínimo 85% de rendimiento al 50% de carga. Debe dar cumplimiento a la Certificación 80 PLUS.	X		
14.	Administración de seguridad	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto o Embebido	X		
15.	Seguridad	Entregar un dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS ó mecanismo físico de bloqueo de apertura del chasis	X		
16.	Garantía de Fabrica	Tres (3) años	X		

De igual manera, los equipos que requiere la Entidad deben tener como mínimo los siguientes ítems que se encuentran relacionados dentro del catálogo del acuerdo marco de precios, así:

No.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	ETP-WS-9	16 NÚCLEOS DE PROCESAMIENTO AVANZADO, CON DISCO DURO HDD+SSD 2TB 7200 RPM + 1TB PCIe Y MEMORIA DE 256GB	4	X		
2.	COMPONENTE-WS-37	TARJETA GRÁFICA DE 8GB - 4X	4	X		
3.	COMPONENTE-WS-43	CAMBIO MONITOR 27"	4	X		
4.	COMPONENTE-WS-65	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO.	4	X		
5.	COMPONENTE-WS-47	CERTIFICADO EPEAT GOLD	4	X		
6.	COMPONENTE-WS-50	CERTIFICADO ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	4	X		
7.	ACCESORIO-39	MONITOR 27"	4	X		



8.	ACCESORIO-40	AURICULARES	4	X	
----	--------------	-------------	---	---	--

Nota: El contratista desarrolló y cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 128729-2024.

5.5 Registro Fotográfico

N/A en atención que los equipos se recibieron en el mes de julio y se dejaron los correspondientes registros fotográficos.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Entrega equipos Workstation	30798	\$ 90.571.376,00	15/07/2024	\$ 90.571.376,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	Agosto	30798	90.571.376,00	---	---
TOTAL			\$ 90.571.376,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2024	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A



Otros	---	---	---	---	N/A
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	62-46-101009334 ANEXO 0		21/05/2024	\$ 22.642.844,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 9.057.137,60	16/05/2024	15/01/2025
Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 9.057.137,60	16/05/2024	15/01/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 4.528.568,80	16/05/2024	15/07/2027

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

En el mes de agosto se realizó el pago del 100% de los equipos suministrados mediante la orden de compra.

Subintendente **LUIS FREDY PULIDO**
 Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 128729-2024