



Bogotá, D. C., 02 de julio de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	LEYDI YOHANA PERDOMO CHALA
C.C.	52.951.764
Cargo en la dependencia	Coordinadora Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Dirección General FORPO
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 Ext 7507 – 7506

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	128729-2024		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Objeto	ADQUISICIÓN DE WORK STATION, PROCESAMIENTO AVANZADO, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 90.571.376,00		
Valor Adición	\$ 0,0		
Valor Total	\$ 90.571.376,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/07/2024	24/05/2024	15/07/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	24/05/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ERIKA MARÍA OVIEDO MARTÍNEZ	52.807.282	COLSOF SAS	800.015.583

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8124	28/02/2024	\$ 120.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50124	16/05/2024	\$ 90.571.376,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

05 JUL 2024
[Handwritten signature]



5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Está pendiente del proceso de importación de las máquinas con el fin de hacer entrega.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Seguimiento al cumplimiento del Instructivo para la Actividad Contractual de Bienes, Servicios y Obras, con Criterios Sostenibles y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se está pendiente para hacer la recepción y verificación de los equipos.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista):

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1.	Forma o presentación o tipo de chasis	Torre			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.



No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
2.	CPU	Los equipos de cómputo deben contar con mínimo 2 slot de memoria libres, para workstation básica y mínimo 4 slot de memoria libres para workstation intermedia y avanzada, para realizar futuras actualizaciones de memoria, salvo la Entidad realice la ampliación de memoria desde la Orden de Compra inicial no se contemplarían los slots libres que aquí se definen. Los componentes de fábrica o adicionales que la Entidad adquiera y que se instalen en el ETP, deben ser compatibles con el ETP y deben cumplir con las características mínimas o máximas que soporta el equipo			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
3.	Monitor	Monitor de 21.45" de tecnología LED IPS o VA o PVA o MVA, antirreflejo con ajuste de inclinación, altura ajustable y resolución mínimo FULL HD			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
4.	Teclado	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras o derrame de líquidos.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
5.	Mouse	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
6.	Unidad óptica	Unidad de DVD/CD +/- R RW min 8X. Interna			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
7.	Puertos USB	Mínimo 4 puertos USB libres tras conectar teclado y mouse			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
8.	Ranuras de expansión	Mínimo 2 slots PCIe libres			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
9.	Puertos de video	Mínimo un puerto de video libres tras conectar el monitor.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar



No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
					la especificación.
10.	Video	Integrado, mínimo de 2GB independiente de la memoria RAM.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
11.	Puerto de red	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
12.	Multimedia	Conectores auriculares y micrófono de 3.5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
13.	Alimentación - Fuente de Poder	Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, mínimo 85% de rendimiento al 50% de carga. Debe dar cumplimiento a la Certificación 80 PLUS.			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
14.	Administración de seguridad	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto o Embebido			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
15.	Seguridad	Entregar un dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS ó mecanismo físico de bloqueo de apertura del chasis			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
16.	Garantía de Fabrica	Tres (3) años			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.

De igual manera, los equipos que requiere la Entidad deben tener como mínimo los siguientes ítems que se encuentran relacionados dentro del catálogo del acuerdo marco de precios, así:



No.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	ETP-WS-9	16 NÚCLEOS DE PROCESAMIENTO AVANZADO, CON DISCO DURO HDD+SSD 2TB 7200 RPM + 1TB PCLE Y MEMORIA DE 256GB	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
2.	COMPONENTE-WS-37	TARJETA GRÁFICA DE 8GB - 4X	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
3.	COMPONENTE-WS-43	CAMBIO MONITOR 27"	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
4.	COMPONENTE-WS-65	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO.	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
5.	COMPONENTE-WS-47	CERTIFICADO EPEAT GOLD	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
6.	COMPONENTE-WS-50	CERTIFICADO ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
7.	ACCESORIO-39	MONITOR 27"	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.
8.	ACCESORIO-40	AURICULARES	4			Al momento no se ha hecho entrega de los elementos, por tal motivo no se puede verificar la especificación.

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
---	---	---	---	---	---



Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
---	---	---	---	---	---
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 90.571.376,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2024	0,0 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2024	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	62-46-101009334 ANEXO 0		21/05/2024	\$ 22.642.844,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 9.057.137,60	16/05/2024	15/01/2025
Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$ 9.057.137,60	16/05/2024	15/01/2025



Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 4.528.568,80	16/05/2024	15/07/2027
---	---	-----------------	------------	------------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se está a la espera de recibir los equipos y verificar que cumplan las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad, para poder hacer el ingreso al almacén y tramitar el correspondiente pago.



Mayor **LEYDI YOHANA PERDOMO CHALA**
Supervisora Orden de Compra No. 128729-2024

105 JUL 2024
[Handwritten mark]