

Bogotá, D.C. 06 de julio de 2022

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Carlos Andrés Gómez
Supervisor del Contrato
Ciudad

REF. 10_02 Informe de actividades Hito No.3 Proyecto PORTAL SEDE ELECTRÓNICA DE LA RAMA JUDICIAL Orden de compra 77161/ Contrato 131 de 2021

Respetado ingeniero:

De manera atenta presento informe de actividades del Contrato No. 131 de 2021 correspondiente al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2021, y el 06 de julio de 2022 en los siguientes términos:

Objeto: Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.
Valor del Contrato: \$ 2.084.880.000 incluido IVA e impuestos de ley.
Plazo de Ejecución: Desde 27/10/2021 hasta 31/07/2022.

1. Actividades realizadas

A continuación, se presenta el listado de actividades realizadas durante el periodo de acuerdo con el cronograma aprobado para el proyecto de acuerdo con la vista general de la ruta crítica:

Nombre de tarea	% Planeado	% completado real	Comienzo	Fin
INICIO	100%	100%	mié 27/10/21	vie 29/10/21
Actas de Inicio	100%	100%	mié 27/10/21	mié 27/10/21
Carta del proyecto	100%	100%	jue 28/10/21	vie 29/10/21
PLANEACION	100%	100%	mar 02/11/21	vie 19/11/21
Plan de Admon del proyecto	100%	100%	mar 02/11/21	mié 10/11/21
Revisión Plan de Admon del proyecto	100%	100%	jue 11/11/21	mar 16/11/21
Ajustes Plan de admon del proyecto	100%	100%	mié 17/11/21	jue 18/11/21
Aprobación Plan de Admón del proyecto	100%	100%	vie 19/11/21	vie 19/11/21
Hito de pago: 1 Plan de Admon de Proyecto	100%	100%	lun 22/11/21	lun 22/11/21
EJECUCION	91%	40%	lun 22/11/21	vie 29/07/22
COMPONENTE PORTALES	91%	47%	lun 22/11/21	vie 29/07/22
Documentos de elaboración	100%	100%	lun 22/11/21	mié 15/12/21
Portal Rama Judicial	100%	86%	jue 16/12/21	jue 31/03/22

Elaboración	100%	100%	jue 16/12/21	jue 30/12/21
Construcción	100%	100%	lun 03/01/22	lun 14/02/22
Migración de Contenidos	100%	100%	mar 18/01/22	lun 28/02/22
Pruebas internas	100%	77%	mar 18/01/22	vie 11/03/22
Transición	100%	38%	lun 14/03/22	jue 31/03/22
Portal CSJ	100%	70%	mar 01/03/22	vie 27/05/22
Elaboración	100%	100%	mar 01/03/22	mar 15/03/22
Construcción	100%	100%	mié 16/03/22	vie 29/04/22
Migración de Contenidos	100%	100%	jue 31/03/22	vie 06/05/22
Pruebas internas	100%	56%	jue 31/03/22	mié 18/05/22
Transición	100%	28%	lun 18/04/22	vie 27/05/22
Portal Corte Suprema de Justicia	100%	23%	mar 01/03/22	vie 27/05/22
Elaboración	100%	100%	mar 01/03/22	mar 15/03/22
Construcción	100%	67%	mié 16/03/22	vie 29/04/22
Portal Consejo de Estado	97%	16%	vie 01/04/22	jue 30/06/22
Elaboración	100%	100%	vie 01/04/22	mar 19/04/22
Construcción	100%	33%	mié 20/04/22	mié 01/06/22
Portal Corte Constitucional	97%	16%	vie 01/04/22	jue 30/06/22
Elaboración	100%	100%	vie 01/04/22	mar 19/04/22
Construcción	100%	33%	mié 20/04/22	mié 01/06/22
Portal Comisión Nacional Disciplina Justicia	71%	71%	lun 02/05/22	vie 29/07/22
Elaboración	100%	100%	lun 02/05/22	lun 16/05/22
Construcción	100%	100%	mar 17/05/22	jue 30/06/22
Migración de Contenidos	80%	100%	mié 01/06/22	vie 08/07/22
Pruebas internas	61%	75%	mié 01/06/22	jue 21/07/22
Portal Ventanilla Única	71%	30%	lun 02/05/22	vie 29/07/22
Elaboración	100%	91%	lun 02/05/22	lun 16/05/22
Construcción	100%	67%	mar 17/05/22	jue 30/06/22
Pruebas internas	61%	27%	mié 01/06/22	jue 21/07/22
COMPONENTE TRAMITES	91%	8%	lun 22/11/21	vie 29/07/22
Diagnóstico de tramites de la Rama Judicial	100%	100%	lun 22/11/21	mié 15/12/21

2. Entregables del Hito

Como parte de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el detalle de cada uno de los entregables generados durante el periodo:

Fase	Entregable
EJECUCIÓN	<p>Incluye la entrega de un (1) certificado de Licencia de Sede Electrónica, más el despliegue del portal de la Rama Judicial en ambiente de Pruebas de SoftManagement:</p> <p>https://204.110.52.69:8181</p>
EJECUCIÓN	<p>Despliegue de la migración a LifeRay 7.1 del portal de la Rama Judicial en ambiente de Pruebas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16. Informe de Migración v. 2.0.docx (dentro de este informe se encuentra el detalle del proceso realizado, así como pantallas de la migración, ambiente de pruebas, ejecuciones realizadas y escenarios propuestos con base en las sesiones de trabajo realizadas) • 16.1 CRONOGRAMA MIGRACION v2.pdf • 16.2 Log_Actualizacion_estructuras_nombres_duplicadios_Liferay 6.1.log • 16.3 Portlets portal web.xlsx • 16.4 Análisis y justificación de plataforma tecnologica.pdf • 16.5 Plan de Capacidad_SedeElectronica v. 1.0.pdf • 16.6 FT-02 ACTA 93 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 202
EJECUCIÓN	<p>Estructuras de arquitectura de datos para los portales de las corporaciones y Altas Cortes:</p> <p>Definición de estructura de arquitectura de datos para la implementación de los lineamientos de Sede Electrónica para los siguientes portales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado
EJECUCIÓN	<p>Propuestas de diseño gráfico para los portales de las corporaciones y Altas Cortes:</p> <p>Definición de propuestas de diseño gráfico para la implementación de los lineamientos de Sede Electrónica para los siguientes portales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado
EJECUCIÓN	<p>Componentes de la Matriz de Transparencia:</p> <p>Definición de la estructura de contenidos para la sección de Transparencia de acuerdo con lo establecido en la resolución 1519 de 2022 para los siguientes portales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina - Corte Suprema de Justicia - Corte Constitucional - Consejo de Estado
CONTROL	<p>Sesiones de trabajo y reuniones de supervisión del contrato</p>

3. Ítems para facturar

De acuerdo con el plan de pagos establecido para el proyecto, a continuación, se presenta el listado de los ítems a facturar:

Ítems Para Facturar	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Total
wfa01--IT-SOFTSE-01-02 Soft- Sede Electrónica	1	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 595.000.000
wfa01--IVA	1	\$ 95.000.000	\$ 95.000.000	

ANEXOS:

1. CERTIFICACIÓN LICENCIA DE USO SEDE 2.pdf
2. PARAFISCALES JULIO.pdf
3. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2022.pdf
4. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2022.pdf
5. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2022.pdf
6. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2022.pdf
7. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2022.pdf
8. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2022.pdf
9. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2022.pdf
10. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2021.pdf
11. Jesus Caro.pdf
12. Marcela Pardo.pdf
13. Maria Camila Beltran.pdf
14. Pilar Falla.pdf
15. Ronald Plazas.pdf
16. Informe de Migración v. 2.0.docx
 - 16.1 CRONOGRAMA MIGRACION v2.pdf
 - 16.2 Log_Actualizacion_estructuras_nombres_duplicadios_Liferay 6.1.log
 - 16.3 Portlets portal web.xlsx
 - 16.4 Análisis y justificación de plataforma tecnologica.pdf
 - 16.5 Plan de Capacidad_SedeElectronica v. 1.0.pdf
 - 16.6 FT-02 ACTA 93 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 202
17. Estructuras Arquitectura de datos.zip
18. Propuestas de Diseño grafico.zip
19. Matriz Transparencia Consolidada
20. Factura FV08300260140112000006770.pdf
21. Actas.zip
 - FT-02 ACTA 11 Revision alcance asociado a videoconferencia.pdf
 - FT-02 ACTA 12 Revisión Formato Encuesta Análisis de vulnerabilidades.pdf
 - FT-02 ACTA 13 Seguimiento a compromisos.pdf
 - FT-02 ACTA 14 Presentación de Documentos.pdf
 - FT-02 ACTA 15 Seguimiento a compromisos.pdf

FT-02 ACTA 16 Revisión avance tramites y servicios CSJ.pdf
FT-02 ACTA 17 Explicación Licencia SoftManagement.pdf
FT-02 ACTA 18 Presentación Modelo de Gobierno del Proyecto de Portales.pdf
FT-02 ACTA 19 Presentación de la estructura de la Sede electrónica.pdf
FT-02 ACTA 20 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 21 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 22 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 23 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 24 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 25 Alcance y Revisión del componente de Tramites y Servicios.pdf
FT-02 ACTA 26 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 27 Estudio de los Tramites, Servicios, Procedimientos Nivel 4.pdf
FT-02 ACTA 28 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 29 Propuesta para automatización e implementación de dos (2) tramites Nivel 4.pdf
FT-02 ACTA 30 Justificación técnica de la herramienta - Limitantes de parametrización.pdf
FT-02 ACTA 31 Revisión de la Matriz del componente de Tramites y Servicios.pdf
FT-02 ACTA 32 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 33 Presentación del componente del Portal de la Corte Constitucional.pdf
FT-02 ACTA 34 Presentación de la propuesta de Diseño Gráfico.pdf
FT-02 ACTA 35 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 36 Presentación de la plataforma o herramienta (CMS).pdf
FT-02 ACTA 37 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 38 Socialización del Proyecto Portal Corte Suprema de Justicia.pdf
FT-02 ACTA 39 Socialización del Proyecto Portal Corte Constitucional.pdf
FT-02 ACTA 40 Seguimiento a compromisos.pdf
FT-02 ACTA 41 Propuestas de las plataformas o herramientas (CMS).pdf
FT-02 ACTA 42 Segunda Sesión de entendimiento Portal constitucional.pdf
FT-02 ACTA 93 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 202

Cordialmente,



Adriana Lucia Falla Lozano
Gerente General- Representante Legal
SoftManagement S.A