

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	95%
10	25/04/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%
		1/03/2023	27/03/2023	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Javier Ivan Peña Peña	Profesional Universitario	80.114.715	T	32022130300000666	16/06/2022	27/06/2023	
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/07/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	34-2022 OC 91208		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista	COOPERATIVA DE TRABAJOSOCIADO SERCONAL			Representante Legal	Hugo Nicolás Usme Hoyos		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.249.637		Teléfono de Contacto	(034) 4086721	Correo electrónico de contacto	utaseocolombia2@eiso.com.co
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REGIÓN 4. OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	25.291.521,94	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS				
Forma de Pago	"El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios, "el proveedor debe presentar mensualmente la factura del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable". Así mismo, "La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor". El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la tienda virtual del estado colombiano, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes."						
Plazo de ejecución	6	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		3/06/2022	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	28/06/2022		Fecha de Inicio	28/06/2022		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	27/12/2022			
			Fecha final 2	27/02/2023		1	1/11/2022
Fecha Final Vigencia del contrato	27/07/2023		Fecha final 3	27/03/2023		2	21/02/2023
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
1/11/2022	Prórroga		2	MESES	27/02/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de febrero de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$ 4.828.696,27.	
1/11/2022	Prórroga		1	MESES	27/03/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$ 5.448.826,98	
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato	
1/11/2022	Adición		\$	8.428.696,27			
21/02/2023	Adición		\$	5.448.826,98			
Totales				\$ 13.877.523,25	0%	\$ 39.169.045,19	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-46-101027673	Cumplimiento	\$ 7.719.550,93	Fecha inicio	Fecha final	
		65-46-101027673	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.789.663,20	3/06/2022	27/03/2026	
65-54-101003548		Responsabilidad Extracontractual	\$ 232.000.000,00	3/06/2022	27/03/2023		
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
5.1. Obligaciones / Productos pactados							
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Suministrar el personal adecuado para el desarrollo de las labores requeridas por la entidad en temas de aseo y cafetería, en el tiempo y número de operarios establecidos en la orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4.	El proveedor suministró el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios durante el periodo de marzo de 2023	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	3 Operarios	100%	Ejecutado	NINGUNA
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4, en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad.	Para el mes de marzo de 2023, no se realizó adición para el suministro de los insumos de aseo y cafetería.	N/A	1	100%	Ejecutado	NINGUNA
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4.	El servicio de fumigación se ejecutó en el mes de diciembre de 2022, se adjunta certificado de la actividad.	N/A	3	100%	Ejecutado	NINGUNA

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FE 2012 (52022130200001066)	15/07/2022	\$ 370.931,76	1%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
2	FE 2093 (52022130200001209)	9/08/2022	\$ 4.122.477,56	11%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
3	FE 2194 (52022130200001465)	20/09/2022	\$ 3.982.380,00	22%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
4	FE 2300 (52022130200001673)	21/10/2022	\$ 4.287.971,00	33%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
5	FE 2388 (52022130200001822)	22/11/2022	\$ 4.099.652,00	43%	21/11/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
6	FE 2469 (52022130200001903)	9/12/2022	\$ 3.818.533,00	53%	9/12/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
7	FE 2633 (5202213020000108)	18/01/2023	\$ 3.864.803,00	63%	11/01/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
8	FE 2687 (5202213020000282)	17/02/2023	\$ 4.506.007,00	74%	16/02/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
9	FE 2806 (52022130200000471)	22/03/2023	\$ 4.418.167,00	85%	22/03/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
10	FE 2905 (52022130200000642)	21/04/2023	\$ 3.872.527,00	95%	21/04/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 37.343.449,32				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO:	Justificación del Posible Incumplimiento

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería oficinas del COPNIA CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA - Marzo de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FE 2905 (5202313020000642)		Fecha de la factura
Valor de la factura	\$	3.872.527,00	Saldo del valor del contrato
Saldo a liberar			\$ 1.825.595,87
Saldo no ejecutado	X	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	El saldo del presupuesto sin ejecutar se presenta toda vez que para el mes de marzo de 2023, solo se facturaron 27 días.

Observaciones

NOMBRE SUPERVISOR:	Wendy Justine Díaz Molina	FIRMA
CARGO:	Profesional Universitario (E)	
C.C.:	1.015.431.253	