

97  
~~111~~  
 65

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL		PARA PAGO	X	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	25/05/2023	Hasta:	25/07/2023		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	25/05/2023	Hasta:	25/07/2023		

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	Orden de Compra N° 110046 (ETP III – CCE-280-AMP-2021)		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	25/05/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14680			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		25/05/2023			
OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE ANÁLISIS OPERACIONAL BAIMI7 PARA EL CONTROL Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS GAOS, ESTRUCTURAS CRIMINALES Y SUS PROYECCIONES TERRORISTAS EN ANTIOQUIA, A PARTIR DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERMITAN AL PERSONAL DE INTELIGENCIA MILITAR REALIZAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES."					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		GREEN SERVICES AND SOLUTIONSS.A.S.		
	NIT		900.571.849-1		
VALOR [ \$ ]:	INICIAL:		CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOSM.L.(\$14.297.122) IVA INCLUIDO		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		N/A	N/A	N/A	
VALOR TOTAL:		CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOSM.L.(\$14.297.122) IVA INCLUIDO			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060171		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		31/05/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		25/05/23		25/07/23	
	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>			Código: FO-M7-P6-016	
				Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	
	PRÓRROGAS		N/A	N/A	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>		No.	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACION</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
		N/A	N/A	N/A	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>		25/07/2023			
<b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>				SI	
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>		Juliana Tabares Cifuentes / C.C 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador)		
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>		N/A		
<b>% DE EJECUCION FISICA</b>			100%		
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>			100%		

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión detalla las actividades realizadas con el fin de recibir los elementos para el fortalecimiento de capacidades técnicas del Centro de Análisis del Batallón de Inteligencia Militar N°7 de Ejército Nacional de Colombia para la operación en el departamento de Antioquia.

El contratista GREEN SERVICES AND SOLUTIONSS.A.S., el día 04/07/2023 cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de Compra N°110046, con la entrega de (3) Portátiles DELL

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministro de tres (3) Portátil DELL con sistema operativo Windows 10 profesional, certificación epeat Gold, componente star 8.x, certificado	100%	100%	Entrega material de elementos con Guía de transportadora Envía remisiones 6830522781-6830522941-6830522861 y recibo a satisfacción N°5000216369	El contratista el día 04/07/2023, cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de compra N°110046 con la entrega de estos elementos, como consta en el soporte

28  
168  
66

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL</b>			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
En el estándar militar mil std				de entrega de mercancías del proveedor.
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** por la naturaleza del contrato se ejecutó de manera instantánea, dando cumplimiento con el objeto contractual.

**2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

**2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

**2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

El contratista aportó la documentación respectiva en relación con el pago de seguridad social de trabajadores para el periodo de cobro.

**2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad contratante	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificación de pago de seguridad	Cumple	Certificación de Revisoría fiscal	Se verifica que la planilla aportada

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACION ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016	
		Versión: 02	
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	
			esté con fecha actualizada
social y parafiscales por parte del contratista			
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos	Cumple	Expediente contractual	Se verifica cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de Guía de transportadora Envía remisiones 6830522781-6830522941-6830522861
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se realiza el trámite para dar cumplimiento a lo establecido.

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACION	OBSERVACION
Recibir a satisfacción los equipos de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de Acta de Recibo N°1
Realizar el pago del valor de catorce millones doscientos noventa y siete mil ciento veinte dos pesos M.L (\$14.297.122,00) IVA incluido, como se establece en la Orden de Compra N. 110046 y en lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se envía documentación requerida para el pago

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

<b>RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA</b>
---

67

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) sí aplica	OTROS	TOTAL
<b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>				
1. Recursos iniciales comprometidos		\$0	\$0	\$14.297.122,00
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$14.297.122,00	\$0	\$0	\$14.297.122,00
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$14.297.122,00	\$0	\$0	\$14.297.122,00
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$14.297.122,00	\$0	\$0	\$14.297.122,00
7. Recursos ejecutados	\$14.297.122,00	\$0	\$0	\$14.297.122,00
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

**3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO**

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** De acuerdo con la Orden de Compra Número 110046 del 25 de mayo de 2023, se realizará un solo pago al contratista conveniente GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S., ya que como consta en los soportes de entrega de mercancías del proveedor, los elementos fueron entregados el día 04 de julio de 2023.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	25/05/23	\$14.297.122,00		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago único / Desembolso	25/07/23		\$14.297.122,00	\$0	\$14.297.122,00	\$0	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>				Código: FO-M7-P6-016	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	
<b>TOTALES</b>		\$14.297.122, 00	\$14.297.122, 00	\$0	\$14.297.122, 00	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000216369 del 13 de julio de 2023, anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S., por valor de: CATORCEMILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI DOS PESOS M.L (\$14.297.122,00) IVA INCLUIDO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

**5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**

El contratista/conveniente GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S., acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, la supervisora verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.; que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

**6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS**

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO O/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 2:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

**7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

60  
61  
62

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

N/A.

**8. ANOTACIONES ADICIONALES**

N/A

**9. ANEXOS**

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

1. Cédula del Representante Legal. ✓
2. Certificación Bancaria. ✓
3. Certificado de Cámara de Comercio. ✓
4. Tarjeta profesional y cédula de ciudadanía de Revisora Fiscal. ✓
5. Certificación de Parafiscales. ✓
6. Antecedentes de la Revisora Fiscal. ✓
7. Planilla de seguridad social. ✓
8. RUT
9. Factura G3284. ✓
10. orden de compra 110046. ✓
11. Recibo a Satisfacción 5000216369. ✓
12. Informe de supervisión N° 1. ✓

Para constancia, se firma la presente acta el 25/07/2023:

*Juliana TC*

**JULIANA TABARES CIFUENTES**  
SUPERVISORA

<b>Proyectó:</b>	<b>Nombre:</b> Carlos Mario Prada Esparza <b>Cargo:</b> Tecnólogo-Contratista	<b>Firma:</b> <i>Carlos Prada</i>	<b>Fecha:</b> 25/07/2023
<b>V°B°</b>	<b>Nombre:</b> Angelica López Garcés <b>Cargo:</b> Profesional Especializada-Contratista	<b>Firma:</b> <i>Angelica López Garcés</i>	<b>Fecha:</b> 25/07/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.