

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	2					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input type="checkbox"/>	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	26/07/2023		Hasta:	26/04/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600015668 (Orden de Compra 110046)		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	25/05/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Modalidad: Selección Abreviada. Causal: Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14680			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		07/06/2023			
OBJETO: Fortalecimiento de los sistemas de información del Centro de Análisis Operacional BAIM17 para el control y neutralización de los grupos armados organizados GAOS, estructuras criminales y sus proyecciones terroristas en Antioquia, a partir de la adquisición de equipos de cómputo que permitan al personal de inteligencia militar realizar actividades de planeación y desarrollo de operaciones militares.					
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
CONTRATISTA	NOMBRE:		GREEN SERVICES AND SOLUTION S.A.S.		
	NIT		900.571.849-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Catorce Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Veintidós Pesos M.L. (\$ 14.297.122) IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
				N/A	N/A
VALOR TOTAL:		Catorce Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Veintidós Pesos M.L. (\$ 14.297.122) IVA INCLUIDO.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060171		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		31/05/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

PLAZO:	INICIAL	La duración del contrato a celebrar será de dos (2) meses, a partir de la fecha de la orden de compra, conforme el recibo de los bienes, el supervisor dejará constancia en el informe de seguimiento.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
	07/06/2023		25/07/2023	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		25/07/2023		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	
SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S):	ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		
% DE EJECUCION FISICA		100%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El día 4 de julio de 2023, el contratista cumplió con la entrega de tres (3) portátiles DELL, dentro de los términos estipulados en la orden de compra N°110046.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministro de tres (3) portátiles DELL, con sistema operativo Windows 10 Profesional, certificación Epeat Gold, componente Star 8.x, certificado Enel estándar militar mil std.	0%	100%	Entrega material de elementos con Guía de transportadora. Envía remisiones 6830522781 6830522941 6830522861	El alcance definido en la "Solicitud de inicio y compra en Gran Almacen/Acuerdo Marco de Precios" nro. 14680, comprende la adquisición de 3 equipos de cómputo portátiles, 12 computadores de escritorio y 1 impresora multifuncional; sin embargo este contrato (orden de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

			Y recibo a satisfacción Nro. 5000216369	compra) solo abarca la adquisición de los 3 equipos de cómputo portátiles. Los equipos de cómputo de escritorio y la impresora se adquieren a través de otros contratos (4600015435 y 4600015329).
TOTAL	0%	100%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Por la naturaleza de contrato de tracto único, su ejecución total se realizó con la entrega de los equipos de portátiles.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO: N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

Para el seguimiento a este componente se solicitó al contratista el manual de salud y seguridad en el trabajo, que tiene implementado.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad contratante.	N/A	Plataforma de Colombia Compra Eficiente	
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	CUMPLE	Expediente contractual	
Verificación de pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista.	CUMPLE	Certificado de revisor fiscal	
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos.	N/A	Expediente contractual	
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	N/A	Expediente contractual	
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	CUMPLE	Estado de cuenta del contrato	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Recibir a satisfacción los equipos de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	N/A	Expediente contractual	
Realizar el pago del valor de catorce millones doscientos noventa y siete mil ciento veinte dos pesos M.L. (\$ 14.297.122) IVA incluido, como se establece en la Orden de Compra Nro. 110046 y en lo establecido en los documentos precontractuales.	CUMPLE	Estado de cuenta del contrato.	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 0	\$ 14.297.122
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 0	\$ 14.297.122
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 0	\$ 14.297.122
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 0	\$ 14.297.122
7. Recursos ejecutados	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 0	\$ 14.297.122
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: 7. **Forma de pago:** Una vez recibidos los elementos a entera satisfacción se hará el pago total, teniendo en cuenta lo previsto en la Cláusula 10 Facturación y pago, incluida en el contrato del Acuerdo Marco de Precios *para Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III*, suscrito por Colombia Compra Eficiente, para los computadores e impresoras.

ETP o alquiler de ETP en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán:

- (i) Notificarse de la expedición de la factura;

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

- (ii) Consultar la factura; y
- (iii) Aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

El proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de la Cotización.

Es de aclarar, que en todo pago el Departamento de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas del 5,8%, las cuales también están incluidas en el presupuesto:

- Estampilla Pro Hospitales Públicos: 1,0%
- Estampilla Pro Desarrollo: 0,6%
- Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 2,0%
- Estampilla Politécnico "Jaime Isaza Cadavid" 0,4%
- Estampilla Pro Universidad de Envigado 0,4%
- Estampilla Universidad Digital 0,4%
- Tasa Pro Deporte 1,0%

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	25/05/2023	\$ 14.297.122		\$ 0		\$ 14.297.122	
Adiciones	N/A	N/A				\$ 14.297.122	
Pago No.1	13/07/2023		\$ 14.297.122	N/A	\$ 14.297.122	\$ 0	5500265819 31/07/2023
TOTALES		\$ 14.297.122	\$ 14.297.122	\$ 0	\$ 14.297.122		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Este informe de seguimiento se anexa al acta de liquidación del contrato.




9. ANEXOS

- Estado de cuenta del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta el 26/04/2024:



ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

Proyectó:	Claudia Mejía Builes – Profesional Universitario		Fecha: 26/04/2024
Revisó y aprobó:	Carlos Mario Prada Esparza – Profesional Contratista – Apoyo Técnico		Fecha: 26/04/2024
Revisó y aprobó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza – Profesional Contratista – Apoyo Financiero (Logístico)		Fecha: 26/04/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales			

 GOBERNACION DE ANTOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.