
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	1					
<b>SUPERVISIÓN</b>	X					
<b>INTERVENTORÍA</b>	<input type="checkbox"/>					
<b>TIPO DE INFORME</b>	PARCIAL		PARA PAGO	X	FINAL	X
<b>PERIODO DE INFORME</b>	Desde:	17/03/2023	Hasta:	26/05/2023		
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	17/03/2023	Hasta:	26/05/2023		

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	X	<b>NÚMERO:</b>	Orden de Compra N° 106153 (ETP III – CCE-280-AMP-2021)		
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	13/03/2023		
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>		Acuerdo Marco de Precios			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>		14680 (número interno 4600015329)			
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		17/03/2023			
<b>OBJETO:</b> "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE ANÁLISIS OPERACIONAL BAIM7 PARA EL CONTROL Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS GAOS, ESTRUCTURAS CRIMINALES Y SUS PROYECCIONES TERRORISTAS EN ANTIOQUIA, A PARTIR DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERMITAN AL PERSONAL DE INTELIGENCIA MILITAR REALIZAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES."					
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia			
<b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>	<b>NOMBRE:</b>		HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA		
	<b>NIT</b>		804.000.673-3		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L (\$5.892.425,23)		
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICIÓN</b>	
		N/A	N/A	N/A	
<b>VALOR TOTAL:</b>		CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L (\$5.892.425,23)			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>		4500059436		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		15/03/2023		
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A			
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>		Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
			<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
			17/03/23		13/05/23
	<b>PRÓRROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	
		N/A	N/A		
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>		<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>	13/05/2023			
<b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>	SI			
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>	Juliana Tabares Cifuentes / C.C 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador)		
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>	N/A		
<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%			
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%			

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES**


El presente informe de supervisión detalla las actividades realizadas con el fin de recibir los elementos para la dotación del Centro de Análisis del Batallón de Inteligencia Militar N°7 de Ejército Nacional de Colombia de los puntos de atención de fiscalía –PAF- del departamento de Antioquia.

El contratista HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, el día 12/05/2023 cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de Compra N°106153, con la entrega de una (1) impresora multifuncional.

**2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.**

**2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

OBLIGACIONES/COMPRO MISOSPACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministro de una (1) impresora multifuncional	100%	100%	Entrega material de elementos con Guía de transportadora Servientrega N°3043203937 y recibo a satisfacción N°5000212426	El contratista el día 12/05/2023, cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de compra N°106153 con la entrega de estos elementos, como consta en el soporte de entrega de mercancías del proveedor.

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> <small>SECRETARIA DE ECONOMIA</small>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
--------------	-------------	-------------	--	--

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** por la naturaleza del contrato se ejecutó de manera instantánea, dando cumplimiento con el objeto contractual.

**2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

**2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**


N/A.

**2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

El contratista aportó la documentación respectiva en relación con el pago de seguridad social de trabajadores para el periodo de cobro.

**2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACION	OBSERVACION
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad contratante	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificación de pago de seguridad	Cumple	Certificación de Revisoría fiscal	Se verifica que la planilla aportada esté con fecha actualizada

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022


social y parafiscales por parte del contratista			
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos	Cumple	Expediente contractual	Se verifica cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de Guía de transportadora Servientrega N°3043203937
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se realiza el trámite para dar cumplimiento a lo establecido.

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Recibir a satisfacción los equipos de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de Acta de Recibo N°1
Realizar el pago del valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L (\$5.892.425,23), como se establece en la Orden de Compra N. 106153 y en lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se envía documentación requerida para el pago

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) sí aplica	OTROS	TOTAL

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
1. Recursos iniciales comprometidos	\$5.892.425,23	\$0	\$0	\$5.892.425,23
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$5.892.425,23	\$0	\$0	\$5.892.425,23
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$5.892.425,23	\$0	\$0	\$5.892.425,23
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$5.892.425,23	\$0	\$0	\$5.892.425,23
7. Recursos ejecutados	\$5.892.425,23	\$0	\$0	\$5.892.425,23
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A


**3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO**

FECHA	TIPO DE REUNION Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** De acuerdo a la Orden de Compra Número 102134 del 14 de diciembre de 2022, se realizará un solo pago al contratista conveniente VASQUEZ CARO Y CIA SAS, ya que como consta en los soportes de entrega de mercancías del proveedor, los elementos fueron entregados el día 23 de diciembre de 2022.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRAT O	VALOR PAGO / DESEMBOL SO	AMORTI ZACIÓN ANTICIP O	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBAN TE DE EGRESO
Valor Inicial	17/03/23	\$5.892.425,23		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago único / Desembolso	12/05/23		\$5.892.425,23	\$0	\$5.892.425,23	\$0	
<b>TOTALES</b>		\$5.892.425,23	\$5.892.425,23	\$0	\$5.892.425,23		

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000212426 del 18 de mayo de 2023, anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, por valor de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L (\$5.892.425,23), el cual se relaciona en la tabla anterior.

**5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**

El contratista/conveniente HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, la supervisora verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

**6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS**


De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO O/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 2:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

**7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> <small>SECRETARIA DE ECONOMIA</small>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

N/A.

**8. ANOTACIONES ADICIONALES**

N/A

**9. ANEXOS**



En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

1. Cedula del Representante Legal.
2. Certificación Bancaria.
3. Certificado de Cámara de Comercio.
4. Tarjeta profesional y cédula de ciudadanía de Revisora Fiscal.
5. Certificación de Parafiscales.
6. Antecedentes de la Revisora Fiscal.
7. Planilla de seguridad social.
8. RUT
9. Factura 4158
10. orden de compra 106153
11. Recibo a Satisfacción.
12. Informe de supervisión N° 1

Para constancia, se firma la presente acta el 26/05/2023:

*Juliana TC*

**JULIANA TABARES CIFUENTES**  
SUPERVISORA

<b>Proyectó:</b>	Nombre: Carlos Mario Prada Esparza Cargo: Profesional-Contratista	Firma: 	Fecha: 26/05/2023
<b>V°B°</b>	Nombre: Angelica López Garcés Cargo: Profesional Especializada-Contratista	Firma: 	Fecha: 26/05/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			