 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>ARMADA - FUERZA AEREA - FUERZA NAVAL</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14 Vigente a partir de: 20-04-2023



N.º Radicado 0123012874102 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2023.

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa y Financiera CGFM
 Comando General de las Fuerzas Militares
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No.002 del Orden de Compras No. 114089 de 2023.

Mensual ó Final

Respetuosamente, me dirijo al señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Cesar Daniel Uribe Pardo
Dependencia	CGDJ6
Cargo	Jefe Área planeación y coordinación operacional RIC.
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	No. 114089 de fecha 02 de agosto 2023.
Contratista	LINALCA INFORMATICA S.A.S
Cedula de Ciudadanía o Nit.	800188299
Objeto	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y



Valor del Contrato	CANTIDADES DEL ANEXO". DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$17.831.744,58)		
Plazo de ejecución	Desde el 02 agosto 2023 hasta el 06 Diciembre 2023.		
Modificadorio No.001			
Adición	X	Prorroga	X
Suspensión		Otros	
Objeto del modificadorio: modificar la orden de compra No.114089, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 20 de octubre de 2023 y adicionar la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$5.943.914,86), quedando por un valor total de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$17.831.744,58), con el fin de adquirir tres (03) computadores Workstation cada uno por un valor unitario de \$ 4.870.637,03 de acuerdo con la ficha técnica del acuerdo marco compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III – CCE-280-AMP-2021.			
Modificadorio No.002			
Objeto del modificadorio: modificar la orden de compra No.114089, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 06 de diciembre de 2023, quedando por un valor total de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$17.831.744,58), con el fin de adquirir tres (03) computadores Workstation cada uno por un valor unitario de \$ 4.870.637,03 de acuerdo con la ficha técnica del acuerdo marco compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III – CCE-280-AMP-2021.			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple		Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
		Cumple	No cumple	
1	Adquisición de ETP-WS-5. ETP - ETP - 5000 - 8 NUCLEOS - BASICA - GESTION Y ADMINISTRACION - HDD + SSD - 1 TB 7200RPM + 1 TB GB PCIe - ECC - 32 GB 2x16 (3 unidades)		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
2	Adquisición de COMPONENTE-WS-38.COMPONENTE - COMPONENTE - Tarjeta grafica de 4 GB - 4x (3 unidades)		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
3	Adquisición de COMPONENTE-WS-43.COMPONENTE - COMPONENTE - Cambio de tamaño monitor a 27" (3 unidades)		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
4	Adquisición de COMPONENTE-WS-45.COMPONENTE - COMPONENTE -		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

PÁGINA: 3 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

	Sistema Operativo Windows 10 Pro (3 unidades)			contratados.
5	Adquisición de COMPONENTE-WS-48.COMPONENTE - COMPONENTE - Certificación Epeat Silver (3 unidades)		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
6	Adquisición de COMPONENTE-WS-50.COMPONENTE - COMPONENTE - EnergyStar 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o ChinaCertificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling (3 unidades)		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
7	Verificar que la entrega de ETP cumple con las combinatorias definidas en la solicitud de cotización, especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y del Acuerdo Marco		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
8	SUSCRIBIR ACTA DE INICIO una vez sea expedido el registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad en la Solicitud de Cotización		X	En la presente fecha mediante acta de inicio No. 0123010668802 de fecha 08 de agosto se da inicio a la ORDEN DE COMPRAS No. 114089 DE 2023, donde se establecen los acuerdos de entrega de los elementos e inicio de la presente.
9	En caso, de que la Entidad requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Contratista este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación		X	En la presente fecha se efectuó el requerimiento de adición y modificación a la fecha de la entrega por situaciones presupuestales y de necesidades presentadas en el Plan de necesidades, mediante oficio No. 0123009561702 de fecha 04 de septiembre 2023, de esta manera la empresa resuelve aceptar las modificaciones mediante oficio de fecha 06 septiembre 2023, y fue tramitado a la dirección financiera mediante radicado No. 0123009948202 de fecha 08 de septiembre 2023, el día 02 octubre mediante soportes entregados por el contratista por FUERZA MAYOR se solicita un modificatorio de prórroga mediante Radicado No. 0123010928802.
10	Verificar que el Contratista cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad y lo establecido en la Ley		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
11	El Proveedor debe cumplir para Compra de ETP, con: - El transporte - La entrega y prueba del ETP en sitio - La capacitación técnica y de uso - La garantía del Fabricante - El stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles originales y no remanufacturados para el ETP por parte del Fabricante durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de colocación de la Orden de Compra		X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN INTEGRARAD VICTORIA

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

SGI

PÁGINA: 4 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14

Vigente a partir de: 20-04-2023


	- Cumplir con los tiempos de entrega definidos en la Orden de Compra - Aplicar el protocolo de entrega - Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco		
12	Para el caso de compraventa el contratista está obligado a entregar a las Entidades Compradoras el ETP al valor establecido en la Orden de Compra colocada	X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
13	El contratista debe facturar los ETP en calidad de compraventa de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad	X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
14	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a la Entidad	X	A la presente fecha, el contratista no se ha efectuado la entrega de los equipos contratados.
15	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	X	A la presente fecha, el contratista ha cumplido a cabalidad el presente acuerdo a las condiciones del contrato.
16	Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas	X	A la presente fecha, el contratista ha cumplido a cabalidad el presente acuerdo a las condiciones del contrato o ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas.
17	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	X	A la presente fecha, el contratista ha cumplido a cabalidad el presente acuerdo a las condiciones del contrato.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9457817011, con fecha de pago 24 de octubre de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 01 noviembre de 2023, suscrita por el señor JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS Identificada con T.P No.7755-T , revisor fiscal de la empresa LINALCA INFORMÁTICA S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD INTEGRACIÓN VICTORIA</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
		Vigente a partir de: 20-04-2023

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 11.887.829,72
Que al contrato se le efectuó una adición el 11 de septiembre de 2023 por valor de:	\$ 5.943.914,86
Valor Total del Contrato es de:	\$ 17.831.744,58

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
		\$ 00,00
Valor Facturado		\$ 00,00
Saldo por Facturar		\$ 17.831.744,58
Valor de Reintegro		\$ 00,00
Valor Total del Contrato		\$ 17.831.744,58

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

En la presente fecha NO se realiza el trámite de la factura por ningún valor de \$ 00,00 acuerdo lo anterior que no se han recibido los bienes para realizar los trámites la cual deben cumplir con los bienes acuerdo a las características y especificaciones suscritas en el presente contrato.


7. Documentos anexos:

- Anexo 1:** Acta para acordarán inicio y ejecución de la orden de Compras.
- Anexo 2:** Oficio solicitud aceptación adición y prórroga.
- Anexo 3:** Oficio respuesta aceptación y prórroga por parte de la empresa.
- Anexo 4:** Solicitud Modificadorio Prórroga y Adición OC 114089-2023
- Anexo 5:** Notificación contrato modificadorio 001 OC 114089.
- Anexo 6:** Oficio Solicitud Modificadorio Prórroga OC No. 114089 - 2023.
- Anexo 7:** Planilla de liquidación aportes y certificación aportes.
- Anexo 8:** Certificación aportes pago planilla representante legal.


Atentamente,



CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
 C. C. 1.049.614/309
 Supervisor Orden de Compras No. 114089.
 Correo electrónico cesauri@cgfm.mil.co
 No. de contacto : 3125875597

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN INTERMEDIO VICTORIA</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	11 DIC/23	11 DIC/23	PS. LOURDES FONSECA 11 DIC/23 5:33 PM	




El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

CERTIFICAR

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato deformación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes al mes de octubre de 2023 han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

Se expide lapresente el primer día (01) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023),


JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. No. 7755-T
Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800188299	4	LINALCA INFORMATICA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 79-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6351035	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	236350315	9457817011	E	2023/10/24	2023/10/24	BANCOLOMBIA	0	\$83,069,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				118	\$50,215,800	\$0	\$0	\$50,215,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$5,012,300	\$0	\$0	\$5,012,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$12,649,200	\$0	\$0	\$12,649,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$20,497,700	\$0	\$0	\$20,497,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$11,608,600	\$0	\$0	\$11,608,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$3,918,900	\$0	\$0	\$3,918,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	129	\$3,918,900	\$0	\$0	\$3,918,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				124	\$13,278,600	\$0	\$0	\$13,278,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	119	\$12,902,600	\$0	\$0	\$12,902,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				130	\$15,127,900	\$0	\$0	\$15,127,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$881,200	\$0	\$0	\$881,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$4,905,200	\$0	\$0	\$4,905,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$1,194,300	\$0	\$0	\$1,194,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$3,105,600	\$0	\$0	\$3,105,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$782,600	\$0	\$0	\$782,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$719,700	\$0	\$0	\$719,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$3,361,200	\$0	\$0	\$3,361,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200	
TOTAL				130	\$83,069,100	\$0	\$0	\$83,069,100	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

	ACTA GENERAL	Página 1 de 6
	SGI	Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.15 Vigente a partir de: 21-09-2022



Radicado N° 0123010922302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO-ARPCO

Acta No	0123010922302	Asunto	Acta de reunión con la empresa contratista LINALCA INFORMATICA S.A.S ordenes de compras No. 114089 – 114090 – 114091.
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 29 septiembre de 2023.		
Hora Inicio	11:30	Hora Finalización	12:20
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Área de planeación y coordinación operacional RIC.		
Ausentes	OMITIDO		

<p>Orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de intrusiones con la empresa contratista LINALCA INFORMATICA S.A.S de las ordenes de compras No. 114085 – 114090 -114091 de fecha 02 de agosto 2023. 2. Presentación de la asistencia por parte de la supervisión, se solicita autorización para grabar la reunión virtual, mediante plataforma TEAMS. 3. Hay dos órdenes que se encuentran próximas a vencer el día 02 de octubre 2023. 4. El día 27 de septiembre año 2023, se recibe mediante correo electrónico la solicitud de prórroga la cual le hace falta fundamentos de pruebas para pasar a evaluación por parte de jurídica y el área financiera de contratación, las cuales fueron manifestadas mediante correo electrónico. 5. Se realizan las coordinaciones necesarias para la cual la empresa manifiesta que los equipos no han sido ensamblados por situaciones de la cadena de distribución de las partes de los equipos ya que no son equipos comunes y tiene una configuración avanzada.
--

<p>Desarrollo:</p> <p>SUPERVISOR</p> <p>Lo que pues yo le he manifestado también la señora María del Rosario es que pues que 1 no quiere llegar a unas estancias digamos de incumplimiento de un contrato, entonces lo que lo que digamos en este momento la solución que se le puede dar para que halla una correcta ejecución del contrato y la entrega de los elementos contratados con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compras.</p>
--

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 29-25
Conmutador (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



Lo que se requiere es conciliar y dar una solución efectiva a lo que está pasando con las Workstation.

Es importante que ustedes tengan claridad sobre los documentos que se requieren, nosotros no requerimos esos documentos a manera de capricho, sino que todo este proceso de las prórrogas es por medio de la plataforma de Colombia compra y Colombia nos pide a nosotros que todas las prórrogas o todas las modificaciones de los contratos estén debidamente soportadas, lo que como la la prórroga que solicitan es una prórroga amplia que es superior a tiempo inicial de ejecución, lo que se requiere son 3 documentos específicos.

- El manifiesto importación la factura de compra, un cronograma de actividades detallado donde se pueda especificar y realmente se pueda ver qué día se puede hacer la entrega efectiva de los equipos contratados.

CONTRATISTA

Esa misma máquina, con ese chasis, debe haberse un sitio, que es 111, apuesta especial fuera de Colombia.

¿Eso es lo evidenciamos, luego de haber, eh, que nos que nos enviaran a nosotros las fichas técnicas los mayoristas de su producto local, evidenciamos que no cumplían con eso, es decir, si yo le entregaba ahorita el 2 de octubre esas máquinas, ¿Claro está el chequeábamos y chuleamos el tema de entregar unas máquinas, pero ustedes también íbamos a tener esta misma reunión diciéndome las máquinas que me entrego no son cómo vamos a hacer para entregar, oiga? Gracias a Dios nos dimos cuenta antes si nos hubiéramos dado cuenta ahí pues iban a correr 90 días, es decir hasta diciembre para poderle entregar esas máquinas, entonces al momento de darnos cuenta eso nosotros lo que hicimos es que colocamos una orden de compra por esto sitio y la colocamos al mayorista para generar la fabricación de las máquinas de acuerdo con la orden de compras. La cadena de distribución, que ya mencioné, es decir, nosotros ya tenemos una orden de compra montada, esa orden de compra montada, digamos que su



identidad de seriedad dice que la fábrica deben entregarme esas máquinas puestas en mi bodega a través del mayorista, que es el que nacionaliza.

¿Cuándo es la fecha de entrega que tenemos de parte del mayorista y de la fábrica?

Puestas en la bodega acá en Colombia.

Bueno, la fecha que tenemos aproximadamente que tenemos aproximada en este momento es para más o menos mediados de noviembre.

Son máquinas reacondicionadas de unas generaciones anteriores o de años anteriores que pueden solventar o solucionar cualquier problema que se tenga de lo que acaba de decir el capitán Uribe, oiga, el lunes ya voy a tener personas y no voy a tener equipos para entregarle y que voy a hacer con esto, entonces para ese problema que es el que más me preocupa a mí, la verdad que ustedes tengan personas allá y no tengan máquinas para ponerlas, podemos buscar unas máquinas dentro de nuestro inventario.

Las más cercanas, obviamente, van a estar lejanas a lo que ustedes pidieron, porque de nuevo son sitio OO.

Máquinas especiales que tenemos que fabricar por las características, pero tenemos máquinas que se pueden acercar lo mayor lo mayor posible a esas características y entregárselas las otras, la otra semana, a una manera de préstamo gratuito, o sea, no tendrá ningún costo para ustedes la logística y lo demás corre por cuenta de nosotros que llevárselas a ustedes para que las puedan usar y recogerlas de nuevo cuando vayamos a entregar las máquinas nuevas. este es un punto y digamos que queremos con esto, ustedes vean la buena fe que tiene LINALCA INFORMÁTICA que digamos que no con nosotros, con ustedes, con el comando ya hemos hecho varios negocios, o sea, no es el primer negocio que nosotros hacemos con ustedes.

Conocen de nuestra seriedad, conoce que hemos cumplido a cabalidad cada 1 de los contratos anteriores. ¿Este fue un tema fortuito, único y puntual, y en principio



digamos que la buena fe y de ver que nosotros estamos en una actitud, digamos que resarcir cualquier tema, podemos entregar este beneficio a ustedes?

Nosotros estamos escuchando si nos están hablando Capitán Uribe.

Entiendo que la pidieron a fábrica si o la hicieron directamente a fábrica.

¿Yo tengo el soporte, qué va a pasar cuando yo le envié a usted el soporte, usted va a haber una?

Una disminución en tiempos desde cuando se adjudicó a la orden de compra OK, pero es por lo que le dije en la primera instancia que fue 1.

Todos los mayoristas que nos entregaron producto nacional no cumplían con el requisito y nos dimos cuenta tiempo después listo, pero la orden de compra puesta, si es si existe, sí, señor.

¿David, bueno, eso que nos comentaste, ahorita realmente nosotros no lo sabíamos, lo desconocíamos, Eh?

¿Frente a lo que nos dices de la de la línea de importación que trae el acuerdo marco bueno se debe verificar, sin embargo tu no dijiste que tienen unas órdenes de compra donde el fabricante les dice ustedes que lo tienen en su bodega? Sí, tú no dices.

Nosotros tenemos unos tiempos y en noviembre, en la fábrica de LINALCA, en las instalaciones del LINALCA van a estar esos documentos, esos bienes, ustedes tienen los documentos que soporten que esa compra ya se hizo bien.

David Alejandro Daza Delgado 25 minutos 19 segundos los productos que ustedes nos pidieron cómo funcionar en la manera de las fábricas se llama número de parte el número de parte OSKU que llaman algunos centros de consumo. Ese SKU viene con 6 dígitos o 7 dígitos de manera internacional, es decir, los primeros 7 dígitos funcionan para los computadores para ese tipo de computadoras.

Exactamente, lo importante es llegar y lo importante que es llegar a un término en el que tanto ustedes como nosotros, o sea, que ninguno sale, era afectado



entonces si te pido el favor de que sea lo más detallado sea la orden de compra se generó en el 2 de agosto.

Conclusiones:

El oficio que se muy explícito pues al detalle y pues obviamente eso, eso sirve como como un atenuante para para poder ir a exponer, para poder ir a exponer allá a las ordenadora del gasto y que otorgue el tema de la prórroga.
El Cronograma pues ahí también se puede detallar que ustedes hicieron la gestión desde aquí, fecha que se adquirió mediante orden de compra, tal día colocarlo ahí en el detalle, digamos, del cronograma del paso a paso que vamos hasta el día de hoy y de resto.

Actividades a Realizar: Entrega de soportes pruebas que sean considerables para efectuar los tramites administrativos necesarios

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
-----------	-------------	------------------

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	Seguimiento ejecución orden de compras No.114089 - 114090 -114091		
Fecha - Hora:	13 octubre 2023	Lugar:	TEAMS

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
01	Diana Rubiano	Ejecutiva Gobierno	drubiano@linentia.com	6331055	Diana R.
02	Ma del Rosario Camargo	Coord. Licitación	mcamargo@linentia.com	6331055	[Firma]
03	Alejandra Daza	Gerente Comercial	adaza@linentia.com	6331055	[Firma]
04	Cesar Daniel Uribe	Supervisor	Cesuri@cgfmml.co	212447	[Firma]



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

N.º Radicado 0123010928802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2023.

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Modificatorio Prórroga OC No. 114089 - 114090 – 114091.

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, tenga a bien prorrogar las Órdenes de Compra No. 114089 - 114090 – 114091 correspondientes al año 2023, celebradas con la empresa LINALCA INFORMATICA S.A.S Sociedad identificada con NIT 800188299-4.cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO", las cuales se encuentran vigentes, así:

Orden de Compra	Fecha de Vencimiento	Valor
114089	20 oct 2023	\$ 17.831.744,58
114090	02 oct 2023	\$13.357.012,52
114091	02 oct 2023	\$ 16.904.855,18

Lo anterior, obedece a las situaciones presentadas hasta el momento por parte del contratista LINALCA INFORMATICA S.A.S, quienes el día 02 de agosto fueron notificados para el cumplimiento de las ordenes de compras, posterior a esto se les requiere de manera insistente el cumplimiento de las entregas de los bienes contratados en modo, tiempo y lugar donde manifestaron que se encontraban verificando su inventario para dar cumplimiento a la entrega, ya que son equipos que se deben construir acuerdo a la necesidad del COGFM, de esta manera el día 19 de septiembre se sostiene una reunión de coordinación para entrega de los equipos en la semana comprendida del 21 de septiembre al 28 de septiembre del año en curso quien asiste la señora Diana Marcela Rubiano Anaya CC. 1024531256 y el señor John Anderson



Gonzalez Bejarano CC. 1022969841, sobre el particular y en vista del posible incumplimiento se realizó reunión con el proveedor el día viernes 29 de septiembre de 2023, del cual se adquirió el compromiso de enviar el cronograma y los documentos soporte a las 16:30 horas, sin embargo, pasado la hora Linalca no había enviado a tiempo, por lo que como medida preventiva se informa a Colombia Compra Eficiente sobre el posible incumplimiento.

Posterior a ello, recibo por correo electrónico de la seora Maria del Rosario Camargo Pinzón <mcamargo@linalca.com> a las 17:34 correo con los soportes de la justificación de la prórroga de las Workstation (*Órdenes de compra de los mayoristas; correos recibidos de fábrica y distribuidor; cronograma propuesto de entrega a 30/11/2023*), en razón que no son equipos convencionales por sus componentes avanzados, informando a este Comando que una vez el contratista obtuvo una respuesta de su proveedor presentaron un no conformismo en las fichas técnicas, debido a que las misma no cumplían con las especificaciones técnicas del COGFM.

Conforme lo anterior, realizaron una nueva compra con el Mayoristas IMPRESISTEM e INGRAM, a fin de cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas, siendo que se

Cota No de octubre de 2023

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Carrera 1 No 26 - 20 Piso 23
Bogotá D.C.

IMPRESISTEM: Plan de Contratación CENI 0-051-01-2021
CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Respetados señores,

Por medio de la presente IMPRESISTEM S.A.S. actuando en calidad de Mayorista certifica que LINALCA INFORMATICA S.A con NIT 8001842994 es Distribuidor Autorizado de los equipos a continuación detallados:

Categoría	Código	ETP	Fábrica 1	Fábrica 2	Fábrica 3	Fábrica 4	Fábrica 5
Computación	1	Laptops 15 pulgadas	LENOVO	HP	DELL	ASUS	
	2	PC	HP	DELL	ASUS		
	3	Workstation	DELL				
	4	Imp. Laser	LENOVO	HP	DELL	ASUS	
	5	Tabletas	LENOVO	SAMSUNG	ALCATEL	HUAWEI	
	6	Perifoneos	HP	DELL	ASUS	DELL	
	7	Portátiles Formación y Educación	LENOVO	HP	TOSHIBA	ASUS	DELL
	8	Tabletas Formación y Educación	LENOVO	SAMSUNG	ALCATEL	HUAWEI	
	9	Perifoneos	ASUS	HP	DELL		
	10	Impresoras	EPSON	CANON	EPSON	HP	BROTHER
	11	Escáner	EPSON	BROTHER	LENOVO	HP	
	12	Proyección de Imagen	EPSON	VIVITECH	SAMSUNG	LE	LOGITECH
	13	Construcción y Curvas Mecanicas	LOGITECH	DELL	HP	DELL	

Asimismo LINALCA INFORMATICA S.A está autorizada para comercializar y ofrecer servicios de instalación, mantenimiento, capacitación y soporte en Colombia de los productos antes mencionados y ofrecidos en el presente que aseguran la calidad, para lo cual cuenta con inversión propia para garantizar el servicio en referencia y para la ejecución del contrato en el punto que resulte favorable. El apoyo de IMPRESISTEM S.A.S., LINALCA INFORMATICA S.A se otorgará durante la vigencia del Acuerdo Marco de tres (3) años y un (1) año adicional en caso de ser necesario. Bajo puntuals políticas de distribución, crédito y cartera se reserva la responsabilidad del cumplimiento de las ETP a LINALCA INFORMATICA S.A.

Atentamente

Delia Lucia Romo Bernal

DELIA LUCIA ROMO BERNAL
Representante Legal

Autor: M. Manabita
Fecha: 2023-09-29
Hora: 10:15:00

www.facebook.com/impresistem
www.instagram.com/impresistem
www.youtube.com/impresistem
www.linkedin.com/company/impresistem
www.twitter.com/impresistem




Al contestar cita este número

Nº Radicado 0123010928802 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Página 3 de 3

encuentran sujetos a los tiempos del Fabricante (HP), el mayorista (IMPRESISTEM e INGRAM) y el proveedor (Linalca), solicitando la prórroga hasta el día **30 de noviembre de 2023**.



CERTIFICACIÓN COMERCIAL

Entidad: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Proceso: Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios LCEIG 051-01-2021

Por medio de la presente se hace constar que la empresa LINALCA INFORMATICA S.A. identificada con NIT 800.188.299-4, tiene relaciones comerciales con INGRAM MICRO S.A.S. desde febrero de 2015, como distribuidor autorizado de productos APPLE con ID # 3327511 respetivamente. Hasta la fecha su relación comercial con nosotros ha sido satisfactoria y se mantiene siempre que el Canal cumple con los Términos y Condiciones de INGRAM MICRO. Asimismo la relación entre el Canal y APPLE será independiente del Distribuidor, y se regulará según los Términos y Condiciones del fabricante.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en el teléfono 018000943778 Dp2

Esta constancia solo es válida para el proceso en referencia y se expide en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veintuno (2021), a solicitud de la parte interesada.

Cordialmente,

MARCELO CAJALDO
Departamento de Servicio al Cliente
INGRAM MICRO S.A.S
NIT. 900.561.761-8

En 1ª y Bogotá, a los 29 días del mes de Septiembre de 2021.
Cela - Cero número

This document is the sole property of Ingram Micro, Inc.
© 2021 Ingram Micro, Inc. All rights reserved.

Respetuosamente,

Capitán CESAR DANIEL URBE PARDO
Supervisor de Ordenes de compras No.114089 -114090 – 114091.

Anexo:
Oficio y Anexos Linalca
Concepto Técnico



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

N.º Radicado 0123010932402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2023.

Señor Mayor
LUIS CARLOS PEÑA VELAZQUEZ
Jefe Área de Imprenta y publicaciones COGFM
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud tenga oportuno informar esta supervisión OC No. 114089 - 114090 – 114091.

Respetuosamente me permito solicitar a la señor Mayor Jefe Área de Imprenta y publicaciones COGFM, informe esta supervisión si las Órdenes de Compra No. 114089 - 114090 – 114091 correspondientes al año 2023, celebradas con la empresa LINALCA INFORMATICA S.A.S Sociedad identificada con NIT 800188299-4.cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO", las cuales se encuentran vigentes y solicitan una prórroga hasta el **30 de noviembre 2023**, estos equipos de cómputo serán empleados en esa área, por lo tanto se solicita tenga bien informar esta supervisión si la prorroga es viable o tiene alguna afectación en el desarrollo de las actividades de la imprenta.

Respetuosamente,

Capitán CESAR DANIEL URIBE PARDO
Supervisor de Órdenes de compras No.114089 -114090 – 114091.