
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	269	de	2023		
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	315	de	10 de febrero	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	316	de	10 de febrero	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	926	de	7 de septiembre	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	1	de	marzo	de	2023
Duración total del contrato:	ONCE (11) MESES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104548 FECHA VENCIMIENTO 31-01-24.				
Fecha de terminación del contrato:	31	de	enero	de	2024

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 2 de 10

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	Prorroga N° 1 contrato 269 de 2023 Suministro de combustible		28 días		
2	N/A		N/A		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:			28	de	febrero
				de	2024

Adiciones		
Contrato adicional No. 1		Valor (\$) 218.604.685
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total del contrato:	\$3.408.604.685	

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	mes
				de	año
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 3 de 10

1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
--

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No X_____


*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	


*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 4 de 10

Valor inicial del contrato (9)	\$	3.190.000.000	1er pago	1576	25/05/2023	\$	100.000.000	\$	-	\$	100.000.000
Valor Adiciones (10)	\$	218.604.685	2do pago	1579	25/05/2023	\$	118.653.632	\$	-	\$	118.653.632
Valor Total del Contrato (11)	\$	3.408.604.685	3er pago	2118	20/06/2023	\$	199.493.806	\$	-	\$	199.493.806
Valor pagado (12)	\$	2.579.637.470	4to pago	2612	19/07/2023	\$	288.666.607	\$	-	\$	288.666.607
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$	362.735.022	5to pago	3252	23/08/2023	\$	193.185.955	\$	-	\$	193.185.955
Valor total ejecutado (14)	\$	2.942.372.492	6to pago	3253	23/08/2023	\$	79.448.328	\$	-	\$	79.448.328
Valor por ejecutar (15)	\$	466.232.193	7to pago	3766	14/09/2023	\$	227.582.474	\$	-	\$	227.582.474
			8vo pago	4326	19/10/2023	\$	221.518.206	\$	-	\$	221.518.206
			9no pago	4759	8/11/2023	\$	218.604.685	\$	-	\$	218.604.685
			10mo pago	4761	8/11/2023	\$	35.616.019	\$	-	\$	35.616.019
			11avo pago	5452	14/12/2023	\$	262.922.849	\$	-	\$	262.922.849
			12avo pago	6251	16/01/2024	\$	192.692.951	\$	-	\$	192.692.951
			13avo pago	6727	19/02/2024	\$	228.864.255	\$	-	\$	228.864.255
			14avo pago	6941	11/03/2024	\$	212.387.703	\$	-	\$	212.387.703
			TOTALES			\$	2.579.637.470	\$	-	\$	2.579.637.470
NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR											

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 10

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)


El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	86.32%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 6 de 10

El Supervisor / interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén en caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI X	NO
	Marque con una X	

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):


Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
	Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustibles CCE-715-1-AMP-2018, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 7 de 10


ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

EVALUACIÓN CONTRATISTA

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5,0				
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	5,0				
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría	5,0				
Cumplimiento Real de los	No aplica				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*	
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S	
Pág. 8 de 10				

tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.					
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	No aplica				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	No aplica				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	X
¿Por qué?					


Observaciones

RECOMENDACIONES

1	N/A
----------	------------

Novedades mes de febrero de 2024:


- Se adjunta circular No. 098 de 2023 de asunto: PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA DE VENTA AL PÚBLICO DE LOS COMBUSTIBLES en la cual se evidencian los precios vigentes a partir del 1 de enero del 2024; ACPM: \$9.103,39, Gasolina Corriente: \$15.551,52 y finalizando el mes ACPM: \$9.269,37


	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 9 de 10

- Se adjunta comunicado oficial de Terpel en donde se indican los cambios en las fechas de los cortes de facturación y liquidación de incentivos que empezarán a regir a partir del 27 de enero del año en curso.
- Por cierre contable del Almacén General y facturación por parte de Organización Terpel S.A. que corresponden al periodo del 26 al 28 de febrero de 2024, tiene ingresos con fecha posterior al corte del presente informe.
- Se adjunta soportes de suministro Ingresos almacén No. 226 y 227.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización del contrato, ni posterior a los 4 meses de la misma.	27
días del mes de	MARZO
de	De 2024

ANEXOS	OBSERVACIÓN	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

	GIACOMO SANTIAGO Firmado digitalmente por GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ MARCENARO JIMENEZ Fecha: 2024.04.10 15:03:24 -05'00'
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Vo. Bo.
Dependencia GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Gerente del proyecto de inversión
Nombre: JAVIER DARÍO PIÑEROS SEGURA	Nombre: GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMENEZ
C.C.: 79.652.987	Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dependencia: SUBDIRECCION TÉCNICA DE PRODUCCION E INTERVENCIÓN
Contrato N° 269 de 2023	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 10 de 10

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución 26 de febrero al 28 de febrero de 2024.

Original: Expediente del contrato.