



**DATOS DEL INFORME**

|  |     |                               |  |   |                    |                            |                                 |  |
|--|-----|-------------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Fecha de Presentación</b>   |     | <b>Periodo del Informe</b>    |  | <b>Nombre del Contratista</b>             |                    |                            | <b>Nombre del Supervisor</b>    |  |
| 31/03/2021   |     | Noviembre 24/20 a Marzo 31/21 |  | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S |                    |                            | Faider Ramos Rubio              |  |
| <b>Contrato No.:</b>   | N/A | <b>Tipo:</b>                  | Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente | <b>Orden de compra CCE No.:</b> 59439     | 59439              | <b>Tipo.:</b>              | Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019 |  |
| <b>Rubro o Proyecto</b>  |     |                               |  | <b>Vigencia</b>                           | <b>CDP N°</b>      | <b>Fecha de CDP</b>        | <b>Valor</b>                    |  |
| Contratar en Nombre de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de escáneres verticales para algunos despachos y dependencias adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar. y el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |     |                               |  | 2020                                      | 19720              | 28/10/2020                 | \$90.906.107,00                 |  |
| <b>Valor Contrato Inicial</b>  |     | <b>Valor total</b>            |  | <b>Fecha de suscripción</b>               | <b>Plazo Total</b> | <b>Fecha de Iniciación</b> | <b>Fecha de Terminación</b>     |  |
| \$90.906.107,00  |     | \$90.906.107,00               |  | 24/11/2020                                | 4 meses y 7 días   | 24/11/2020                 | 31/03/2021                      |  |

**Requisitos para el perfeccionamiento**

|   |                        |                                    |                       |                                    |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Póliza No.:</b>  | <b>Fecha de póliza</b> | <b>N° de Registro Presupuestal</b> | <b>Valor Asignado</b> | <b>Fecha Registro Presupuestal</b> |
| 33-44-101207021 Seguros del Estado<br>Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019 | 25/11/2020             | 30520                              | \$ 90.906.107,00      | 26/11/2020                         |
|   |                        |                                    | \$ 90.906.107,00      |                                    |

**Modificaciones al Contrato**

|               |              |                  |              |   |
|---------------|--------------|------------------|--------------|---|
| <b>Numero</b> | <b>Fecha</b> | <b>Tiempo</b>    | <b>Valor</b> | <b>Tema de aclaración o de alcance</b>  |
| 2             | 18/02/2021   | 2 meses y 3 días |              | Prórroga con el fin de ejecutar los servicios de instalación y configuración de los escáneres |

**Información Financiera**

|   |                                  |                       |                         |                 |                      |                       |              |                   |                         |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 90.906.107</b> |                                  |                       | <b>\$ 90.906.107,00</b> |                 | <b>% Anticipo:</b>   | <b>0</b>              |              |                   |                         |
| <b>Pagos</b>  |                                  |                       |                         |                 | <b>Amortización</b>  |                       |              |                   |                         |
| <b>No. Pago</b>   | <b>No. Registro Presupuestal</b> | <b>Valor Asignado</b> | <b>No. Factura</b>      | <b>% Pagado</b> | <b>Valor Factura</b> | <b>Saldo Contrato</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Neto</b> | <b>Soporte</b>          |
| 1   | 30520                            | \$ 90.906.107,00      | FE 751                  | 100,00%         | \$ 90.906.107,00     | \$ -                  | \$ -         | \$ -              | Cumplido del 31/03/2021 |
|   |                                  |                       |                         | 100,00%         |                      | \$ -                  | \$ -         | \$ -              |                         |

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Obligaciones Contractuales</b>  | <b>Actividades Realizadas</b>                                  | <b>Soportes</b>      |                       |
| Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.                                  | Entrega de 49 escáneres verticales en el almacén de la entidad | Acta de Finalización |                       |
| <b>Servicios y/o productos a entregar</b>  | <b>Servicios y/o productos entregados</b>                      | <b>Fecha</b>         | <b>% de Ejecución</b> |
| 49 escáneres para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial en Riohacha | Entrega de 49 escáneres verticales en el almacén de la entidad | 31/03/2021           | 100,00%               |


**Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)**

**Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual**

| Causas                                 | Alternativa solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
|--|----------------------|----------------|---------|------------|
| NA                                     | NA                   | NA             | NA      | NA         |
| <b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b> |                      |                |         |            |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: De conformidad con la orden de compra Colombia Compra Eficiente, el supervisor del contrato Ing.Faider Ramos Rubio ha revisado los entregables del suministro de 49 escáneres verticales para la Rama Judicial en la coordinación administrativa de Riohacha, por lo que certifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la orden de compra, por tanto se autoriza el pago de la factura electrónica N° FE 751 por valor de \$ 90.906.107.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>SUPERVISOR</b> |   |
| Nombre.:          | <b>FAIDER RAMOS RUBIO</b>   |
| Cargo.:           | <b>Profesional Universitario Grado 11</b>   |
| Firma.:           |  |