




CONTRATO 4600097988 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Febrero de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Marzo de 2024

NUMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022
 ORDEN DE COMPRA 109074

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación De Medellín – Secretaría De Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	Unión Temporal Ecolimpieza 4g
NIT:	901.676.833-8
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Andrés Duarte Valenzuela
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.511.562
OBJETO:	Prestar el servicio integral de Aseo
VALOR INICIAL:	Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos (8.660.742.998,57 M/L) Incluido A.U.
ADICIÓN 01:	Cuatrocientos noventa millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos (\$490.884.898 M/L) Incluido A.U
ADICIÓN 02:	Ciento once millones ciento sesenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos (\$111.169.534 M/L) Incluido A.U
ADICIÓN 03:	Ciento veinticinco millones de pesos (\$125.000.000 M/L) Incluido A.U
ADICIÓN 04:	Mil ochocientos setenta y tres millones setecientos veintiún mil setecientos ochenta y un pesos (\$1.873.721.781 M/L) Incluido A.U
VALOR MAS ADICIONES	Once mil doscientos sesenta y un millones quinientos diecinueve mil doscientos once pesos con cincuenta y siete centavos (\$11.261.519.211,57 M/L)
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses, contados a partir del 12 de mayo de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023.
AMPLIACION 01:	Por el término de veinte (20) días, contados a partir del doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive



OTRO SI No. 01:	Incluir la Secretaría de Educación en el presente contrato ya que la misma no participó desde el inicio. El servicio de aseo se prestaría en las sedes educativas por el término de dieciséis (16) días, contados a partir del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) hasta el trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive.
AMPLIACIÓN 02:	Por el término de dieciocho (18) días, contados a partir del catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive para la Secretaría de Educación y por el término de quince (15) días, contados a partir del primero (1) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el quince (15) de enero de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive para las sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
AMPLIACIÓN 03:	Por el término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del dieciséis (16) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive.
DURACIÓN MAS AMPLIACIONES	Nueve (9) meses, dieciocho (18) días, contados a partir de 12 de mayo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024.
FECHA DE INICIO:	12/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/02/2024

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097988 de 2023 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 1 de febrero y 29 de febrero de 2024.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.

Es de anotar que el contrato 4600097988 terminó su ejecución el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), para lo cual, desde la supervisión del contrato, se estará pendiente de la liquidación de prestaciones sociales de los operarios de aseo que hacen parte del contrato en mención asociado a la orden de compra 109074.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista** (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Informes:

Certificado de Cumplimiento



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con
NIT
901.676.833-8,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 13 días de marzo del 2024.

Atentamente,



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

ECOSERVIRS A.S., Carrera 25 # 40-68 - B. Sotomayor - Bucaramanga. Tel: (7) 6332795-322-8858854
CONTINENTAL DELIMPIEZASAS - CRA 85C # 25C10, Teléfono: (1) 2631332-316-6979180
ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-58 - 310-8025079.

Correo electrónico: utecolimpieza@gmail.com

Pago de la planilla de Seguridad Social

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	508886450	9464149442	E	2024/03/08	2024/03/12	BANCOLOMBIA	4	\$153,383,300

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				448	\$92,415,900	\$316,300	\$0	\$92,732,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	34	\$6,821,700	\$23,400	\$0	\$6,845,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	106	\$21,910,500	\$75,000	\$0	\$21,985,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	152	\$31,563,600	\$108,000	\$0	\$31,671,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	156	\$32,120,100	\$109,900	\$0	\$32,230,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				448	\$7,339,000	\$25,200	\$0	\$7,364,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	448	\$7,339,000	\$25,200	\$0	\$7,364,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				448	\$30,025,600	\$102,800	\$0	\$30,128,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	447	\$29,902,800	\$102,300	\$0	\$30,005,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$122,800	\$500	\$0	\$123,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				448	\$23,079,100	\$79,400	\$0	\$23,158,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$121,900	\$500	\$0	\$122,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$53,400	\$200	\$0	\$53,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	246	\$12,842,500	\$44,000	\$0	\$12,886,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$17,400	\$100	\$0	\$17,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	64	\$3,285,300	\$11,300	\$0	\$3,296,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	93	\$4,877,100	\$16,700	\$0	\$4,893,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$557,500	\$2,000	\$0	\$559,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$1,272,000	\$4,400	\$0	\$1,276,400
TOTAL				448	\$152,859,600	\$523,700	\$0	\$153,383,300

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%.
- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:** Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

En el Plan de Gobierno (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en

la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MES	ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
FEBRERO	39	85	4	2
TOTAL SERVICIOS: 124				

Nota: El contrato de Aseo 4600097988 presta el servicio de Aseo en 204 sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.

**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS
MES DE FEBRERO DE 2024**

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Buen Comienzo	0	4	0	0
Departamento Administrativo De Planeación	0	2	0	0
Despacho Del Alcalde	2	1	1	0
Gerencia Del Centro	0	1	0	0
Secretaria De Inclusión Social	7	14	0	0




Secretaria De La Mujer	0	2	1	0
Secretaria De Comunicación	2	3	0	0
Cultura Ciudadana	5	6	0	0
Desarrollo Económico	0	1	0	0
Secretaria De Educación	1	1	0	0
Secretaria De Evaluación Y Control	0	1	0	0
Secretaria De Gestión Y Humana	2	6	0	1
Secretaria De Gestión Y Control Territorial	0	1	0	0
Secretaria De Hacienda	1	4	0	0
Secretaria De Infraestructura Física	1	1	0	0
Secretaria De Innovación Digital	1	1	0	0
Secretaria De La No Violencia	3	9	0	0
Secretaria De Movilidad	5	3	0	0
Secretaria De Participación Ciudadana	0	5	0	0
Secretaria De Salud	0	4	2	0
Secretaria De Seguridad Y Convivencia	5	1	0	1
Secretaria De Suministros Y Servicios	4	10	0	0
Secretaria General	0	2	0	0

Secretaría De Gestión Y Control Territorial	0	1	0	0
Secretaría De Medio Ambiente	0	1	0	0

SEDES DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN QUE SE INTERVINIERON CON BRIGADA DE ASEO Y DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE EL MES DE FEBRERO

**REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE BRIGADA ASEO CON PERSONAL DE ALTA NIVEL BÁSICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024
BRIGADAS DE ASEO**

CIF ARANJUEZ



CEPAR






CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE



CIF BUENOS AIRES – CAUNCES DE ORIENTE



PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER





PARQUEADERO CAD




SERVICIOS DE CARGUE Y DESCARGUE

CAVA DISTRITAL



PLAZA DE LA LIBERTAD






CAD – BODEGA DE REINTREGROS




CAUNCES DE ORIENTE







EDIFICIO TUBOS ROJOS





REGISTRÓ FOTOGRAFICO CON PERSONAL DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024

CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL – CAD






CENTRO VALLE DEL SOFTWARE – SAN JAVIER



INSPECCIÓN 12 LA AMERICA



PLANTA DE RECICLAJE BELEN






PARQUE BIBLIOTECA BELEN



PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL




MAS CERCA LA FLORESTA






CASA DE LA CULTURA LOS ALCAZARES



TEATRO AL AIRE LIBRE CARLOS VIECO



CENTRO CLIMATICO PROVENZA






CERRO NUTIBARA



CERRO EL PICACHO



BIBLIOTECA LUSITANIA






CERRO EL VOLADOR



CERRO LAS TRES CRUCES



PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO





PARQUE EXPLORA



CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO



AMAUTA






BIBLIOTECA UVA EL POBLADO



CASA DE LA CULTURA AVILA




CENTRO DE INTEGRACION AFRODESCENDIENTE





CASA DE LA CULTURA PEDREGAL



CIF CASTILLA





SINDICATO TRABAJADORES PUBLICOS






CASA DE LITERATURA SAN GERMAN



SECRETARIA DE MOVILIDAD



CASA DE CULTURA LOS COLORES



**CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL
FEBRERO DE 2024**

AUSENTISMO CONSOLIDADO											
01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024											
PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					TOTAL
	Operario de aseo y caterería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajos en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y caterería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajos en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	
SECRETARIA											
SUMINISTROS	74										0
CULTURA	45					1					1
INCLUSION SOCIAL	7										0
DESARROLLO ECONOMICO	0										0
PARTICIPACION CIUDADANA	0										0
MEDIO AMBIENTE	0										0
SEGURIDAD	1										0
NO VIOLENCIA	0										0
SALUD	0										0
SECRETARIA ENCARGADA											0
TOTAL	127	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:	127	0	0	0	0						127
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO NO REEMPLAZADO:						1	0	0	0	0	1
PORCENJATE DE AUSENTISMO											1%
TOTAL DIAS A DESCONTAR :											1

Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G da cumplimiento a la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.


Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	969523
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	242380
Estampilla Universidad de Antioquia	484760
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	969523
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	87000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1318290
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	630188
TOTAL GENERAL	4701664

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, Informe de retenciones generadas al contrato desde el inicio del contrato hasta el 29/02/2024.

**Retenciones realizadas:**

Retenciones Aplicadas	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	Estampilla Universidad de Antioquia	Ret.Renta Aseo y Vig 2%	Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	Tasa Prodeporte Recreación 1.3%
Mayo	1288416	322104	644208	1288416	128000	1751900	837471
Junio	2082543	520635	1041270	2082543	208000	2831702	1353652
Julio	2092052	523013	1046026	2092052	209000	2846594	1359834
Agosto	2026761	506691	1013381	2026761	203000	2830029	1317394
Septiembre	2070090	517522	1035044	2070090	206000	2814769	1345557
Octubre	2090880	522721	1045440	2090880	208000	2843039	1359073
Noviembre	2088537	522133	1044267	2088537	210000	2839852	1357548
Diciembre	2060482	515121	1030240	2060482	207000	2801703	1339313
Enero	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	969523	242380	484760	969523	87000	1318290	630188
Total	16769284	4192320	8384636	16769284	1666000	22877878	10900030



Nota: En el mes de Febrero se realizó el pago de la segunda quincena del mes de enero de 2024 correspondiente al contrato 4600097988, para las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad y Salud.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Febrero 2024	9464149442	\$ 23.158.500	\$ 92.732.200	\$ 7.364.200	\$ 30.128.400	\$ 153.383.300

Nota: *La Planilla 9464149442 del mes de Febrero de 2024, pertenece al pago de la Seguridad Social de 448 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/03/2024	últimos seis (6) meses	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA Representante Legal Identificada con C.C 91.511.562 de Bucaramanga

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín:** No aplica para este contrato.
- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato:** No aplica para este contrato.
- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato se le realizan las siguientes modificaciones como se detalla a continuación:


Modificación	Fecha de aprobación	Concepto y/o Valor	Observación
Adición No. 01	31/10/2023	Cuatrocientos noventa millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos (\$490.884.898 M/L) Incluido A.U	Aprobada por el comité interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios mediante acta C No. 093 del 31 de octubre de 2023. La legalización de esta ampliación y adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación No. 01	31/10/2023	Por el término de veinte (20) días, contados a partir del doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive	
Adición No. 02	27/11/2023	Ciento once millones ciento sesenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos (\$111.169.534 M/L) Incluido A.U	Aprobada por el comité interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios mediante acta CIP No. 102 del 27 de noviembre de 2023. La legalización de esta ampliación y adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Otrosí No. 01	27/11/2023	Incluir la Secretaría de Educación en el presente contrato ya que la misma no participó desde el inicio. El servicio de aseo se prestará en las sedes educativas por el término de dieciséis (16) días, contados a partir del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) hasta el trece	

		(13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive	
Adición No. 03	12/12/2023	Ciento veinticinco millones de pesos (\$125.000.000 M/L) Incluido A.U	Aprobada por el comité interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios mediante acta CIP No. 107 del 12 de diciembre de 2023. La legalización de esta ampliación y adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación No. 02	12/12/2023	Por el término de dieciocho (18) días, contados a partir del catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ambas fechas inclusive para la Secretaría de Educación y por el término de quince (15) días, contados a partir del primero (1) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el quince (15) de enero de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive para las sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	
Adición No. 04	09/01/2024	Mil ochocientos setenta y tres millones setecientos veintiún mil setecientos ochenta y un pesos (\$1.873.721.781 M/L) Incluido A.U	Aprobada por el comité interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios mediante acta CIP No. 02 del 09 de enero de 2024. La legalización de esta ampliación y adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación No. 03	09/01/2024	Por el término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del dieciséis (16) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive	

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G identificado con NIT 901.676.833 solicita un proceso de Cesión de los Derechos Económicos mediante contrato 16188 del 31 de Julio de 2023, derivados de la orden de compra No. 109074 del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 suscrito entre la Unión Temporal Ecolimpieza 4G identificado con NIT 901.676.833 y Colombia Compra Eficiente cuya entidad pagadora es el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín Identificada con NIT 890.905.211.

https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/71778118_medellin_gov_co/Epl3O-at9stLlzWjhLshEBsBJauy-kYrSjZ84vKxIDKAaQ?e=Pjb1ED

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:**

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Mediante oficio del 11 de Mayo de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.

Mediante Acta N° 50 del 13 de Junio de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Deiby Johanny Atehortúa Agudelo como supervisor principal y suplente respectivamente. Con efecto a partir del 13 de junio.

https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/71778118_medellin_gov_co/Err-YorlVYFPjknIX8GY26sBBY5jHuO1Fu5PTfoZ-kgotQ?e=h9pYWWY

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 30 de Mayo de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambio de la designación del señor Carlos Andres Duarte Valenzuela Identificado con cedula 91.511.562 por la señora Natalia Stephanie Carolina Badillo Navarro Identificada con cedula 53.060.677, con efectos a partir del día 30 de Mayo de 2023:

https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/71778118_medellin_gov_co/EvfC5GoC7AZBimL6S2XX_VwBAJiWdIHWntCgEM8I3m5IBQ?e=PHId70


La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 23 de Septiembre de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambio de la designación de la señora Natalia Stephanie Carolina Badillo Navarro Identificado con cedula 53.060.677. Por el señor Carlos Andrés Duarte Valenzuela Identificada con cedula 91.511.562, con efectos a partir del día 05 de Septiembre de 2023:

https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/71778118_medellin_gov_co/EivNUstj0xdBv8dDTzMv6-wBvcOa62IDIAQKifEwqTktlQ?e=OICrHb

El 18 de enero de 2024, mediante correo enviado a Colombia Compra Eficiente, La Unión Temporal Ecolimpieza 4G identificado con NIT 901.676.833, notifica el trámite de cambio de Razón Social de uno de los integrantes de La Unión Temporal Ecolimpieza 4G identificada con NIT 901.676.833-8. Realizada mediante Acta No.5 modificación razón social de Eco Catering SAS a Servicios Logísticos Ultramatic SAS integrante de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G.

https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/71778118_medellin_gov_co/Es1J-g9mF5Oun8Gv5DSFF8B2BmX2OUDwOb2TfxifpocQ?e=jlYk5s

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:** No aplica para este contrato.
- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:** La calificación es del 88,76%.



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMATAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	88,76
	20,00	16,00	17,33	35,43	

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:** a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- **Otros aspectos relevantes:** al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2023, por valor inicial de Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos **(8.660.742.998,57 M/L)** Incluido A.U.
Detallado así:

**Inicial**

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055064	4.578.627.510
Cultura Ciudadana	4700055070	2.204.488.610
Inclusión Social	4700055063	665.113.881
Medio Ambiente	4700055071	476.529.932
Participación ciudadana	4700055069	258.655.399
Desarrollo Económico	4700055062	221.704.628
Seguridad	4700055061	127.145.806
Salud	4700055068	67.619.912
No Violencia	4700055067	60.857.321
TOTAL		8.660.742.999

Adición 01

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055372	\$ 140.736.995
Cultura Ciudadana	4700055376	\$ 94.127.353
Medio Ambiente	4700055383	\$ 74.214.776
Participación ciudadana	4700055377	\$ 57.718.557
Desarrollo Económico	4700055371	\$ 54.427.100
Seguridad	4700055373	\$ 31.605.045
Salud	4700055382	\$ 5.517.528
No Violencia	4700055375	\$ 32.537.544
TOTAL		\$ 490.884.898

Adición 02

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Educación	4700055418	\$ 111.169.534
TOTAL		\$ 111.169.534

Adición 03

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Educación	4700055435	\$ 125.000.000
TOTAL		\$ 125.000.000

Adición 04

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055451	\$ 1.144.731.442
Cultura Ciudadana	4700055453	\$ 584.092.586

Inclusión Social	4700055448	\$ 31.745.552
Medio Ambiente	4700055449	\$ 49.101.514
Participación ciudadana	4700055455	\$ 34.181.731
Seguridad	4700055452	\$ 11.001.136
Salud	4700055450	\$ 18.867.820
TOTAL		\$ 1.873.721.781

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000123	70700000	21202020080503	1000000	4000113437	9014501	4700055064	4.578.627.510	Suministros y Servicios
110090123	71300000	2320202008	200087	4000113538		4700055070	2.204.488.610	Cultura Ciudadana
			200088					
			200091					
110000123			200094					
110070123			200099					
110090123			200101					
110000123			200104					
110000123	200087							
110022623	72200000	2320202008	200223	4000113394		4700055063	665.113.881	Inclusión Social
110070123	74200000	2320202008	200077	4000113428		4700055071	476.529.932	Medio Ambiente
			200293					
110090123			200305					
			200315					
110070123			200343					
110090123	75100000	2320202008	200084	4000113463		4700055062	221.704.628	Desarrollo Económico
110070123	71200000	2320202008	200252	4000113426		4700055069	258.655.399	Participación Ciudadana
110090123		2320202008	200258					
110090123	73200000	2320202008	200288	4000113421		4700055061	127.145.806	Seguridad y Convivencia
110701716		2320202009	200271					
110500123	72100000	21202020080503	1000000	4000113417	4700055068	67.619.912	Salud	
110090123	72500000	2320202008	200278	4000113447	4700055067	60.857.321	De la No Violencia	
							8.660.742.999	

**Adición 01**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría	
110000123	70700000	21202020080503	1000000	4000115099	9015116	4700055372	140.736.995	Suministros y Servicios	
110090123	71300000	2320202008	200088	4000115250		9015116	4700055376	94.127.353	Cultura Ciudadana
			200091						
110000123			200094						
110070123			200099						
110090123			200101						
			200104						
110090123	74200000	2320202008	200293	4000115247		9015116	4700055383	74.214.776	Medio Ambiente
			200305						
			200305						
			200315						
			200315						
110070123			200343						
			200343						
110090123			200077						
			200293						
110090123	75100000	2320202008	200084	4000115164			4700055371	54.427.100	Desarrollo Económico
110070123	71200000	2320202008	200252	4000115209		4700055377	57.718.557	Participación Ciudadana	
110070122	73200000	2320202008	200288	4000115183		4700055373	31.605.045	Seguridad y Convivencia	
110701717		2320202009	200271						
110500123	72100000	21202020080503	1000000	4000115161		4700055382	5.517.528	Salud	
110090123	72500000	2320202008	200278	4000115336		4700055375	32.537.544	De la No Violencia	
			200276						
							490.884.898		

Adición 02

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110004223	71100000	2320202008	200441	4000115611	9015143	4700055418	111.169.534	Educación
110090123								

Adición 03

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110070123	71100000	2320202008	200441	4000115724	9015149	4700055435	125.000.000	Educación
110070123								



Adición 04

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000124	70700000	21202020080503	1000000	4000115848	9015116	4700055451	1.144.731.442	Suministros y Servicios
110090124	71300000	2320202008	200087	4000115850		4700055453	584.092.586	Cultura Ciudadana
			200088					
			200091					
110000124			200094					
110070124			200099					
110090124			200101					
110090124	72200000	2320202008	200104	4000115865		4700055448	31.745.552	Inclusión Social
			200223					
110090124	74200000	2320202009	200293	4000115806		4700055449	49.101.514	Medio Ambiente
110070124			200343					
110090124			200315					
			200305					
110070124	200077							
110070124	71200000	2320202008	200252	4000115851		47000055	34.181.731	Participación Ciudadana
110090124			200258					
110000124	73200000	2320202008	200288	4000115789	4700055452	11.001.136	Seguridad y Convivencia	
110701724		2320202009	200271					
110500124	72100000	21202020080503	1000000	4000115801	4700055450	18.867.820	Salud	
							1.873.721.781	

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: para este contrato se ha realizado las siguientes reservas por paso de vigencia:

Suministros y Servicios

INICIAL 4700055064 - SUMINISTROS Y SERVICIOS													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110000123	Recursos Ordinarios 2023	70700000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000113437	9014933	4700055064	90	\$ 98.554.104	\$ 117.279.384	Suministros y Servicios	\$ 117.279.384
ADICION 01 - 4700055372 - SUMINISTROS Y SERVICIOS													
110000123	Recursos Ordinarios 2023	70700000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000115099	9015116	4700055372	10	\$ 64.762.908	\$ 64.762.908	Suministros y Servicios	\$ 140.736.995
110000123	Recursos Ordinarios 2023	70700000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000115099	9015116	4700055372	20	\$ 61.007.418	\$ 61.007.418	Suministros y Servicios	
110000123	Recursos Ordinarios 2023	70700000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000115099	9015116	4700055372	30	\$ 12.577.033	\$ 14.966.669	Suministros y Servicios	

Total a Reservar: \$ 258.016.376



Cultura Ciudadana

ADICION 01 - 4700055376 - CULTURA CIUDADANA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	10	\$ 4.479.612	\$ 4.479.612	Cultura Ciudadana	\$ 5.454.100
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	20	\$ 394.472	\$ 394.472	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	30	\$ 487.408	\$ 580.016	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE LA CULTURA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	40	\$ 66.412	\$ 66.412	Cultura Ciudadana	\$ 32.324.742
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE LA CULTURA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	50	\$ 31.847.597	\$ 31.847.597	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE LA CULTURA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	60	\$ 345.154	\$ 410.733	Cultura Ciudadana	
110000123	Recursos Ordinarios 2023	71300000	2320202008	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PARQUE EXPLORA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	70	\$ 31.170.611	\$ 31.170.611	Cultura Ciudadana	\$ 34.879.914
110000123	Recursos Ordinarios 2023	71300000	2320202008	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PARQUE EXPLORA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	80	\$ 3.117.061	\$ 3.709.303	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	90	\$ 1.368.534	\$ 1.368.534	Cultura Ciudadana	\$ 1.531.389
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	100	\$ 136.853	\$ 162.855	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	2000101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	110	\$ 3.484.963	\$ 3.484.963	Cultura Ciudadana	\$ 3.899.673
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	2000101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	120	\$ 348.496	\$ 414.710	Cultura Ciudadana	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	2000104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	130	\$ 5.557.228	\$ 5.557.228	Cultura Ciudadana	\$ 6.218.538
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71300000	2320202008	2000104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA MEDELLÍN	4000115250	9015116	4700055376	140	\$ 555.723	\$ 661.310	Cultura Ciudadana	

Total a Reservar: \$ 84.308.356

Inclusión Social

INICIAL 4700055063 - INCLUSIÓN SOCIAL													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110022623	Superávit 23	72200000	2320202008	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	4000113394	9014933	4700055063	20	\$ 71.044.753	\$ 71.044.753	Inclusión Social	\$ 132.776.063
110022623	Superávit 23	72200000	2320202008	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	4000113394	9014933	4700055063	30	\$ 51.875.050	\$ 61.731.310	Inclusión Social	

Total a Reservar: \$ 132.776.063



Medio Ambiente

INICIAL 4700055071 - MEDIO AMBIENTE													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000113428	9014933	4700055071	80	\$ 7.836.208	\$ 7.836.208	Medio Ambiente	\$ 27.342.423
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000113428	9014933	4700055071	90	\$ 16.391.777	\$ 19.506.215	Medio Ambiente	
ADICION 01 - 4700055383 - MEDIO AMBIENTE													
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	10	\$ 15.673.703	\$ 15.673.703	Medio Ambiente	\$ 17.538.874
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	20	\$ 1.567.371	\$ 1.865.171	Medio Ambiente	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDILLIN-SIGAM MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	30	\$ 790.533	\$ 790.533	Medio Ambiente	\$ 884.606
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDILLIN-SIGAM MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	40	\$ 79.053	\$ 94.073	Medio Ambiente	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDILLIN-SIGAM MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	50	\$ 2.438.643	\$ 2.438.643	Medio Ambiente	\$ 2.728.841
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDILLIN-SIGAM MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	60	\$ 243.864	\$ 290.198	Medio Ambiente	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	70	\$ 1.581.065	\$ 1.581.065	Medio Ambiente	\$ 1.769.212
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	80	\$ 158.107	\$ 188.147	Medio Ambiente	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	90	\$ 4.648.807	\$ 4.648.807	Medio Ambiente	\$ 5.202.015
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	100	\$ 464.881	\$ 553.208	Medio Ambiente	
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200343	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	110	\$ 790.533	\$ 790.533	Medio Ambiente	\$ 884.606
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200343	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	120	\$ 79.053	\$ 94.073	Medio Ambiente	
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200343	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	130	\$ 2.362.484	\$ 2.362.484	Medio Ambiente	\$ 2.643.619
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200343	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	140	\$ 236.248	\$ 281.135	Medio Ambiente	
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200077	CONSTRUCCION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	150	\$ 2.335.578	\$ 2.335.578	Medio Ambiente	\$ 2.613.512
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200077	CONSTRUCCION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	160	\$ 233.558	\$ 277.934	Medio Ambiente	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	170	\$ 35.701.064	\$ 35.701.064	Medio Ambiente	\$ 39.949.490
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	74200000	2320202008	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	4000115247	9015116	4700055383	180	\$ 3.570.106	\$ 4.248.426	Medio Ambiente	

Total a Reservar: \$ 101.557.199

Participación Ciudadana

ADICION 01 - 4700055377 - PARTICIPACION CIUDADANA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71200000	2320202008	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACION SOCIAL - CENTROS DE PARTICIPACION ZONAL MEDELLIN	4000115209	9015116	4700055377	10	\$ 43.864.156	\$ 43.864.156	Participación Ciudadana	\$ 49.405.145
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71200000	2320202008	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACION SOCIAL - CENTROS DE PARTICIPACION ZONAL MEDELLIN	4000115209	9015116	4700055377	20	\$ 4.656.293	\$ 5.540.989	Participación Ciudadana	



Total a Reservar: \$ 49.405.145

Desarrollo Económico

INICIAL 4700055062 - DESARROLLO ECONOMICO													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	75100000	2320202008	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION ECONOMICA PARA LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL MEDELLIN	4000113437	9014933	4700055062	20	\$ 3.255.093	\$ 3.873.561	Desarrollo Económico	\$ 3.873.561
ADICION 01 - 4700055371 - DESARROLLO ECONOMICO													
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	75100000	2320202008	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION ECONOMICA PARA LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL MEDELLIN	4000115164	9015116	4700055371	10	\$ 48.639.053	\$ 48.639.053	Desarrollo Económico	\$ 54.427.100
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	75100000	2320202008	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION ECONOMICA PARA LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL MEDELLIN	4000115164	9015116	4700055371	20	\$ 4.863.905	\$ 5.788.047	Desarrollo Económico	

Total a Reservar: \$ 58.300.661

Seguridad

INICIAL 4700055061 - SEGURIDAD													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	73200000	2320202008	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLIN	4000113421	9014933	4700055061	40	\$ 878.001	\$ 1.044.821	Seguridad	\$ 1.044.821
ADICION 01 - 4700055373 - SEGURIDAD													
110070122	Excedentes Ordinarios EPM 2022	73200000	2320202008	200288	APOYO PARA LA GESTION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	4000115183	9015116	4700055373	10	\$ 7.701.692	\$ 7.701.692	Seguridad	\$ 8.618.193
110070122	Excedentes Ordinarios EPM 2022	73200000	2320202008	200288	APOYO PARA LA GESTION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	4000115183	9015116	4700055373	20	\$ 770.169	\$ 916.501	Seguridad	
110701717	FONSET - Contrib. Especial Seguridad 2017	73200000	2320202009	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLIN	4000115183	9015116	4700055373	30	\$ 20.542.316	\$ 20.542.316	Seguridad	\$ 22.986.852
110701717	FONSET - Contrib. Especial Seguridad 2017	73200000	2320202009	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLIN	4000115183	9015116	4700055373	40	\$ 2.054.232	\$ 2.444.536	Seguridad	

Total a Reservar: \$ 32.649.866

Salud

INICIAL 4700055068 - SALUD													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110500123	Recursos Ordinarios 2023 Subcuenta 5	72100000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000113417	9014933	4700055068	10	\$ 3.978.263	\$ 4.734.133	Salud	\$ 4.734.133
ADICION 01 - 4700055382 - SALUD													
110500123	Recursos Ordinarios 2023 Subcuenta 5	72100000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000115161	9015116	4700055382	10	\$ 4.930.766	\$ 4.930.766	Salud	\$ 5.517.528
110500123	Recursos Ordinarios 2023 Subcuenta 5	72100000	21202020080503	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	4000115161	9015116	4700055382	20	\$ 493.077	\$ 586.762	Salud	

Total a Reservar: \$ 10.251.661



No Violencia

ADICION 01 - 4700055375 - NO VIOLENCIA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	72500000	2320202008	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA. MEDELLÍN	4000115336	9015116	4700055375	10	\$ 11.592.982	\$ 11.592.982	No Violencia	\$ 13.506.360
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	72500000	2320202008	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA. MEDELLÍN	4000115336	9015116	4700055375	20	\$ 1.607.881	\$ 1.913.378	No Violencia	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	72500000	2320202008	200276	APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES MEDELLÍN	4000115336	9015116	4700055375	30	\$ 11.556.161	\$ 11.556.161	No Violencia	
110090123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	72500000	2320202008	200276	APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES MEDELLÍN	4000115336	9015116	4700055375	40	\$ 1.155.616	\$ 1.375.183	No Violencia	

Total a Reservar: \$ 26.437.704

Educación

INICIAL 4700055418 - EDUCACIÓN													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de IVA	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reservar
110004223	SGP Educación Prestación 2023	71100000	2320202008	200441	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	4000115611	90151143	4700055418	10	\$ 1	\$ 1	Educación	\$ 7.811.121
110004223	SGP Educación Prestación 2023	71100000	2320202008	200441	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	4000115611	90151143	4700055418	20	\$ 6.563.966	\$ 7.811.120	Educación	
ADICION 01 - 4700055435 - EDUCACIÓN													
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71100000	2320202008	200441	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	4000115724	9015149	4700055435	10	\$ 111.706.881	\$ 111.706.881	Educación	\$ 125.000.000
110070123	Excedentes Ordinarios EPM 2023	71100000	2320202008	200441	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	4000115724	9015149	4700055435	20	\$ 11.170.688	\$ 13.293.119	Educación	

Total a Reservar: \$ 132.811.120

Valor total reservas por paso de vigencia: \$ 886.514.158

- Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr.Facturado	Saldo	% de ejecución
4700055064	8.660.742.999	FE-23	21/06/2023	5105672543	362.852.428	8.297.890.571	4,19%
4700055064	8.660.742.999	FE-23	21/06/2023	5105672543	6.240.221	8.291.650.350	4,26%
4700055070	8.660.742.999	FE-24	20/06/2023	5105672336	181.097.580	8.110.552.770	6,35%
4700055070	8.660.742.999	FE-24	20/06/2023	5105672336	3.114.458	8.107.438.312	6,39%
4700055063	8.660.742.999	FE-25	21/06/2023	5105672525	42.224.534	8.065.213.778	6,88%



4700055063	8.660.742.999	FE-25	21/06/2023	5105672525	726.164	8.064.487.614	6,88%
4700055062	8.660.742.999	FE-26	20/06/2023	5105672348	17.301.624	8.047.185.990	7,08%
4700055062	8.660.742.999	FE-26	20/06/2023	5105672348	297.548	8.046.888.442	7,09%
4700055069	8.660.742.999	FE-27	20/06/2023	5105672349	22.020.248	8.024.868.194	7,34%
4700055069	8.660.742.999	FE-27	20/06/2023	5105672349	378.697	8.024.489.497	7,35%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	2.324.567	8.022.164.930	7,37%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	9.350.005	8.012.814.925	7,48%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	1.023.497	8.011.791.428	7,49%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	1.686.061	8.010.105.367	7,51%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	19.345.960	7.990.759.407	7,74%
4700055071	8.660.742.999	FE-28	20/06/2023	5105672335	692.557	7.990.066.850	7,74%
4700055061	8.660.742.999	FE-29	16/06/2023	5105672319	10.348.829	7.979.718.021	7,86%
4700055061	8.660.742.999	FE-29	16/06/2023	5105672319	177.976	7.979.540.045	7,87%
4700055067	8.660.742.999	FE-30	20/06/2023	5105672374	4.718.626	7.974.821.419	7,92%
4700055067	8.660.742.999	FE-30	20/06/2023	5105672374	81.148	7.974.740.271	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE-31	21/06/2023	5105672455	81.148	7.974.659.123	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE-31	21/06/2023	5105672455	4.718.626	7.969.940.497	7,98%
4700055064	8.660.742.999	FE-66	24/07/2023	5105674378	533.934.250	7.436.006.247	14,14%
4700055064	8.660.742.999	FE-66	24/07/2023	5105674378	62.413.043	7.373.593.204	14,86%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	5.699.915	7.367.893.289	14,93%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	4.000.000	7.363.893.289	14,97%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	8.774.486	7.355.118.803	15,08%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	8.300.000	7.346.818.803	15,17%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	144.568.186	7.202.250.617	16,84%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	7.206.454	7.195.044.163	16,92%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	6.500.000	7.188.544.163	17,00%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	88.893.633	7.099.650.530	18,02%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	15.772.662	7.083.877.868	18,21%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	4.085.936	7.079.791.932	18,25%
4700055070	8.660.742.999	FE-67	24/07/2023	5105674507	5.052.701	7.074.739.231	18,31%
4700055063	8.660.742.999	FE-68	24/07/2023	5105674413	67.054.140	7.007.685.091	19,09%
4700055063	8.660.742.999	FE-68	24/07/2023	5105674413	1.153.175	7.006.531.916	19,10%
4700055062	8.660.742.999	FE-69	24/07/2023	5105674417	27.318.352	6.979.213.564	19,42%
4700055062	8.660.742.999	FE-69	24/07/2023	5105674417	469.812	6.978.743.752	19,42%
4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	11.910.201	6.966.833.551	19,56%
4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	8.820.084	6.958.013.467	19,66%
4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	4.879.236	6.953.134.231	19,72%



4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	6.791.357	6.946.342.874	19,80%
4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	2.286.905	6.944.055.969	19,82%
4700055069	8.660.742.999	FE-70	24/07/2023	5105674380	596.549	6.943.459.420	19,83%
4700055071	8.660.742.999	FE-71	24/07/2023	5105674428	6.336.277	6.937.123.143	19,90%
4700055071	8.660.742.999	FE-71	24/07/2023	5105674428	11.482.298	6.925.640.845	20,03%
4700055071	8.660.742.999	FE-71	24/07/2023	5105674428	981.572	6.924.659.273	20,05%
4700055071	8.660.742.999	FE-71	24/07/2023	5105674428	39.257.182	6.885.402.091	20,50%
4700055061	8.660.742.999	FE-72	24/07/2023	5105674434	16.359.450	6.869.042.641	20,69%
4700055061	8.660.742.999	FE-72	24/07/2023	5105674434	281.345	6.868.761.296	20,69%
4700055067	8.660.742.999	FE-73	24/07/2023	5105674420	7.693.548	6.861.067.748	20,78%
4700055067	8.660.742.999	FE-73	24/07/2023	5105674420	132.311	6.860.935.437	20,78%
4700055068	8.660.742.999	FE-74	26/07/2023	5105674681	128.131	6.860.807.306	20,78%
4700055068	8.660.742.999	FE-74	26/07/2023	5105674681	5.937.561	6.854.869.745	20,85%
4700055068	8.660.742.999	FE-74	26/07/2023	5105674681	1.512.899	6.853.356.846	20,87%
4700055064	8.660.742.999	FE-174	14/08/2023	5105675656	90.953.354	6.762.403.492	21,92%
4700055064	8.660.742.999	FE-174	14/08/2023	5105675656	411.986.283	6.350.417.209	26,68%
4700055064	8.660.742.999	FE-174	14/08/2023	5105675656	85.759.826	6.264.657.383	27,67%
4700055064	8.660.742.999	FE-174	14/08/2023	5105675656	10.124.267	6.254.533.116	27,78%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	38.658.820	6.215.874.296	28,23%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	10.146.687	6.205.727.609	28,35%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	115.448.331	6.090.279.278	29,68%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	11.185.694	6.079.093.584	29,81%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	15.772.662	6.063.320.922	29,99%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	278.262	6.063.042.660	29,99%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	17.457.471	6.045.585.189	30,20%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	58.715	6.045.526.474	30,20%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	2.117.540	6.043.408.934	30,22%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	17.794.448	6.025.614.486	30,43%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	2.117.540	6.023.496.946	30,45%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	432.983	6.023.063.963	30,46%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	400.000	6.022.663.963	30,46%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	64.731.396	5.957.932.567	31,21%
4700055070	8.660.742.999	FE-175	14/08/2023	5105675620	4.588.578	5.953.343.989	31,26%
4700055063	8.660.742.999	FE-176	14/08/2023	5105675654	67.050.872	5.886.293.117	32,03%
4700055063	8.660.742.999	FE-176	14/08/2023	5105675654	1.153.120	5.885.139.997	32,05%
4700055062	8.660.742.999	FE-177	14/08/2023	5105675612	27.154.965	5.857.985.032	32,36%
4700055062	8.660.742.999	FE-177	14/08/2023	5105675612	467.002	5.857.518.030	32,37%



4700055069	8.660.742.999	FE-178	14/08/2023	5105675646	30.840.332	5.826.677.698	32,72%
4700055069	8.660.742.999	FE-178	14/08/2023	5105675646	4.442.278	5.822.235.420	32,77%
4700055071	8.660.742.999	FE-179	14/08/2023	5105675608	997.205	5.821.238.215	32,79%
4700055071	8.660.742.999	FE-179	14/08/2023	5105675608	57.984.798	5.763.253.417	33,46%
4700055061	8.660.742.999	FE-180	16/08/2023	5105675729	16.601.814	5.746.651.603	33,65%
4700055061	8.660.742.999	FE-180	16/08/2023	5105675729	285.513	5.746.366.090	33,65%
4700055067	8.660.742.999	FE-181	14/08/2023	5105675634	7.753.957	5.738.612.133	33,74%
4700055067	8.660.742.999	FE-181	14/08/2023	5105675634	133.350	5.738.478.783	33,74%
4700055068	8.660.742.999	FE-182	16/08/2023	5105675807	128.124	5.738.350.659	33,74%
4700055068	8.660.742.999	FE-182	16/08/2023	5105675807	6.487.101	5.731.863.558	33,82%
4700055068	8.660.742.999	FE-182	16/08/2023	5105675807	962.995	5.730.900.563	33,83%
4700055064	8.660.742.999	FE-356	14/09/2023	5105677647	533.479.531	5.197.421.032	39,99%
4700055064	8.660.742.999	FE-356	14/09/2023	5105677647	50.625.994	5.146.795.038	40,57%
4700055064	8.660.742.999	FE-356	14/09/2023	5105677647	10.045.262	5.136.749.776	40,69%
4700055070	8.660.742.999	FE-357	14/09/2023	5105677653	292.768.145	4.843.981.631	44,07%
4700055070	8.660.742.999	FE-357	14/09/2023	5105677653	5.034.934	4.838.946.697	44,13%
4700055063	8.660.742.999	FE-358	14/09/2023	5105677663	69.456.595	4.769.490.102	44,93%
4700055063	8.660.742.999	FE-358	14/09/2023	5105677663	1.194.493	4.768.295.609	44,94%
4700055062	8.660.742.999	FE-359	14/09/2023	5105677649	27.318.352	4.740.977.257	45,26%
4700055062	8.660.742.999	FE-359	14/09/2023	5105677649	469.812	4.740.507.445	45,26%
4700055069	8.660.742.999	FE-360	14/09/2023	5105677650	30.840.332	4.709.667.113	45,62%
4700055069	8.660.742.999	FE-360	14/09/2023	5105677650	597.943	4.709.069.170	45,63%
4700055069	8.660.742.999	FE-360	14/09/2023	5105677650	1.139.799	4.707.929.371	45,64%
4700055069	8.660.742.999	FE-360	14/09/2023	5105677650	2.788.682	4.705.140.689	45,67%
4700055071	8.660.742.999	FE-361	14/09/2023	5105677662	418.257	4.704.722.432	45,68%
4700055071	8.660.742.999	FE-361	14/09/2023	5105677662	20.958.780	4.683.763.652	45,92%
4700055071	8.660.742.999	FE-361	14/09/2023	5105677662	35.759.493	4.648.004.159	46,33%
4700055071	8.660.742.999	FE-361	14/09/2023	5105677662	982.616	4.647.021.543	46,34%
4700055061	8.660.742.999	FE-362	14/09/2023	5105677656	16.359.449	4.630.662.094	46,53%
4700055061	8.660.742.999	FE-362	14/09/2023	5105677656	281.345	4.630.380.749	46,54%
4700055067	8.660.742.999	FE-363	14/09/2023	5105677652	7.693.548	4.622.687.201	46,62%
4700055067	8.660.742.999	FE-363	14/09/2023	5105677652	132.311	4.622.554.890	46,63%
4700055068	8.660.742.999	FE-364	14/09/2023	5105677664	128.131	4.622.426.759	46,63%
4700055068	8.660.742.999	FE-364	14/09/2023	5105677664	7.037.005	4.615.389.754	46,71%
4700055068	8.660.742.999	FE-364	14/09/2023	5105677664	413.455	4.614.976.299	46,71%
4700055064	8.660.742.999	FE-507	11/10/2023	5105679530	583.943.466	4.031.032.833	53,46%
4700055064	8.660.742.999	FE-507	11/10/2023	5105679530	10.042.475	4.020.990.358	53,57%



4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	124.717.638	3.896.272.720	55,01%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	71.310.876	3.824.961.844	55,84%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	10.146.687	3.814.815.157	55,95%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	49.391.794	3.765.423.363	56,52%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	27.528.013	3.737.895.350	56,84%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	10.737.728	3.727.157.622	56,96%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	446.759	3.726.710.863	56,97%
4700055070	8.660.742.999	FE-508	11/10/2023	5105679500	2	3.726.710.861	56,97%
4700055063	8.660.742.999	FE-509	11/10/2023	5105679516	16.665.071	3.710.045.790	57,16%
4700055063	8.660.742.999	FE-509	11/10/2023	5105679516	52.872.553	3.657.173.237	57,77%
4700055063	8.660.742.999	FE-509	11/10/2023	5105679516	1.195.886	3.655.977.351	57,79%
4700055062	8.660.742.999	FE-510	11/10/2023	5105679505	27.318.352	3.628.658.999	58,10%
4700055062	8.660.742.999	FE-510	11/10/2023	5105679505	469.812	3.628.189.187	58,11%
4700055069	8.660.742.999	FE-511	11/10/2023	5105679510	30.840.332	3.597.348.855	58,46%
4700055069	8.660.742.999	FE-511	11/10/2023	5105679510	553.839	3.596.795.016	58,47%
4700055069	8.660.742.999	FE-511	11/10/2023	5105679510	1.363.964	3.595.431.052	58,49%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	17.865.385	3.577.565.667	58,69%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	1.072.673	3.576.492.994	58,70%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	8.303.992	3.568.189.002	58,80%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	16.130.667	3.552.058.335	58,99%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	14.586.196	3.537.472.139	59,16%
4700055071	8.660.742.999	FE-512	11/10/2023	5105679504	996.759	3.536.475.380	59,17%
4700055061	8.660.742.999	FE-513	11/10/2023	5105679532	15.792.243	3.520.683.137	59,35%
4700055061	8.660.742.999	FE-513	11/10/2023	5105679532	271.590	3.520.411.547	59,35%
4700055067	8.660.742.999	FE-514	11/10/2023	5105679526	4.791.676	3.515.619.871	59,41%
4700055067	8.660.742.999	FE-514	11/10/2023	5105679526	2.841.099	3.512.778.772	59,44%
4700055067	8.660.742.999	FE-514	11/10/2023	5105679526	131.267	3.512.647.505	59,44%
4700055068	8.660.742.999	FE-515	11/10/2023	5105679503	128.131	3.512.519.374	59,44%
4700055068	8.660.742.999	FE-515	11/10/2023	5105679503	7.450.460	3.505.068.914	59,53%
4700055064	9.262.797.431	FE-725	10/11/2023	5105681556	77.227.956	4.029.895.390	56,49%
4700055064	9.262.797.431	FE-725	10/11/2023	5105681556	504.499.678	3.525.395.712	61,94%
4700055064	9.262.797.431	FE-725	10/11/2023	5105681556	10.004.367	3.515.391.345	62,05%
4700055070	9.262.797.431	FE-726	10/11/2023	5105681582	239.357.901	3.276.033.444	64,63%
4700055070	9.262.797.431	FE-726	10/11/2023	5105681582	5.053.974	3.270.979.470	64,69%
4700055070	9.262.797.431	FE-726	10/11/2023	5105681582	35.438.384	3.235.541.086	65,07%
4700055070	9.262.797.431	FE-726	10/11/2023	5105681582	16.961.465	3.218.579.621	65,25%
4700055070	9.262.797.431	FE-726	10/11/2023	5105681582	2.117.540	3.216.462.081	65,28%



4700055063	9.262.797.431	FE-727	10/11/2023	5105681584	69.530.868	3.146.931.213	66,03%
4700055063	9.262.797.431	FE-727	10/11/2023	5105681584	1.195.770	3.145.735.443	66,04%
4700055062	9.262.797.431	FE-728	10/11/2023	5105681577	28.340.415	3.117.395.028	66,34%
4700055062	9.262.797.431	FE-728	10/11/2023	5105681577	487.389	3.116.907.639	66,35%
4700055069	9.262.797.431	FE-729	10/11/2023	5105681583	30.840.332	3.086.067.307	66,68%
4700055069	9.262.797.431	FE-729	10/11/2023	5105681583	595.098	3.085.472.209	66,69%
4700055069	9.262.797.431	FE-729	10/11/2023	5105681583	638.022	3.084.834.187	66,70%
4700055069	9.262.797.431	FE-729	10/11/2023	5105681583	3.125.022	3.081.709.165	66,73%
4700055071	9.262.797.431	FE-730	10/11/2023	5105681557	7.821.341	3.073.887.824	66,81%
4700055071	9.262.797.431	FE-730	10/11/2023	5105681557	52.218.772	3.021.669.052	67,38%
4700055071	9.262.797.431	FE-730	10/11/2023	5105681557	1.032.551	3.020.636.501	67,39%
4700055061	9.262.797.431	FE-731	10/11/2023	5105681555	16.358.001	3.004.278.500	67,57%
4700055061	9.262.797.431	FE-731	10/11/2023	5105681555	281.320	3.003.997.180	67,57%
4700055067	9.262.797.431	FE-732	10/11/2023	5105681553	10.176.069	2.993.821.111	67,68%
4700055067	9.262.797.431	FE-732	10/11/2023	5105681553	175.005	2.993.646.106	67,68%
4700055068	9.262.797.431	FE-733	10/11/2023	5105681558	128.118	2.993.517.988	67,68%
4700055068	9.262.797.431	FE-733	10/11/2023	5105681558	7.449.736	2.986.068.252	67,76%
4700055064	11.261.519.211	FE-851	7/12/2023	5105683636	29.434.572	4.955.355.460	56,00%
4700055064	11.261.519.211	FE-851	7/12/2023	5105683636	255.431.339	4.699.924.121	58,27%
4700055064	11.261.519.211	FE-851	7/12/2023	5105683636	293.082.005	4.406.842.116	60,87%
4700055064	11.261.519.211	FE-851	7/12/2023	5105683636	9.939.366	4.396.902.750	60,96%
4700055070	11.261.519.211	FE-852	6/12/2023	5105683591	136.292.720	4.260.610.030	62,17%
4700055070	11.261.519.211	FE-852	6/12/2023	5105683591	103.569.942	4.157.040.088	63,09%
4700055070	11.261.519.211	FE-852	6/12/2023	5105683591	58.386.612	4.098.653.476	63,60%
4700055063	11.261.519.211	FE-853	6/12/2023	5105683425	69.287.781	4.029.365.695	64,22%
4700055063	11.261.519.211	FE-853	6/12/2023	5105683425	1.191.589	4.028.174.106	64,23%
4700055062	11.261.519.211	FE-854	6/12/2023	5105683557	29.717.915	3.998.456.191	64,49%
4700055062	11.261.519.211	FE-854	6/12/2023	5105683557	511.079	3.997.945.112	64,50%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	21.068.402	3.976.876.710	64,69%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	597.885	3.976.278.825	64,69%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	2.062.740	3.974.216.085	64,71%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	301.682	3.973.914.403	64,71%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	3.426.704	3.970.487.699	64,74%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	3.426.704	3.967.060.995	64,77%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	1.965.694	3.965.095.301	64,79%
4700055069	11.261.519.211	FE-855	7/12/2023	5105683689	2.513.508	3.962.581.793	64,81%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	16.111.373	3.946.470.420	64,96%



4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	1.023.841	3.945.446.579	64,97%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	16.020.468	3.929.426.111	65,11%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	827.637	3.928.598.474	65,11%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	3.774.371	3.924.824.103	65,15%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	20.375.184	3.904.448.919	65,33%
4700055071	11.261.519.211	FE-856	7/12/2023	5105683699	2.424.646	3.902.024.273	65,35%
4700055061	11.261.519.211	FE-857	7/12/2023	5105683637	11.949.881	3.890.074.392	65,46%
4700055061	11.261.519.211	FE-857	7/12/2023	5105683637	4.627.621	3.885.446.771	65,50%
4700055067	11.261.519.211	FE-858	11/12/2023	5105683727	8.716.929	3.876.729.842	65,58%
4700055067	11.261.519.211	FE-858	11/12/2023	5105683727	1.634.145	3.875.095.697	65,59%
4700055068	11.261.519.211	FE-859	6/12/2023	5105683582	170.825	3.874.924.872	65,59%
4700055068	11.261.519.211	FE-859	6/12/2023	5105683582	136.809	3.874.788.063	65,59%
4700055068	11.261.519.211	FE-859	6/12/2023	5105683582	549.540	3.874.238.523	65,60%
4700055068	11.261.519.211	FE-859	6/12/2023	5105683582	8.000.000	3.866.238.523	65,67%
4700055068	11.261.519.211	FE-859	6/12/2023	5105683582	1.246.631	3.864.991.892	65,68%
4700055418	11.261.519.211	FE-944	18/12/2023	5105685944	88.782.138	3.776.209.754	66,47%
4700055418	11.261.519.211	FE-944	18/12/2023	5105685944	2.753.955	3.773.455.799	66,49%
4700055418	11.261.519.211	FE-944	19/12/2023	5105686014	10.565.075	3.762.890.724	66,59%
4700055418	11.261.519.211	FE-944*	19/12/2023	5105686014	1.257.245	3.761.633.479	66,60%
4700055064	11.261.519.211	FE-954	21/12/2023	5105687160	278.502.911	3.483.130.568	69,07%
4700055064	11.261.519.211	FE-954	21/12/2023	5105687160	250.825.533	3.232.305.035	71,30%
4700055070	11.261.519.211	FE-955	21/12/2023	5105687171	194.974.186	3.037.330.849	73,03%
4700055070	11.261.519.211	FE-955	21/12/2023	5105687171	35.998.171	3.001.332.678	73,35%
4700055376	11.261.519.211	FE-955	21/12/2023	5105687171	5.747.956	2.995.584.722	73,40%
4700055376	11.261.519.211	FE-955	21/12/2023	5105687171	4.071.041	2.991.513.681	73,44%
4700055063	11.261.519.211	FE-956	20/12/2023	5105686809	69.195.211	2.922.318.470	74,05%
4700055063	11.261.519.211	FE-956	20/12/2023	5105686809	1.189.996	2.921.128.474	74,06%
4700055062	11.261.519.211	FE-957	19/12/2023	5105686197	13.657.485	2.907.470.989	74,18%
4700055062	11.261.519.211	FE-957	19/12/2023	5105686197	16.531.153	2.890.939.836	74,33%
4700055069	11.261.519.211	FE-958	21/12/2023	5105686956	9.771.929	2.881.167.907	74,42%
4700055069	11.261.519.211	FE-958	21/12/2023	5105686956	17.230.897	2.863.937.010	74,57%
4700055377	11.261.519.211	FE-958	21/12/2023	5105686956	7.716.324	2.856.220.686	74,64%
4700055377	11.261.519.211	FE-958	21/12/2023	5105686956	597.088	2.855.623.598	74,64%
4700055071	11.261.519.211	FE-959	22/12/2023	5105687292	58.022.672	2.797.600.926	75,16%
4700055071	11.261.519.211	FE-959	22/12/2023	5105687292	997.855	2.796.603.071	75,17%
4700055061	11.261.519.211	FE-960	22/12/2023	5105687237	2.811.169	2.793.791.902	75,19%
4700055061	11.261.519.211	FE-960*	22/12/2023	5105687239	9.854.823	2.783.937.079	75,28%




4700055061	11.261.519.211	FE-960*	22/12/2023	5105687239	3.458.615	2.780.478.464	75,31%
4700055067	11.261.519.211	FE-961	21/12/2023	5105686939	4.052.331	2.776.426.133	75,35%
4700055375	11.261.519.211	FE-961	21/12/2023	5105686939	5.928.198	2.770.497.935	75,40%
4700055375	11.261.519.211	FE-961	21/12/2023	5105686939	171.642	2.770.326.293	75,40%
4700055068	11.261.519.211	FE-962	21/12/2023	5105686945	1.564.297	2.768.761.996	75,41%
4700055068	11.261.519.211	FE-962	21/12/2023	5105686945	8.526.057	2.760.235.939	75,49%
4700055451	11.261.519.211	FE-1184	14/02/2024	5105687941	316.042.317	2.444.193.622	78,30%
4700055451	11.261.519.211	FE-1184	14/02/2024	5105687941	5.435.195	2.438.758.427	78,34%
4700055449	11.261.519.211	FE-1186	14/02/2024	5105687940	32.844.507	2.405.913.920	78,64%
4700055449	11.261.519.211	FE-1186	14/02/2024	5105687940	564.849	2.405.349.071	78,64%
4700055452	11.261.519.211	FE-1187	14/02/2024	5105687938	6.586.918	2.398.762.153	78,70%
4700055452	11.261.519.211	FE-1187	14/02/2024	5105687939	2.321.142	2.396.441.011	78,72%
4700055452	11.261.519.211	FE-1187	14/02/2024	5105687939	153.198	2.396.287.813	78,72%
4700055450	11.261.519.211	FE-1189	15/02/2024	5100424584	5.575.469	2.390.712.344	78,77%
4700055450	11.261.519.211	FE-1189	15/02/2024	5100424584	95.885	2.390.616.459	78,77%
4700055455	11.261.519.211	FE-1190	15/02/2024	5105687946	5.575.469	2.385.040.990	78,82%
4700055455	11.261.519.211	FE-1190	15/02/2024	5105687946	95.885	2.384.945.105	78,82%
4700055453	11.261.519.211	FE-1205	19/02/2024	5105687968	142.088.284	2.242.856.821	80,08%
4700055453	11.261.519.211	FE-1205	19/02/2024	5105687968	2.443.589	2.240.413.232	80,11%

Nota: Informe de relación de pagos con fecha de corte del 29/02/2024. En el mes de Febrero de 2024 se realizó el pago correspondiente al periodo entre el 16 y 31 de Enero del contrato 4600097988, para las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad y Salud.

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 8.660.742.998
Adiciones	\$ 2.600.776.213
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 11.261.519.211
Pagos Realizados (Acumulado) al 29 de febrero del 2024	\$ 9.021.105.979
Pago autorizado del mes de Febrero de 2024	\$ 519.882.707
Saldo de recursos al 29 de Febrero de 2024	\$ 2.240.413.233
Porcentaje de ejecución financiera	80.11%
Porcentaje de ejecución física	100%

Nota: En el mes de Febrero de 2024 se realizó el pago correspondiente al periodo entre el 16 y 31 de Enero del contrato 4600097988, para las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad y Salud.



Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.



- Reporte de pagos (E) del contrato.

Contrato	Número Pedido	Valor Contrato	Documento Materia	Documento Contable	Nro. Factura	Vir. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600097988	4700055451	11.261.519.211	5000726995	5000532121		316.042.317	E	14/02/2024	110000124	21202020080503	1000000
4600097988	4700055451	11.261.519.211	5000726995	5000532121	FE1184	5.435.195	E	14/02/2024	110000124	21202020080503	1000000
4600097988	4700055449	11.261.519.211	5000726993	5000532119		32.844.507	E	14/02/2024	110090124	2320202009	200293
4600097988	4700055449	11.261.519.211	5000726993	5000532119	FE1186	564.849	E	14/02/2024	110090124	2320202009	200293
4600097988	4700055452	11.261.519.211	5000726988	5000532114		6.586.918	E	13/02/2024	110000124	2320202008	200288
4600097988	4700055452	11.261.519.211	5000726989	5000532115		2.321.142	E	13/02/2024	110701724	2320202009	200271
4600097988	4700055452	11.261.519.211	5000726989	5000532115	FE1187	153.198	E	13/02/2024	110701724	2320202009	200271
4600097988	4700055450	11.261.519.211	5000726994	5000532120		5.575.469	E	14/02/2024	110500124	21202020080503	1000000
4600097988	4700055450	11.261.519.211	5000726994	5000532120	FE1189	95.885	E	14/02/2024	110500124	21202020080503	1000000
4600097988	4700055455	11.261.519.211	5000726991	5000532117		5.575.469	E	14/02/2024	110070124	2320202008	200252
4600097988	4700055455	11.261.519.211	5000726992	5000532118	FE1190	95.885	E	14/02/2024	110090124	2320202008	200258
4600097988	4700055453	11.261.519.211	5105687968	5000532132		142.088.284	E	19/02/2024	110090124	2320202008	200287
4600097988	4700055453	11.261.519.211	5105687968	5000532133	FE1205	2.443.589	E	19/02/2024	110090124	2320202008	200288

Nota: En el mes de Febrero de 2024 se realizó el pago correspondiente al periodo entre el 16 y 31 de Enero del contrato 4600097988, para las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad y Salud.

Acta de pago:



P Y G CONTRATO 4600097988							
PAC CONTRATO				EJECUCION JUNIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTACIÓN EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	\$ 8.660.742.998,57	Pesos	\$ 8.660.742.998,57	\$ 690.802.502	\$ 690.802.502	7,98%	7,98%
				EJECUCION JULIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 1.116.583.651	\$ 1.807.386.153	12,89%	20,87%
				EJECUCION AGOSTO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 1.122.456.283	\$ 2.929.842.436	12,96%	33,83%
				EJECUCION SEPTIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 1.115.924.264	\$ 4.045.766.700	12,88%	46,72%
				EJECUCION OCTUBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 1.109.907.385	\$ 5.155.674.085	12,82%	59,53%
				EJECUCION NOVIEMBRE			
	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
	\$ 490.884.898	Pesos	\$ 9.151.627.896,57	\$ 1.121.055.094	\$ 6.276.729.179	11,94%	66,86%
	\$ 111.169.534	Pesos	\$ 9.262.797.430,57				
	\$ 125.000.000	Pesos	\$ 9.387.797.430,57	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
	\$ 1.873.721.781	Pesos	\$ 11.261.519.211	\$ 2.224.554.093	\$ 8.501.283.272	23,70%	90,56%
				EJECUCION FEBRERO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 519.882.707	\$ 9.021.165.979	4,62%	80,11%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:** el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:** el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario

adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:** Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: "Utilización del Acuerdo Marco de Precios. ...Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-2022.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Inicial



Medellín, 11 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA ÚNICA
4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiendo que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023



Medellín, 11 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA ÚNICA
4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMMLV)	19644

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiendo que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023



Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901	Cumplimiento	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 1.732.148.599,71
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	12/12/2026	11/05/2023	\$ 1.299.111.449,79
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 866.074.299,86
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	12/12/2023	11/05/2023	\$ 580.000.000,00

Adición 01 y Ampliación 01

Alcaldía de Medellín

Medellín, 20 de Noviembre de 2023
Oficio: 4600097988 - A1**CERTIFICADO DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A1 DE GARANTÍA ÚNICA**

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 20 de Noviembre de 2023



Alcaldía de Medellín

Medellín, 20 de Noviembre de 2023
Oficio: 4600097988 - A1**CERTIFICADO DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A1 DE GARANTÍA ÚNICA**

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMLV)	19644

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 20 de Noviembre de 2023



Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901-1	Cumplimiento	8/05/2023	01/07/2024	20/11/2023	\$ 1.930.325.579.70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	01/01/2027	20/11/2023	\$ 1.372.744.194.55
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	01/07/2024	20/11/2023	\$ 915.162.799.70
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644-2	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	01/01/2024	20/11/2023	\$ 580.000.000,00

Adición 02 y Otrosí 01

Medellín, 01 de Diciembre de 2023
Oficio: 4600097988 - A2

CERTIFICADO DE APROBACIÓN ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A2 DE GARANTÍA ÚNICA

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 01 de Diciembre de 2023



Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901-1	Cumplimiento	8/05/2023	01/07/2024	01/12/2023	\$ 1.952.559.496.20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	01/01/2027	01/12/2023	\$ 1.389.419.614.65
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	01/07/2024	01/12/2023	\$ 926.279.743.10
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644-2	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	01/01/2024	01/12/2023	\$ 580.000.000,00

Adición 03



Alcaldía de Medellín

Medellín, 20 de Diciembre de 2023
Oficio: 4600097988 - A3CERTIFICADO DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A3 DE GARANTÍA ÚNICA

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 20 de Diciembre de 2023



Alcaldía de Medellín

Medellín, 20 de Diciembre de 2023
Oficio: 4600097988 - A2CERTIFICADO DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A2 DE GARANTÍA ÚNICA

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMLV)	19644

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 20 de Diciembre de 2023



Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901-3	Cumplimiento	8/05/2023	16/07/2024	20/12/2023	\$ 1.977.559.496.20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	16/01/2027	20/12/2023	\$ 1.389.419.614.65
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	16/07/2024	20/12/2023	\$ 938.279.743.10
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644-3	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	01/01/2024	20/12/2023	\$ 580.000.000,00

Adición 04 y Ampliación 03

Medellín, 24 de Enero de 2024
Oficio: 4600097988 - A4

CERTIFICADO DE APROBACIÓN ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A4 DE GARANTÍA ÚNICA

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 24 de Enero de 2024

Medellín, 24 de Enero de 2024
Oficio: 4600097988 - A3

CERTIFICADO DE APROBACIÓN ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A3 DE GARANTÍA ÚNICA

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Póliza
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMDLV)	19644

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 24 de Enero de 2024



Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901-5	Cumplimiento	8/05/2023	30/08/2024	24/01/2024	\$ 2.294.090.919,41
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	01/03/2027	24/01/2024	\$ 1.720.568.189,65
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	30/08/2024	24/01/2024	\$ 1.147.045.459,70
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644-5	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	01/03/2024	24/01/2024	\$ 650.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 519.882.707.

Atentamente,

ALEJANDRO OSORIO ZAPATA

Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor

Reviso:

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

María Isabel Camacho Duque, Apoyo Jurídico
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.