



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
20/04/2022		Noviembre 04 de 2021 a Abril 8 de 2022			NEX COMPUTER S.A.S			FAIDER RAMOS RUBIO		
Contrato No.:	78608	Tipo: OC	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente		Orden de compra CCE No.:	78608	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019		
Rubro o Proyecto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
ADQUISICION E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA ALGUNOS DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL CESAR Y DE LA GUAJIRA ADSCRITOS A LA DESAJ VALLEDUPAR - EQUIPOS LA GUAJIRA.				Actual	14721	14/09/2021	\$169.082.076,00			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción		Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación				
\$207.053.801,72	\$207.053.801,72	28/10/2021		Hasta el 31 de Mayo de 2022	28/10/2021	31/05/2022				
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal				
14-44-101138120 Seguros Mundial	28/10/2021	24921			\$ 166.135.877,72	2/11/2021				
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019		6921			\$ 40.917.924,00	2/11/2021				
aprobación DESAJVAR21-1831	4/11/2021	TOTAL			\$ 207.053.801,72					
Modificaciones al Contrato										
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance					
Modificaciones al Contrato										
Información Financiera										
Valor Total de Contrato y/o Convenio 2					\$ -	% Anticipo:	0			
Pagos						Amortización				
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo Contrato	Valor	Valor Neto	Soporte	
				0,00%		\$ -	\$ -	\$ -		
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)										
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO										
Obligaciones Contractuales			Actividades Realizadas				Soportes			
Las contenidas en la cláusula 11 del CCE- 925-AMP-2019 y en Los estudios previos de la Entidad			Entrega de 55 computadores todo en uno en el almacén de la entidad, así: 55 computadores el 4 de Abril de 2022				Registro de ingreso de los 55 computadores entregados. Entrada 539 Fecha 20/04/2022 Almacén de la entidad			
Servicios y/o productos a entregar			Servicios y/o productos entregados				Fecha	% de Ejecución		
55 computadores para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial coordinación administrativa de Riohacha			Entrega de 55 computadores todo en uno en el almacén de la entidad, así: 55 computadores el 4 de Abril de 2022				4/04/2022 Riohacha	50,00%		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)										
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual										
Causas	Alternativa solución		Fecha solución	Gestión			Resultados			
NA	NA		NA	NA			NA			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: De conformidad con la orden de compra Colombia Compra Eficiente, el supervisor del contrato Ing.Faider Ramos Rubio ha revisado lo que durante la elaboración de los documentos precontractuales, la Entidad dejó definido en los estudios previos que la cantidad de computadores requeridos en el departamento de la Guajira para satisfacer la necesidad, era de 177 computadores; no obstante, se adquirieron sólo 55 computadores debido a que el presupuesto asignado no era suficiente, conforme a la cotización preliminar realizada en la Tienda Virtual.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	
Nombre.:	FAIDER RAMOS RUBIO
Cargo.:	Profesional Universitario Grado 11
Firma.:	