



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
28/02/2022		Febrero 01 al 28 de 2022			GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S			Ariel Manuel Arteta Rúa		
Contrato No.:	198 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente		Orden de compra CCE No.:	82880	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019		
Rubro o Proyecto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
Adquirir e instalar monitores industriales para salas de audiencia a Nivel Nacional				2021	47421	3/11/2021	\$75.763.065,00			
				2022	5322	6/01/2022	\$30.000.000,00			
Valor Contrato Inicial	Valor total		Fecha de suscripción		Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación			
\$105.763.065,00	\$105.763.065,00		16/12/2021		4 meses y 15 días	16/12/2021	30/04/2022			
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:		Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado		Fecha Registro Presupuestal	
33-46-101035907 Seguros del Estado		17/12/2021		150021			\$ 75.763.065,00		21/12/2021	
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019				3322			\$ 30.000.000,00		6/01/2022	
							\$ 105.763.065,00			
Modificaciones al Contrato										
	Numero	Fecha		Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance			
Modificaciones al Contrato										
Información Financiera										
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 105.763.065,00					\$ 105.763.065,00		% Anticipo:	0		
Pagos										
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo del registro presupuestal del pago de la factura	Amortización	Valor	Valor Neto	Soporte
1	150021	\$ 75.763.065,00	FE 1417	35,85%	\$ 37.914.053,31	\$ 37.849.011,69		NA	NA	Cumplido del 30/12/2021
2 (Actual)	150021	\$ 75.763.065,00	FE 1489	35,85%	\$ 37.914.053,31	\$ -	NA	NA	NA	Cumplido del 10/02/2022
	3322	\$ 30.000.000,00								
	3322	\$ 30.000.000,00	FE 1496	0,30%	\$ 321.300,18	\$ 29.613.658,20				
				72,00%	\$ 76.149.406,80		\$ -	\$ -		
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)										
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO										
Obligaciones Contractuales			Actividades Realizadas				Soportes			
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.			Durante el mes de febrero de 2022 el contratista culminó las instalaciones de los primeros 18 monitores entregados. Presentó facturación por la entrega de 9 monitores (enero 2022) y la instalación de 18 monitores.				Registro de ingreso de los 18 monitores entregados. Ver archivo adjunto "Actas de entrada OC 82880". Soporte de instalación de 18 monitores. Ver archivo adjunto "Actas instalación 18 monitores"			
Servicios y/o productos a entregar			Servicios y/o productos entregados				Fecha	% de Ejecución		
25 monitores industriales para salas de audiencia de la Rama Judicial a Nivel Nacional			Instalación en febrero de 2022 de 18 monitores en las seccionales, de acuerdo con el archivo de actas de instalación adjunto.				28/02/2022	72,00%		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)										
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual										
Causas	Alternativa solución			Fecha solución	Gestión		Resultados			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
El contratista realizó la instalación de 18 monitores de acuerdo con las actas individuales de instalación que se adjuntan a este informe (Ver archivo "Actas instalación 18 monitores". Durante el periodo del presente informe se autorizó el pago de las facturas electrónicas N° FE 1489 por valor de \$37.914.053,31 y FE 1496 por valor de \$321.300,18. Se realizaron 4 reuniones de seguimiento durante el mes de febrero de 2022. En la reunión del 24 de febrero de 2022, el contratista manifestó que entregará los 7 monitores faltantes en la segunda de marzo de 2022 (entre el 07 y 11 de marzo), estimando culminar la instalaciones dentro del plazo de ejecución del contrato, abril 30 de 2022.										
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME										
SUPERVISOR										
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa									
Cargo.:	Profesional Universitario									
Firma.:										