



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO 4600095069 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: septiembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: octubre de 2022

NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019 Prorrogado
 ORDEN DE COMPRA 95053

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT:	901.351.411-8
REPRESENTANTE LEGAL:	MÓNICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	63.493.587
OBJETO:	Prestar el servicio integral de aseo
VALOR INICIAL:	Tres mil ochocientos ochenta y dos millones novecientos veinte mil cincuenta y siete pesos con diecisiete centavos (\$ 3.882.920.057,17 M/L) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (04) meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre De 2022.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cuatro (04) meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO:	01/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095069 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600095069 de 2022, certifico que se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, informo que la ejecución del contrato No. 4600095069 de 2022 inicio el día 01 de septiembre de 2022, cuando se verifico el cumplimiento del último requisito.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería III, Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC, de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes,

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:**

Informes:

Certificado de Cumplimiento

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS 900.805.454-0		 Carlos Ramos Asesores y Consultores S.A.S.	
Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Tipo Procedimientos	
E-CAR-25	CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Realizado por: ELBB	Fecha: 01/01/2020
Versión :01	Página 1 de 1	Aprobado por: CARM	Fecha: 31/01/2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURIDICA

*Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002*

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT 901.351.411**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **NIT 901.351.411**, debidamente inscrita en el RUT, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía a septiembre de 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.


Dada en Bucaramanga, a los Diez (10) días del mes de octubre de 2022.


Atentamente



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
CONTADOR PÚBLICO
T.P 162697-T
CARLOS RAMOS ASESORES
Y CONSULTORES S.A.S.NIT: 900.805.454-0


Pago de la planilla de Seguridad Social

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

 **Resumen General de Pago**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901351411		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	MUNICIPIO DE MEDELLIN ALCALDIA	Calle 17 33 54	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	#16473036	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	0620507	440967722	E	2022/10/05	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$117.032.500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	43	\$6.767.200	50	50	\$6.767.200	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	107	\$17.262.300	50	50	\$17.262.300	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	146	\$23.261.500	50	50	\$23.261.500	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	174	\$27.670.400	50	50	\$27.670.400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	470	\$5.036.100	50	50	\$5.036.100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	1	\$40.000	50	50	\$40.000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890.900.842	6	469	\$18.313.000	50	50	\$18.313.000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	2	\$72.000	50	50	\$72.000	
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	1	\$40.000	50	50	\$40.000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	\$40.000	50	50	\$40.000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	259	\$10.307.500	50	50	\$10.307.500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	60	\$2.431.300	50	50	\$2.431.300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	\$40.000	50	50	\$40.000	
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	101	\$3.983.900	50	50	\$3.983.900	
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	12	\$479.800	50	50	\$479.800	
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	33	\$1.287.500	50	50	\$1.287.500	
TOTAL				470	\$117.032.500	50	50	\$117.032.500	

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 24,59%.
- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**
En el Plan de Gobierno “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.


- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
SEPTIEMBRE	50	100	0	0

Nota: el contrato de Aseo 4600095069 presta el servicio de Aseo en 205 sedes administrativas del Municipio de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	0	1	0	0
Cultura Ciudadana	9	5	0	0
Desarrollo Económico	2	5	0	0
Despacho alcalde	1	0	0	0
Educación	2	0	0	0
Evaluación y Control	0	0	0	0
General	0	2	0	0
Gestión de Riesgo	0	0	0	0
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	3	12	0	0
Gestión y Control Territorial	1	2	0	0
Hacienda	6	3	0	0
Gerencia centro	0	3	0	0
Inclusión Social	5	16	0	0
Infraestructura Física	0	5	0	0
Medio Ambiente	0	0	0	0
Movilidad	2	5	0	0
Mujeres	0	1	0	0
Participación Ciudadana	1	11	0	0
Salud	2	1	0	0
Suministros y Servicios	9	18	0	0
Seguridad y Convivencia	4	0	0	0
Innovación Digital	3	1	0	0
No violencia	0	4	0	0
Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	0	1	0	0
Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia	0	0	0	0
Secretaría de Gobierno y Gestión de Gabinete	0	0	0	0
Secretaria de la Juventud	0	4	0	0


REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ACTIVIDADES DE BRIGADAS DE ASEO

LAVADO POOL DE CONDUCTORES



VALLE DEL SOFTWARE CASTILLA




EDIFICIO VASQUEZ




PLAZA MAYOR



COLONIA BELENCITO



MAS CERCA GUAYABAL


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión. 14	Alcaldía de Medellín	




BULEVAR DE SAN JUAN



SÓTANO B CENTRO ADMINSTRATIVO DISTRITAL -CAD




PARQUE EXPLORA



**ARCHIVO CENTRAL SÓTANO A CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL -
CAD**



AUDITORIO EDIFICIO DE LA LIBERTAD



ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE






Consolidado Ausentismo General Septiembre de 2022

PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					TOTAL
	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento o capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	
SUMINISTROS	108	3	1	0	-	34	11	0	0	0	157.0
CULTURA	69	0	0	0	-	36	0	0	0	0	105.0
INCLUSION SOCIAL	8	0	0	0	-	1	0	0	0	0	9.0
DESARROLLO ECONOMICO	12	0	0	0	-	8	0	0	0	0	20.0
PARTICIPACION CIUDADANA	6	0	0	0	-	1	0	0	0	0	7.0
MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	-	4	0	0	0	0	4.0
SEGURIDAD	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1.0
NO VIOLENCIA	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
SALUD	0	0	0	0	-	2	0	0	0	0	2.0
TOTAL	203	3	1	0.0	0	87	11	0	-	0	305
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:											305
Total Ausentismo Reemplazado:											207
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:											67.87%
Total Ausentismo NO Reemplazado:											98
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :											32.13%
TOTAL DIAS A DESCONTAR :											98

Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA manifiesta el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos mediante instructivo, y la integración del protocolo de bioseguridad establecido por el Municipio de Medellín; así mismo, la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 0,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 0,00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 0,00
Ret.Renta Aseo y Vig 2%	\$ 0,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 0,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 0,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 0,00
TOTAL GENERAL	\$ 0,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza, desde el inicio del contrato hasta el 30/09/2022. Informe de retenciones generadas al contrato con corte al 30 de septiembre. Para la vigencia no se presentó ninguna retención debido a que no se ha realizado la primera facturación.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:


Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Septiembre 2022	9440967722	\$18.682.000	\$ 74.961.400	\$5.0361.00	\$ 18.353.000	\$117.032.500

Nota: *La Planilla 9440967722 del mes de septiembre de 2022, pertenece al pago de la Seguridad Social de 470 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/10/2022	últimos seis (6) meses	Carlos Alberto Ramos Mercado, Revisor Fiscal de Unión Temporal Ecolimpieza T.P. 162697-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique): No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Mediante oficio del 26 de agosto de 2022, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.

La Unión Temporal Ecolimpieza, identificada con NIT 901.351.411-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico enviado el 02 de septiembre de 2022 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), se cambió la designación del señor Eduardo Andrés Duarte Acevedo por la de la señora Mónica Del Pilar Duarte Valenzuela, con efectos a partir del día 29 de agosto de 2022:

https://drive.google.com/drive/folders/1oDG8Ns_6JPMjrdXj6p_4br3_A1iVDMn?usp=sharing.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:

Número de Contrato: 4600095069 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Prestar el Servicio Integral de aseo.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,24
	20,00	16,00	18,67	36,57	

La calificación es del 91,24%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2022, por valor inicial de Tres mil ochocientos ochenta y dos millones novecientos veinte mil cincuenta y siete pesos con diecisiete centavos **(\$3.882.920.057,17 M/L)** Incluido A.U.
Detallado así:

Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
------------	------------------	--------------


Suministros y Servicios	4700054562	\$ 2.048.284.706,17
Cultura Ciudadana	4700054559	\$ 1.020.980.827,00
Inclusión Social	4700054558	\$ 281.396.194,00
Medio Ambiente	4700054565	\$ 210.574.252,00
Participación Ciudadana	4700054564	\$ 115.853.980,00
Desarrollo Económico	4700054563	\$ 91.028.127,00
Seguridad	4700054557	\$ 56.044.142,00
Salud	4700054556	\$ 31.801.164,00
De la No Violencia	4700054560	\$ 26.956.665,00
TOTAL		\$ 3.882.920.057,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000122	70700000	21202020080503	1000000	4000109461	9014638	4700054562	2.048.284.706	Suministros y Servicios
110090122	71300000	2320202008	200087	4000109663		4700054559	1.020.980.827	Cultura Ciudadana
			200088					
			200091					
200099								
200101								
200104								
110070122	72200000	2320202008	200223	4000109547		4700054558	281.396.194	Inclusión Social
110090122	74200000	2320202008	200293	4000109498		4700054565	210.574.252	Medio Ambiente
			200305					
			200315					
200343								
110070122	71200000	2320202008	200252	4000109462		4700054564	115.853.980	Participación Ciudadana
110090122	75100000	2320202008	200258	4000109458		4700054563	91.028.127	Desarrollo Económico
200161								
110090122	73200000	2320202008	200084	4000109502		4700054557	56.044.142	Seguridad y Convivencia
110701722								
110070122	72100000	21202020080503	200271	4000109502		4700054556	31.801.164	Salud
110500122								
110070122	72500000	2320202008	200288	4000109619	4700054560	26.956.665	De la No Violencia	
110090122								
							3.882.920.057	


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Facturado	Saldo	% de ejecución
4700054562	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054559	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054558	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054565	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054564	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054563	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054557	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054556	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
4700054560	3.882.920.057				0,00	3.882.920.057,00	0,00%
TOTAL, PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					0,00		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES					3.882.920.057,00		100,00%

Nota: informe de ejecución con fecha de corte del mes de septiembre de 2022. La facturación del contrato 4600095069 de 2022 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de septiembre no se refleja pago.

Informe de ejecución financiera por proyectos

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto p	Saldo proyecto_pedido
4600095069	4700054556	217	Salud			31.801.164	0	31.801.164
4600095069	4700054557	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES	19.676.326	0	19.676.326
4600095069	4700054557	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSP	36.367.816	0	36.367.816
4600095069	4700054558	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE	281.396.194	0	281.396.194
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BI	526.098.968	0	526.098.968
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS A	118.601.569	0	118.601.569
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE	144.016.188	0	144.016.188
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SE	206.849.482	0	206.849.482
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTOR	8.471.540	0	8.471.540
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VIS	8.471.540	0	8.471.540
4600095069	4700054559	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CUL	8.471.540	0	8.471.540
4600095069	4700054560	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PA	26.956.665	0	26.956.665
4600095069	4700054562	235	Suministros y Serv			2.048.284.706	0	2.048.284.706
4600095069	4700054563	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRA	82.752.843	0	82.752.843
4600095069	4700054563	226	Desarrollo Econom.	200161	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GERENCIA	8.275.284	0	8.275.284
4600095069	4700054564	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	103.349.216	0	103.349.216
4600095069	4700054564	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LA	12.504.764	0	12.504.764
4600095069	4700054565	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA	171.075.799	0	171.075.799
4600095069	4700054565	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GE	7.432.165	0	7.432.165
4600095069	4700054565	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AM	22.191.675	0	22.191.675
4600095069	4700054565	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN	9.874.613	0	9.874.613
						3.882.920.057	0	3.882.920.057

Nota: informe de ejecución financiera con fecha de corte del mes de septiembre de 2022. La facturación del contrato 4600095069 de 2022 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de septiembre no se refleja pago.

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	3.882.920.057,00
Adiciones	\$	0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$	3.882.920.057,00
Pagos Realizados (Acumulado) al 30 de septiembre de 2022	\$	0,00
Pago autorizado del mes de septiembre de 2022 (mes vencido)	\$	No se autoriza pago
Porcentaje de ejecución financiera		0,00%
Saldo de recursos al 30 de septiembre de 2022	\$	3.882.920.057,00
Porcentaje de ejecución física		24,59%


Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de septiembre de 2022 no se autorizó pago. El contrato 4600095069 inició el 01/09/2022 y se extiende hasta el 31/12/2022.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto:

Reporte de pagos (E) del contrato: para el mes de septiembre de 2022 no se autorizó pago debido a que este se hace mes vencido. El contrato 4600095069 inició el 01/09/2022 y se extiende hasta el 31/12/2022.

4. INFORME JURÍDICO


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: *"Utilización del Acuerdo Marco de Precios. ...Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario"*. Esta orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019 Prorrogado.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Inicial


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A	B-100028241	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	24/08/2022	30/06/2023	26/08/2022	\$776.584.011,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/08/2022	31/12/2025	26/08/2022	\$582.438.008,60
Compañía Mundial de Seguros S.A	B-100006540	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	24/08/2022	31/12/2022	26/08/2022	\$400.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor no autoriza el pago parcial del periodo reportado.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor 



Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable
Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría- Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.

