




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Transformación Digital
de la Rama Judicial

Informe Contrato 114 de 2023 – Orden de Compra 116549

**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática**

23 de octubre de 2024

 www.ramajudicial.gov.co
 Calle 12 No. 7 - 65
 Conmutador - 5658500



Contenido

1. Introducción	3
2. Información general del Contrato.....	3
2.1. Objeto	3
2.2. Resumen contractual	3
2.3. Ejecución del Contrato.....	3
2.4. Modificaciones del Contrato.....	4
3. Ejecución financiera	4
4. Supervisión	4
5. Gestión de avance del contrato	4



1. Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar el estado final del Contrato 114 de 2023 (Orden de Compra 116549), como soporte de la liquidación del mismo.

2. Información general de contrato

2.1 Objeto

“Adquirir computadores portátiles con destino a las Altas Cortes”

2.2 Resumen contractual

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 115 DE 2023 (OC 116550)			
Contratista:	NEX COMPUTER S.A.S		
Fecha de inicio	09 de octubre de 2023	Valor Inicial	\$93.960.970,55
Vigencia Inicial:	31 de diciembre de 2023	Vigencia Final:	31 de diciembre de 2023
Valor Total	\$93.960.970,55	Estado Actual:	Contrato finalizado.
Supervisor	Nery Liseth Mosquera Mendoza y Yuván de Jesús Zapata	Valor Pagado	\$93.960.970,32
Prórrogas	N/A		

2.3 Ejecución del Contrato

Como parte de la ejecución del contrato NEX COMPUTER S.A.S entregó 24 computadores portátiles marca ASUS ExpertBook B2402CBA-EK0088X con teclado, mouse y base refrigerante para portátil, para su distribución en las Altas Cortes. También se realizó la prestación del servicio de instalación del Software propio de la Entidad, del Antivirus ESET EndPoint Security, Office 2019, Rapid7, DLP Safetica, EndPoint IVANTI por parte de la Sección de Soporte Técnico y Apoyo Logístico de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Los equipos recibidos dentro del contrato, fueron distribuidos de la siguiente manera:

Destinación	Cantidad
Comisión Nacional de Disciplina Judicial	3
Consejo de Estado	9
Corte Suprema de Justicia	4
Unidades Consejo Superior y Oficina de Sistemas	8
TOTAL	24



2.4 Modificaciones del Contrato

Durante la ejecución de la Orden de Compra 116549 (Contrato 114 de 2023) NO se realizaron modificaciones.

3. Ejecución Financiera

Se realizó un único pago afectando el registro presupuestal 3223 por valor de \$93.960.970.55, quedando un saldo de veintitrés centavos (\$0,23) al cual renunció el contratista.

Número de compromiso (RP)	SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO
3223	466368423	2023/12/26	FE 4164686	\$93.960.970,32
			Total pagado	\$93.960.970,32

4. Supervisión

La supervisión se desarrolló en forma conjunta por YUVÁN DE JESÚS ZAPATA VELÁSQUEZ, Profesional Universitario del Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial; y NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA, Profesional Universitaria de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

5. Gestión de avance del contrato

Una vez suscrito el contrato, se solicitó al contratista NEX COMPUTER S.A.S la póliza de garantía de la Orden de Compra, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista presentó la Póliza No. 14-44-101194575 de Seguros del Estado SA, aprobada el 06 de octubre de 2023, dando cumplimiento a los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio del Contrato el 09 de octubre de 2023.

El 11 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la entrega en el Almacén del Nivel Central de Bogotá de 24 computadores portátiles marca ASUS ExpertBook B2402CBA-EK0088X con teclado, *mouse* y base refrigerante para portátil para su distribución en las Altas Cortes. Los equipos se entregaron con el servicio de instalación del software propio de la entidad, del Antivirus ESET EndPoint Security, Office 2019, Rapid7, DLP Safetica, EndPoint IVANTI.

Además, el 10% del total de los equipos adquiridos (equivalente a 4 computadores portátiles) fueron sometidos a las pruebas de rendimiento (Bechmark PC Mark 10) en forma aleatoria, superando todos los umbrales definidos para dichas pruebas.



El estado de avance físico del contrato es del 100%, al haberse cumplido la totalidad de las anteriores etapas:

- Importación y nacionalización
- Pruebas de aceptación
- Entrega a almacén
- Ingreso a sistema de inventario
- Entrega de información para distribución
- Distribución de los equipos en las altas cortes
- Pago facturas del contrato

Se firma el presente informe a los 8 días del mes de noviembre de 2024

NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA
Profesional Universitaria - Supervisora

YUVAN DE JESUS ZAPATA VELÁSQUEZ
Profesional Universitario - Supervisor