



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 304 DE 2022 ORDEN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 103014

Se emite el presente informe, para que obre como anexo dentro de la liquidación del Contrato 304 de 2022, que tuvo por objeto “*Adquisición e instalación de equipos de cómputo para la Rama Judicial*”, suscrito entre la NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el contratista DOCTOR PC MAYORISTA SAS.

A continuación, los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato.

ORDEN DE COMPRA:	103014 (Número interno - Contrato 304 de 2022)
OBJETO:	<i>Adquisición e instalación de equipos de cómputo para la Rama Judicial</i>
CONTRATANTE:	NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA:	DOCTOR PC MAYORISTA SAS NIT 900.613.160
FECHA DEL CONTRATO:	23 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL:	\$92.350.024,44
VALOR FINAL:	\$92.350.024,44
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de marzo de 2023
PLAZO TOTAL:	2 meses y 22 días
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022

1. RESUMEN

Una vez suscrita la Orden de compra 103014 (Número interno - Contrato 304 de 2022), se solicitó al contratista DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S, la póliza de garantía de la Orden de Compra 103014, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de CCE.

La Póliza No. 30-44-101050770 fue aprobada por la Entidad el 29 de diciembre de 2022.

MODIFICACIONES

1. Por solicitud del contratista DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S y en concordancia con los plazos de entrega estipulados en el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de CCE, se gestionó la Modificación No.1, que contempla una prórroga a la Orden de Compra 103014 desde el 01/01/2023 hasta el 03/02/2023. Esta solicitud fue realizada mediante memorando DEAJIFM22-704.

La póliza de la modificación relacionada fue aprobada por la Entidad, el día 26 de enero de 2023, de acuerdo con lo estipulado en el AMP de CCE.



2. Teniendo en cuenta que cinco (5) equipos MacBook Pro pendientes de entrega presentaron demora por parte del fabricante, el contratista solicitó una segunda prórroga para la Orden de Compra 103014. Esta solicitud de Modificación No.2 fue gestionada mediante el memorando DEAJIFM23-27, extendiendo el plazo hasta el 15 de marzo de 2023.

La póliza de la modificación relacionada fue aprobada por la Entidad, el día 13 de marzo de 2023, de acuerdo con lo estipulado en el AMP de CCE.

ENTREGA Y RECIBO DE LOS EQUIPOS

El 07 de febrero de 2023 el proveedor remite al almacén la orden de entrega de los diez (10) equipos para el respectivo proceso de asignación de placas e ingreso al sistema de inventario SICOF y el 23 de febrero del 2023 los equipos fueron ingresados al Sistema de Inventario, soportado mediante la entrada de productos No. 950.

El 29 de marzo el Contratista adelantó la instalación de los aplicativos bases y la configuración de los equipos iMAC, de acuerdo con el ítem #3 de la orden de compra.

Se verificó que los 5 equipos MacBook Pro de 13" y 5 equipos iMac de 24" cumplen con las especificaciones técnicas y las condiciones pactadas contractualmente, de acuerdo con revisión efectuada por la Sección de Soporte Técnico y Apoyo Logístico de la Unidad de Informática.

Una vez recibidos en el Almacén Central de la Entidad los 5 equipos MacBook Pro de 13" y 5 equipos iMac de 24", junto con el servicio de instalación y configuración correspondientes, se procedió a gestionar, a través del memorando DEAJIFM23-143, el traslado de un MacBook Pro y un iMac a cada uno de los Jefes de las Oficinas de Comunicaciones. De acuerdo con la autorización del Consejo Superior.

Según lo anterior, la supervisión informa que el contratista DOCTOR PC MAYORISTA S.A.S cumplió con sus responsabilidades durante la ejecución de la Orden de Compra 103014 (Contrato Interno - 304 de 2022), que finalizó el 15 de marzo del 2023 en las cuales incluyó la adquisición e instalación de los siguientes ítems:

Ítem	Artículo	Cantidad
1	etp03 - ETP-A-49. ETP - PORTATIL – MAC BOOK PRO - 13-INCH MACBOOK RO WITH TOUCH BAR: 2.0GHZ QUAD-CORE 10TH-GENERATION INTEL CORE I5 PROCESSOR, 1TB - ZONA 2	5
2	etp03 - ETP-A-54. ETP - AIO - IMAC – IMAC 24" SLV/8C CPU/8C PU/8GB/512GB-SPA IMAC CON PANTALLA RETINA 4,5K DE 24 PULGADAS: CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE OCHO NUCLEOS Y GPU DE OCHO NUCLEOS, 512 GB - PLATA - ZONA 2	5
3	etp03 - SERVICIO-A-153. SERVICIO - INSTALACION DEL SOFTWARE PROPIETARIO DE LA ENTIDAD COMPRADORA Y CONFIGURACION DEL ETP - NA - NA - ZONA 1	5

Por consiguiente, el contrato se ejecutó de manera satisfactoria, dando como resultado la entrega a la Entidad de los productos y servicios anteriormente enunciados, con destino a los Jefes de las Oficinas de Comunicaciones de las Altas Cortes.

A la fecha del presente informe, la supervisión adelantó la gestión documental y las verificaciones propias de su rol para tramitar la liquidación del contrato del asunto.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ítem	Objeto	Soporte	Periodo	Valor
1	Adquisición e instalación de equipos de cómputo para la Rama Judicial	FE844	Pago único	\$ 92.350.024,40

El contrato se estableció bajo el registro presupuestal 229122 del 26 de diciembre de 2022, para un total de \$ 92.350.024,44; del cual se aprobó, autorizó y efectuó un (1) único pago de la factura FE844 emitida por el contratista DOCTOR PC MAYORISTA SAS, por valor de \$ 92.350.024,40, quedando un saldo no ejecutado de cuatro (4) centavos, relacionados con diferencias de redondeo en el cálculo del IVA, toda vez que para el Ingreso al Almacén se requiere la discriminación del IVA por valor Unitario, en tanto que en la Orden de Compra se da en forma totalizada, generando la citada diferencia.

A continuación, los documentos soporte entregados para el pago.

- Memorando DEAJIFM23-143 – “Orden de compra 103014 - Entrega 10 equipos Apple”.
- Memorando DEAJIFM23-232 – “Solicitud de Pago Factura FE No. 844 Contrato 304 de 2022 OC 103014”
- Factura electrónica No.844 por valor de \$ 92.350.024,40
- Informe de supervisión
- Formato de cumplimiento
- Informe de actividades
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Entrada de almacén No. 950 de 2023
- Certificación bancaria para pago.

El presente informe se firma a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA

~~Supervisor OC 103014~~ Director Administrativo

División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos.