

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO No. 4600080827 DE 2019**  
**Orden de Compra N°37720**  
**FECHA: julio 08**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S
<b>NIT:</b>	860.025.792
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	PABLO ENRIQUE URREGO HERNANDEZ
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	80.085.487
<b>OBJETO:</b>	“Adquisición de parque automotor para los organismos de seguridad y justicia”
<b>VALOR INICIAL:</b>	Doscientos Noventa y Siete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos M/ (297.154.793) IVA incluido.
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Sesenta (60) días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Mayo 06 de 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Julio 05 de 2019
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Doscientos Noventa y Siete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos M/ (297.154.793) IVA incluido.
<b>SUPERVISOR:</b>	Jorge Ivan zapata correa

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 A alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N°4600080827 de 2019, adquirido mediante orden de compra N°37720, se presenta el Informe final de supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 24 de mayo de 2019, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de Sofasa S.A, 02 vehículos Renault Master Microbús de pasajero no uniformado, los cuales fueron adquiridos por medio orden de compra N°37720 de 2019, emitida a través del portal Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de vehículos LP-AMP-137-2017 Vigencia: De Julio 4, 2017 hasta Julio 3, 2020.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios Número de proceso: LP-AMP-137-2017 Vigencia: De Julio 4, 2017 hasta Julio 3, 2020.
- Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Registro final de la entrega de productos por parte del contratista.

Marca	Referencia	Modelo	Motor	Chasis
Renault	Master	2020	M9TC678C030739	93YMAF4CELJ880143
Renault	Master	2020	M9TC678C030727	93YMAF4CELJ880142

- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.


### Registro fotográfico de los vehículos recibidos



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- A la fecha de terminación del contrato el contratista **Sofasa S.A** se encuentra a Paz y Salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida el 022 de mayo de 2019 y firmada por su revisor fiscal Gonzalo Alonso Ochoa Ruíz T.P. 43668-T.
- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- El 07 de mayo de 2019 fueron designados como supervisores los servidores Jorge Ivan Zapata y Jorge Leon Jiménez, el primero como principal y el segundo como suplente; es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del principal que requieran la actuación del suplente.
- La supervisión del contrato hizo entrega del parque automotor a policía Metropolitana del Valle de Aburra (Cuadrantes Jurisdicción del Municipio de Medellín), tal y como se indicó en el estudio previo.
- No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y/o otrosí en el desarrollo del contrato.
- No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de compra.
- Evaluación al contratista: La siguiente es la evaluación final del Contratista, realizada en la SISTEMA SAP.



**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 bajo y 5 alta)
Administrativo	CONDICION INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL. DIRECTORIOS MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	SUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 460000027    Secretaría: 222 Seguridad    Estado: 0

Objeto del Contrato: Adquisición de parque automotor para la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y los Organismos de Seguridad y Justicia con as en ...

Supervisores    Interventores    Supervisor Terrestre    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	CUMPLI CANTIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponderar:    Administrativo: 20,00 %    Financiero y e: 20,00 %    Jurídico: 20,00 %    Técnico: 40,00 %    Total % Calificación: 100,00

- En la ejecución del contrato, este no fue objeto de auditoria por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110701719	73200000	23300211	160195	4000097582	9013308	4500013078

- Relación final de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013078	297.154.793	230054949	25/06/2019	5000572726	135.237.000	0	100%
		230055668	25/06/2019	5000572727	135.237.000	0	100%
		J-7113856	25/06/2019	5000572728	10.792.920	0	100%
		232008779	25/06/2019	5000572729	10.829.000	0	100%
		232009152	18/06/2019	5000572743	2.578.500	0	100%
		232008713	19/06/2019	5000572741	2.480.373	0	100%

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen final de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$297.154.793
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$297.154.793
Pagos Realizados (Acumulado)	\$297.154.793
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- Por la modalidad de la contratación, a la unidad de contaduría no se reportaron informes de ejecución de los recursos, por tratarse de único pago contra entrega de los bienes.
- Por la modalidad de la contratación, no se generaron rendimientos financieros, ni se realizan reintegros de recursos, debido a que el pago se hace en su totalidad contra entrega de los bienes.

#### 4. INFORME JURÍDICO

- La contratación que celebra el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y **SOFASA S.A.**, está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.

Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades:

- Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco contemplada en la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.
- Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo.
- Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco de vehículos con características especiales, empleado para la compra de 02 vehículos Renault Master Microbús de pasajero no uniformado, que luego de solicitadas las cotizaciones se determinó que fuera 02 vehículos Renault Master Microbús de pasajero no uniformado, los cuales fueron adquiridos por medio orden de compra 37720 de 2019, incluyendo

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

adecuaciones y accesorios adicionales, mantenimiento preventivo, requerimientos de matrícula, gravámenes adicionales y SOAT.


- La orden de compra se emitió el 06 de mayo de 2018 con fecha de vencimiento 05 de julio de 2019.
- Se firmó el acta de entrega formal de 02 vehículos Renault Master Microbús de pasajero no uniformado, el día 06 de junio de 2019.
- Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.
- Reposo en el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la carpeta del Contrato con las debidas certificaciones y documentación pertinente. En la carpeta del Contrato **Nº.4600080827** de 2019 correspondiente a la Orden de Compra **No. 37720** con la correspondiente documentación.
- Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.
- Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con el CDP y Registro Presupuestal correspondientes.
- El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.

<sup>1</sup> <http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra>

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- El Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.
- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor adjunta soportes de comprobantes de pago mencionados anteriormente en el componente financiero.

Para constancia, se firma en Medellín, a los ocho (08) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).

  
**JORGE IVAN ZAPATA CORREA**  
Supervisor

  
**JUAN DAVID BURITICA GIRALDO**  
Apoyo técnico a la supervisión

  
**NATALIA CARDENAS HOYOS**  
Apoyo Logístico a la supervisión

  
**ANDRES MAURICIO HOYOS RINCON**  
Apoyo Jurídico a la supervisión

