



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600099915 de 2023

FECHA: 22 de mayo 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	VÁSQUEZ CARO Y CIA S.A.S
NIT:	830.123.007
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON YEZID VÁSQUEZ ESCOBAR
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.425.622
OBJETO:	PP SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y TELECENTROS.
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M.L (\$197.448.025,60)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M.L (\$197.448.025,60)
DURACIÓN INICIAL:	UN (1) MES.
AMPLIACIONES:	AMPLIACION No. 1: POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRES (3) MESES.
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
VALOR EJECUTADO:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M.L (\$197.448.025,60)

Página 1 de 18

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099915 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

El contratista cumplió con el objeto del contrato y con el alcance del mismo, en la "PP SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y TELECENTROS". El proceso de contratación se adelantó mediante: Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, en el cual se inició el proceso de selección abreviada para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos para el Distrito de Medellín.

1.2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 36718, en la orden de compra No. 120657 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, las cuales se describen a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- etp03 - ETP-CCD-10. ETP -- ETP -- 5400 --AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 1. cantidad 56
- etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2. cantidad 56
- etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro. cantidad 56
- etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold. cantidad 56
- etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling. Cantidad 56

Seleccionado el contratista Vásquez Caro & Cia SAS, se expidió orden de compra No. 120657 con la cual se adquirió los muebles y enseres que se describen a continuación:

Página 2 de 18



Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000115221	etp03 - ETP-CCD-10. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	56	\$2.788.944,44	\$156.180.888,64
2	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2	56	\$39.141,25	\$2.191.910,00
3	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro	56	\$108.725,69	\$6.088.638,64
4	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold	56	\$13.047,08	\$730.636,48
5	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	56	\$13.047,08	\$730.636,48
6	CDP 4000115221	etp03 - IVA	1	\$31.525.315,36	\$31.525.315,36
TOTAL					\$197.448.025,60

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

1.3. Cumplimiento final de las obligaciones de la contratista y del contratante.


El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N° 120657, proceso que ha sido adelantado ante dicha plataforma.

1.4. Registro final de entrega de productos e informes por parte del contratista:

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el treinta (30) de noviembre de 2023; durante el periodo reportado el contratista entregó los bienes muebles y enseres de acuerdo con la orden de compra N° 120657 y los cuales se describen a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000115221	etp03 - ETP-CCD-10. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe - - 32 GB -- Zona 1	56	\$2.788.944,44	\$156.180.888,64
2	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2	56	\$39.141,25	\$2.191.910,00
3	CDP 4000115221	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro	56	\$108.725,69	\$6.088.638,64
4	CDP 4000115221	etp03 COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE --	56	\$13.047,08	\$730.636,48

Página 4 de 18

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrato de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
		COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold			
5	CDP 4000115221	etp03 COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	56	\$13.047,08	\$730.636,48
6	CDP 4000115221	etp03 - IVA	1	\$31.525.315,36	\$31.525.315,36
TOTAL					\$197.448.025,60

1.5. Porcentaje final de ejecución física del contrato.


El contrato presentó una ejecución física del 100%.

1.6. Cumplimiento Final del plan de acción:

A continuación, se describe el seguimiento al cumplimiento al plan de acción de los proyectos asociados al contrato.


Fuente de información: seguimiento Plan de Acción Definitivo – diciembre de 2023
Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica –
Departamento Administrativo de Planeación.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Se presenta el Plan de Acción con corte a diciembre de 2023, toda vez que es instrumento definitivo oficial que actualmente se encuentra disponible; por ser un año de inicio de Periodo de Gobierno se está elaborando y construyendo el nuevo Plan de Desarrollo sobre el cuál se generará el plan de acción.

Línea	5	Gobernanza y Gobernabilidad			
Componente	5.4	Participación			
Programa	5.4.1	Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitaria			
Proyecto	220090	23pp99-fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales			
Síntesis del proyecto	Eficacia: 74%	Ejecución financiera: 91%	Cumplimiento Físico/financiero ponderado: 82%		
Información financiera	Ppto inicial	\$0	Ppto ajustado mil de \$	\$22.271	Ejec. Financiera (mil de \$)
	(mill de \$)				
Producto/Bien/Servicio entregado					
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto
PC90BB	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	650	618	95%
PC90BC	Espacios de participación promovidos	Número	60	59	98%
PC90BD	Personas capacitadas	Número	420	621	148%
PC90BE	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y dotadas	Número	23	0	0%
PC90BF	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada	Número	22	17	77%
ANÁLISIS PRESUPUESTAL					
Presupuesto Ajustado	\$22.270.877.420		Ferricentros S.A.S (99895)	\$2.550.000	
			Granada Valencia Bermori (99652)	\$396.578.912	
			Lincalca S.A (99914)	\$72.054.520	
Presupuesto Ejecutado	\$20.166.846.090		Plaza Mayor (97828)	\$1.081.184.308	
			Security Video Equipment S.A.S. (100064)	\$110.999.457	
			Security Video Equipment S.A.S. (100070)	\$45.599.274	
			Vásquez Caro & Cia SAS (99915)	\$197.448.026	
			Saldo que no se reserva	\$1	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

		Proveer Institucional SAS (99896)	
		Disponible	\$197.616.832
Diferencia	\$2.104.031.330	Total	\$2.104.031.330

Ferricentros SAS (99895): El valor de la reserva por valor de \$2.550.000 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Granada Valencia Bermori: El valor de la reserva por valor de \$396.578.912 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Lincalca S.A: El valor de la reserva de \$72.054.520 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Plaza Mayor Medellín Convenciones: El valor de la reserva de \$1.081.184.308 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Security Video Equipment S.A.S: El valor de la reserva de \$110.999.457 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Security Video Equipment S.A.S: El valor de la reserva de \$45.599.274 será pagada en la vigencia 2024 luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.

Vásquez Caro & Cia. SAS: El valor de la reserva de \$197.488.026 será pagada en un único pago en el 2024 de acuerdo a la adición al contrato realizada el 26 de diciembre de 2023, luego de la verificación de las especificaciones técnicas y calidad en los entregables.


Disponible: Recursos que no tienen compromisos presupuestales, ni se encuentran asociados a ningún contrato; corresponden a eficiencias administrativas en

1.7. Otros aspectos relevantes

1.7.1. Para el presente contrato no aplica el cumplimiento a protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, toda vez, que la emergencia sanitaria fue levantada por el Gobierno Nacional y el objeto del contrato solo contempla la entrega y suministro de bienes y enseres.

1.7.2. El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$1.659.227
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$4.148.068
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$299.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 4.728.797
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$2.156.995

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Total general	\$12.992.087
----------------------	---------------------

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Cumplimiento al pago de la seguridad social:

El supervisor verificó que el contratista cumpliera con los aportes parafiscales, de lo cual se da cuenta en certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/04/2024	Los últimos seis (6) meses	Cleyz Sadhat Argumero Jiménez – Revisora Fiscal

2.2. Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.


No aplica para este contrato.

2.3. Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

El supervisor identificó nombre y centro gestor del Servidor público a quien se le debían cargar los bienes muebles como responsable de los mismos, diligenció el formato FO-ADMI-015 "Solicitud de marcación de bienes muebles" el cual se adjunta a este informe y remitió dicho formato a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Frente a dicha petición, la Unidad de Bienes Muebles y Seguros se encargó de realizar la marcación y envió respuesta por medio de correo electrónico el 7 de mayo de 2024, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y los datos del servidor responsable o el centro gestor al cual fueron cargados los bienes, documentos que reposan en el expediente contractual y serán publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- Anexó solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Cód. FO-ADMI-015	Formato FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 6		

Medellín, 7 de Mayo de 2024

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4
Radiado original: 202410167922




Doctor
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Fecha: 2024/05/14 8:37 AM
Responsable: DORIS CRISTINA CASTAÑO JARAMILLO
EQUIPO DE BIENES MUEBLES Y SECCION SECURAS
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Respetado Líder:

Solicito a usted designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:


Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Computador de Mesa Acer 5400	56	

Responsable (s)	Daniel Miranda Núñez
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	712000015
Teléfono	3113073267
Numero de contrato	4600099915 de 2023. Vasquez Caro y Cía. SAS
Ubicación del bien mueble	Calle 97 #73A-25 Bodega La Esperanza
Secretaría	Participación Ciudadana

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles

Atentamente,


DANIEL MIRANDA NUÑEZ
Supervisor del contrato
Secretaría de Participación Ciudadana
Daniel.miranda@medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 No. 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Computador: 385 5555 Medellín - Colombia

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- Marcación física de los bienes: La relación de los bienes con las respectivas placas, es la siguiente:

Item	Numero Inventario	Cantidad	Denominación	Valor
301094370	200656787	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007330	\$3.525.858
301094371	200656788	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001230	\$3.525.858
301094372	200656789	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000010430	\$3.525.858
301094373	200656790	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000000330	\$3.525.858
301094374	200656791	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007530	\$3.525.858
301094375	200656792	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000018330	\$3.525.858
301094376	200656793	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 33900392030	\$3.525.858
301094377	200656794	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001130	\$3.525.858
301094378	200656795	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000006430	\$3.525.858
301094379	200656796	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005730	\$3.525.858
301094380	200656797	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000026030	\$3.525.858
301094381	200656798	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001030	\$3.525.858
301094382	200656799	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000008130	\$3.525.858
301094383	200656800	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000015730	\$3.525.858
301094384	200656801	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005830	\$3.525.858
301094385	200656802	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005930	\$3.525.858
301094386	200656803	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000006330	\$3.525.858
301094387	200656804	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000006230	\$3.525.858
301094388	200656805	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000023930	\$3.525.858
301094389	200656806	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000004630	\$3.525.858




Item	Numero Inventario	Cantidad	Denominacion	Valor
301094390	200656807	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000025730	\$3.525.858
301094391	200656808	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000002230	\$3.525.858
301094392	200656809	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000011730	\$3.525.858
301094393	200656810	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000026130	\$3.525.858
301094394	200656811	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000025230	\$3.525.858
301094395	200656812	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007630	\$3.525.858
301094396	200656813	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000024330	\$3.525.858
301094397	200656814	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005230	\$3.525.858
301094398	200656815	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000023830	\$3.525.858
301094399	200656816	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000023430	\$3.525.858
3010944000	200656817	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000002330	\$3.525.858
3010944001	200656818	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000008830	\$3.525.858
3010944002	200656819	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 33900392130	\$3.525.858
3010944003	200656820	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001530	\$3.525.858
3010944004	200656821	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000006930	\$3.525.858
3010944005	200656822	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000000130	\$3.525.858
3010944006	200656823	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000009030	\$3.525.858
3010944007	200656824	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000000430	\$3.525.858
3010944008	200656825	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000006030	\$3.525.858
3010944009	200656826	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005630	\$3.525.858
3010944010	200656827	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001630	\$3.525.858
3010944011	200656828	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000024030	\$3.525.858



Item	Numero Inventario	Cantidad	Denominación	Valor
3010944012	200656829	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005530	\$3.525.858
3010944013	200656830	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000001330	\$3.525.858
3010944014	200656831	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000017030	\$3.525.858
3010944015	200656832	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007730	\$3.525.858
3010944016	200656833	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000002530	\$3.525.858
3010944017	200656834	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000005430	\$3.525.858
3010944018	200656835	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000022230	\$3.525.858
3010944019	200656836	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007830	\$3.525.858
3010944020	200656837	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 33900325330	\$3.525.858
3010944021	200656838	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 33900391930	\$3.525.858
3010944022	200656839	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000007930	\$3.525.858
3010944023	200656840	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000015330	\$3.525.858
3010944024	200656841	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000004330	\$3.525.858
3010944025	200656842	1	COMPUTADOR DE MESA ACER 5400 SERIAL 34000000930	\$3.525.858
TOTAL				\$197.448.048

NOTA Es preciso indicar que se presenta una diferencia entre el valor de la factura y la marcación física de los bienes muebles enviada desde la Secretaría de Suministros y Servicios. Así las cosas, al momento de realizar el cálculo total la operación aritmética genera un resultado de \$197.448.048; mientras que el valor relacionado por el contratista en la factura es de \$197.448.026; presentándose una diferencia de veintidós (\$22) pesos.

Se reitera entonces que la diferencia presentada obedece exclusivamente al cálculo automático que genera el sistema al momento de calcular el IVA, valor que es pagado y aceptado por el contratista sin lugar a reclamaciones. La información aquí consignada es fiel copia de los documentos soporte del contrato (factura y formato de datos básicos generado por el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP).

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

2.4. Informe final de modificaciones realizadas al contrato.

Mediante la solicitud de modificación realizada el día 22 de diciembre del 2023, se realizó la modificación al contrato No. 4600099915 de 2023, mediante el cual se amplió por el termino de dos (2) meses desde el primero (1) de enero hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024, ambas fechas inclusive. Con el número de póliza 14-46-101102010 con vigencia desde el 24 de noviembre del 2023 hasta el 23 de febrero de 2027.

2.5. Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.

Mediante designación de fecha 12 de diciembre de 2023, se nombró a la Servidora **NURY ALEXANDRA CIFUENTES** como supervisor principal y a la Servidora **LAURA MARIA MEJIA HIGUITA** como supervisora suplente. Así mismo, se nombró apoyo de la Secretaría de Suministros y Servicios a: **DARLING PEREA RENTERIA** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a **GEYDY ESTHER GARCIA DOMINGUEZ** como apoyo jurídico.

El día 12 de diciembre de 2023 mediante Acta No. 36 del 7 de diciembre de 2023 se designó desde la Secretaría de Participación Ciudadana a **YENIFER TATIANA MACHADO RESTREPO** como apoyo administrativo, financiero y contable.

El día 18 de enero de 2024 mediante el acta No.03 del 15 de enero 2024 se realizó la modificación de designación de supervisor, nombrando al Servidor **DANIEL MIRANDA NUÑEZ** como supervisor principal y a la Servidora **MARTA ELSY ECHEVERRI ÁNGEL** como supervisora suplente. Así mismo desde la Secretaría de Suministros y Servicios el señor **CHRISTIAN FELIPE MORENO LÓPEZ** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y la señora **MARÍA ISABEL CAMACHO DUQUE** como apoyo jurídico.

Así mismo mediante acta del Comité Interno de Planeación No. 19 del 4 de abril de 2024, se realizó la modificación al apoyo administrativo, financiero y contable al señor **ALEJANDRO MARÍN GÓMEZ** y al señor **FRANKY ARLEY VALENCIA CUERVO** como apoyo jurídico en la Secretaría de Participación Ciudadana.

2.6. Informe final de materialización de riesgos:

Durante el desarrollo del contrato no se materializó ningún riesgo de los previstos en la etapa contractual, por lo que durante la ejecución del contrato no fue necesario el tratamiento de riesgos o su mitigación.

2.7. Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato

Por la naturaleza del presente contrato no se desprenden contratos de comodato.

2.8. Informe final de evaluación al contratista:

Evaluación realizada a la contratista en el sistema SAP, en la cual fueron evaluados los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600099915 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: PP suministro de equipos de cómputos y dispositivos para las organizaciones sociales, comunales y telecentros.


Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EFICIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CROMOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico		Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %		100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00		

2.9. Informe sobre auditorías realizadas al contrato:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Aldía de Medellín <small>Districto de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

El presente contrato no ha sido objeto de auditoría por parte de los Entes de Control, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2.10. otros aspectos relevantes:

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1. Relación de la imputación del gasto:


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	71200000	2320101003030202	220090	4000115221	9015133	4500014430
110000123	71200000	2320101003030211	220090	4000115221	9015133	4500014430
110000123	71200000	2320101003030202	220090	4000115221	9015133	4500014430

Se aclara que, debido a la constitución de reserva presupuestal de una parte del recurso del proyecto 220090, los fondos asociados presentaron modificaciones en sus dígitos iniciales, de la siguiente manera:

Pedido	Proyecto	Fondo 2023	Fondo 2024
4600099915	220090	110000123	160000123
4600099915	220090	110000123	160000123
4600099915	220090	110000123	160000123

- Constitución de reservas presupuestales excepcionales:

El día 28 de diciembre de 2023 se constituyó la reserva presupuestal del contrato No. 4600099915 el cual reposa en el expediente, dado que, no fue posible adelantar los trámites para el pago correspondiente por el cierre de caja realizado por la Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín según lo establecido en la RESOLUCIÓN 202350094733 – COMFIS 092 Noviembre 22 de 2023 “Por medio de la cual el CODFIS reglamenta la constitución de reservas presupuestales excepcionales, con los saldos de compromisos que a 31 de diciembre de 2023 no se hayan cumplido en los Órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito de Medellín”.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

3.2. Relación de los pagos realizados.

N° de pedido	N° de factura	Fecha de contabilización	N° recibo a satisfacción	Valor facturado
4500014430	VC4292	19/04/2024	5000730089	\$ 197.448.026

3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099915	4500014430	210	Participación Ciudadana	220090	23PP Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales Medellín	\$197.448.025,60	\$197.448.025,60	\$0

3.4. Resumen final de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$197.448.026
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$197.448.026
Pagos Realizados (Acumulado)	\$197.448.026
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

4.1. Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron situaciones que requirieran uso de herramientas legales a través de requerimientos y procesos sancionatorios; toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de los compromisos pactados.

4.2. Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, cláusula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

4.3. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-46-101102010	Calidad	24-11-2023	23-08-2024	28 de noviembre 2023	19.744.802.56 \$
		Cumplimiento	24-11-2023	23-08-2024	28 de noviembre 2023	19.744.802.56 \$
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24-11-2023	23-02-2027	28 de noviembre 2023	9.872.401 \$
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-46-101102010	Calidad	24-11-2023	23-08-2024	22-02-2024	19.744.802.56 \$
		Cumplimiento	24-11-2023	23-08-2024	22-02-2024	19.744.802.56 \$
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24-11-2023	23-02-2027	22-02-2024	9.872.401 \$


Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.


Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.



4.4. Informe final de otros aspectos relevantes que considere:

Durante el periodo reportado no se presentaron aspectos jurídicos relevantes, toda vez que, no se presentaron quejas, reclamaciones a terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		


DANIEL MIRANDA NUÑEZ
Supervisor

Proyectó:	
 Alejandro Marín Gómez Apoyo Administrativo, Financiero y Contable	 Franky Arley Valencia Cuervo Apoyo Jurídico