




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia






Transformación Digital
de la Rama Judicial

Informe Contrato 115 de 2023 – Orden de Compra 116550

**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática**

10 de octubre de 2024

 www.ramajudicial.gov.co
 Calle 12 No. 7 - 65
 Conmutador - 5658500



Contenido

| | |
|---|----------|
| 1. Introducción | 3 |
| 2. Información general Contrato 113 – OC116550 | 3 |
| 2.1 Objeto | 3 |
| 2.2 Resumen contractual..... | 3 |
| 2.3 Ejecución del Contrato | 3 |
| 2.4 Modificaciones del Contrato..... | 4 |
| 3. Ejecución Financiera | 4 |
| 4. Supervisión | 4 |
| 5. Gestión de avance del contrato | 5 |



1. Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar el estado final del Contrato 115 de 2023 (Orden de Compra 116550), como soporte de su liquidación.

2. Información general Contrato 113 – OC116550

2.1 Objeto

“Adquirir computadores de escritorio para despachos de la jurisdicción laboral priorizados del SIUGJ y otros despachos de la Rama Judicial a Nivel Nacional”.

2.2 Resumen contractual

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 115 DE 2023 (OC 116550) | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| Contratista: | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | | |
| Fecha de inicio | 09 de octubre de 2023 | Valor Inicial | \$3.993.346.238,98 |
| Vigencia Inicial: | 09 de octubre de 2023 | Vigencia Final: | 29 de febrero de 2024 |
| Valor Total | \$3.993.346.238,98 | Estado Actual: | Contrato finalizado. |
| Supervisor | Nery Liseth Mosquera Mendoza y Yuván de Jesús Zapata | Valor Pagado | \$3.993.346.233, 36 |
| Prórrogas | Modificación 1: hasta 29/02/2024 | | |

2.3 Ejecución del Contrato

Como parte de la ejecución del contrato P&P SYSTEMS entregó 1.124 computadores AIO HP ProOne 440 G9 de 23,8” Core i5 13500, Almacenamiento de SSD512GB + 1tb SSD/RAM 16 GB, con el respectivo servicio de instalación del Software propio de la Entidad y la configuración del ETP, que incluye el antivirus ESET EndPoint Security, Office, Rapid7 Y EndPoint IVANTI. Igual cuentan con la Certificación Epeat Gold y el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H.

Los equipos recibidos dentro del contrato fueron distribuidos de la siguiente manera:

| Destinación | Cantidad |
|---|----------|
| Dirección Seccional Armenia | 26 |
| Dirección Seccional Bogotá-Cundinamarca | 280 |
| Dirección Seccional Caldas | 25 |
| Dirección Seccional Antioquia-Chocó | 169 |
| Dirección Seccional Pereira | 31 |
| Dirección Seccional Sincelejo | 18 |
| Dirección Seccional Villavicencio | 24 |
| Corte Suprema | 210 |
| Corte Constitucional | 201 |
| Consejo Superior y Unidades | 88 |



| Destinación | Cantidad |
|--|--------------|
| Comisión Nacional de Disciplina Judicial | 52 |
| TOTAL | 1.124 |

Como parte del compromiso del proveedor, P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS **realizó capacitación técnica** a nivel nacional sobre los equipos de cómputo entregados bajo la orden de compra 116550, contrato 115 de 2023 (ver sitios de ubicación en tabla anterior).

2.4 Modificaciones del Contrato

Durante la ejecución de la Orden de Compra 116550 (Contrato 115 de 2023) se realizaron las siguientes modificaciones, las cuales no generaron ningún costo adicional para la Entidad.

| Modificación | Memorando con el cual se solicitó | Fecha vencimiento | Nueva fecha vencimiento |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | DEAJIFM23-710 | 31/12/2023 | 29/02/2024 |

3. Ejecución Financiera

Se realizó un único pago afectando el registro presupuestal 3523 por valor de \$3.993.346.238,98, quedando un saldo de cinco pesos y sesenta y dos centavos (\$5,62) al cual renunció el contratista.

| Número de compromiso (RP) | SIIF | FECHA | FACTURA | VALOR PAGADO |
|---------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|
| 3523 | 114538424 | 23/04/2024 | | \$2.035.753.907,77 |
| 3523 | 114549224 | 23/04/2024 | | \$1.957.592.325,59 |
| | | | Total pagado | \$3.993.346.233,36 |

4. Supervisión

Según los estudios previos de adquisición el contrato será supervisado en forma integral, en cada una de las Direcciones Seccionales destinataria de los equipos, por el Director Seccional correspondiente; a saber, los siguientes servidores o quienes hagan sus veces:

| SECCIONAL | NOMBRE SUPERVISOR |
|---------------|---------------------------------|
| Armenia | Elkin Gustavo Corredor León |
| Bogotá | José Camilo Guzmán Santos |
| Manizales | Marcelo Giraldo Álvarez |
| Medellín | Rosa Amelia Moreno Orrego |
| Pereira | Luis Ignacio Arbeláez Cifuentes |
| Sinclair | María Claudia Medina Taboada |
| Villavicencio | José Luis Franco Laverde |

En el Nivel Central, la supervisión quedó a cargo en forma conjunta por YUVÁN DE JESÚS ZAPATA VELÁSQUEZ, Profesional Universitario del Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración



Judicial; y NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA, Profesional Universitaria de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quienes hagan sus veces.

5. Gestión de avance del contrato

Una vez suscrito el contrato, se solicitó al contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS la póliza de garantía de la Orden de Compra, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista presentó la Póliza No. 14-44101194375 de Seguros del Estado SA, aprobada el 06 de octubre de 2023, con lo que se cumplieron los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio del Contrato el 09 de octubre de 2023.

El 06 de diciembre 2023, mediante el memorando DEAJIFM23-710 se realizó la solicitud de modificación No. 1 a la orden de compras 116550, prorrogando su plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024, de acuerdo con la solicitud del proveedor. Esta solicitud fue argumentada en motivos de fuerza mayor y soportada mediante la comunicación emitida por el fabricante de los equipos HP el 29 de noviembre de 2023.

En febrero de 2024, se llevó a cabo la entrega de 1.124 computadores de escritorio AIO en los almacenes seccionales correspondientes. Los equipos se entregaron con el servicio de instalación del software propio de la entidad compradora y la configuración del ETP, que incluye el antivirus ESET EndPoint Security, Office, Rapid7 Y EndPoint IVANTI.

Además, los equipos fueron sometidos a las pruebas de rendimiento (Bechmark PC Mark 10) en forma aleatoria al 10% del total de los equipos adquiridos, es decir, a 113 computadores de escritorio de 23,8" AIO, superando todos los umbrales definidos para dichas pruebas.

El estado de avance físico del contrato es del 100%, al haberse cumplido la totalidad de las siguientes etapas:

- Importación y nacionalización
- Pruebas de aceptación
- Entrega a almacén
- Ingreso al sistema de inventario
- Entrega de información para distribución
- Distribución de los equipos tanto en las seccionales como en el nivel central
- Proceso de facturación del contrato

Se firma el presente informe a los 16 días del mes de octubre de 2024.

NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA
Profesional Universitaria - Supervisora

YUVAN DE JESUS ZAPATA VELÁSQUEZ
Profesional Universitario - Supervisor