

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024
			Pág. 1 de 9

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

<b>CONTRATO</b>	x	<b>CONVENIO</b>	
<b>Número:</b>	533	de	25/07/2022
<b>Objeto:</b> ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL			
<b>Contratista:</b>	PC COM S.A.		

### INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<b>Fecha aprobación de Pólizas /</b>	29		07		2022
		de		de	
<b>Registro Presupuestal (según el caso)</b>	27		07		2022
	26		07		2023
<b>Fecha de inicio:</b>	01	de	08	de	2022
<b>Duración del contrato:</b>	Diecisiete (17) meses				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	31	de	12	de	2023

### PRÓRROGAS

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	Prorroga No.1 Tres (3) meses				
2	N/A N/A				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>	30	de	marzo	de	2024

### ADICIONES

Contrato Adicional No.	Valor (\$)
1	Adición No.1 \$ 126.344.749

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024  Pág. 2 de 9

2	N/A	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ 843.286.211</b>	

<b>SUSPENSIONES</b>						
<b>Contrato adicional No.</b>		<b>Tiempo (días calendario)</b>				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>		<b>día</b>	<b>de</b>	<b>mes</b>	<b>de</b>	<b>Año</b>

<b>MODIFICACIONES</b>		
<b>Cláusula N°</b>		<b>Breve descripción de la modificación</b>
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

<b>Nueva fecha de terminación del contrato:</b>	<b>30</b>	<b>de</b>	<b>03</b>	<b>de</b>	<b>2024</b>
<b>Valor total del contrato incluidas las adiciones:</b>	<b>\$843.286.211</b>				

### **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No**

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	N/A	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	N/A	<b>Conciliación bancaria</b>	N/A
<b>Extractos bancarios</b>	N/A	<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			N/A

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS</b>
----------------------------	---------------------------------------------------

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C.

GCON-FM-019

C.P. 111071 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Página 2 de 9

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*20241140065943*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024
			Pág. 3 de 9

	CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 716.941.462) MCTE
<b>VALOR ADICIÓN No.1</b>	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 126.344.749) MCTE
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$ 843.286.211) MCTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$758.489.875) MCTE
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$84.796.336) MCTE
<b>VALOR PENDIENTE PAGO PRESENTE ACTA:</b>	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$42.114.768) MCTE

<b>Nro. De Pago</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Valor total del pago</b>
1er Pago	22/09/2022	\$ 40.217.740
2do Pago	25/10/2022	\$ 44.473.520
3er Pago	18/11/2022	\$ 42.535.915
4to Pago	16/12/2022	\$ 42.016.359
5to Pago	25/01/2023	\$ 42.114.768
6to Pago	22/02/2023	\$ 4.152.402
6to Pago	22/02/2023	\$ 37.962.366
7mo Pago	27/03/2023	\$ 42.114.768
8vo Pago	21/04/2023	\$ 42.114.768
9no Pago	23/05/2023	\$ 42.114.768
10mo Pago	21/06/2023	\$ 42.114.768
11ro Pago	17/07/2023	\$ 42.018.974
12do Pago	15/08/2023	\$ 41.954.275
13ro Pago	13/09/2023	\$ 42.023.139
14to Pago	12/10/2023	\$ 42.102.273
15to Pago	10/11/2023	\$ 42.114.768
16to Pago	11/12/2023	\$ 42.114.768
17to Pago	11/01/2024	\$ 42.114.768
18vo Pago	20/02/2024	\$ 42.114.768

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024
			Pág. 4 de 9

Nro. De Pago	Fecha de Pago	Valor total del pago
<b>Total, General</b>		<b>\$ 758.489.875</b>

### OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el número del radicado de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: N/A

Saldo es por reintegrar \_\_\_N/A\_\_\_ Saldo por liberar \_\_\_N/A\_\_\_

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	N/A
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	N/A
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	N/A
Fuente de Recursos		N/A						Total a liberar	\$ N/A

**Nota 1. En la casilla Rubro Ptal:** Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

**Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos:** Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Existen las siguientes asignaciones:

### SEGUIMIENTO ANTICIPO

En caso de que el contrato si estipulo anticipo, diligenciar la siguiente información:

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
--------	-----------	-----	---------	-----	--------------------	------------

El contrato generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No\_\_ N/A \_\_\_

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos Financieros	Anexa recibo
N/A	N/A	N/A	N/A

El supervisor/interventor deberá anexar los formatos de programación y seguimiento del anticipo: (marque x si se anexa)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024  Pág. 5 de 9

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas.  
**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

### APORTES PARAFISCALES

<p>El Supervisor / interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.</p>	<b>SI <input checked="" type="checkbox"/></b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

<b>Personas Naturales</b>	
Por concepto de la suscripción del contrato le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	\$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	\$ N/A
ARL	N/A

	<b>Personas Jurídicas</b>		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	<b>APLICA N/A</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>¿Se anexa?</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024
			Pág. 6 de 9

	<b>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>
--	---------------------------------------------------------------------------

Marque con una X

### ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	89.9%
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	89.9%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento. **Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión o Interventoría	

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El Supervisor / interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén en caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Las especificadas en el acuerdo marco	% de Avance: <b>89.9</b> o N/A ____ <b>Descripción del avance:</b> Se están cumpliendo todas las obligaciones descritas en el acuerdo marco para el presente contrato <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> ____ <b>Ubicación:</b> Expediente contractual

### VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b> <b>x</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------	------------

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024
Pág. 7 de 9			

<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b> x	<b>NO</b>	<b>N/A</b>

<b>VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO</b>	
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

**EVALUACIÓN CONTRATISTA**

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5				
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	5				

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*2024114006 5943*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024  Pág. 8 de 9

Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría	5				
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.	5				
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	5				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO X	
¿Por qué?					

<b>RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES</b>	
<b>1</b>	La presente acta de informe parcial número 3 de supervisión contempla el periodo ejecutado del contrato desde el 01/10/2023 al 11/03/2024 y tiene como objeto informar parcialmente los por menores de la ejecución física y presupuestal del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de

**Supervisor /Interventor**

**Nombre: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES**

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C.  
C.P. 111071 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195  
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40  
[www.umd.gov.co](http://www.umd.gov.co)

GCON-FM-019  
Página 8 de 9

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*20241140065943*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>20241140065943</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: 12-03-2024  Pág. 9 de 9

**Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO      **Fecha:** 12/03/2024

Original: Expediente del contrato.

<b>Documento 20241140065943 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES</b>	Profesional Universitario OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN jose.guerra@umv.gov.co Fecha firma: 12-03-2024 07:37:00
 fed3205320d40ac33006c5fd3f2876d16938784bf422801e73fe87baff7de620 Codigo de Verificación CV: 31847 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	