



Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600102282 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 08/08/2024 – 30/10/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14/11/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.
NIT:	900.571.849-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL CRIATINA RIVAS RUIZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32.205.470
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILPESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$422.711.845,10) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO
VALOR MÁS ADICIONES:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCEHNTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
SUSENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS
FECHA DE INICIO:	08/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102282 DE 2024** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se recibe los equipos (90 portátiles, 32 monitores, 26 mouse, 26 teclados, 18 docking) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas


Código: SGC-I-FMT-14
Versión: 3
Fecha: 23/03/2023

ACTA DE ENTREGA – 2218

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Contacto	Rocio Del Carmen Arenas / rocio.arenas@medellin.gov.co / 3013686450
Proyecto	G24013_COMPRA PORTATILES CCE26030 / OC 131635
Lugar/ Dirección	MEDELLIN / Calle 44 N°52-165
Fecha	31 DE OCTUBRE DE 2024

Serial	Producto	Cantidad	Observaciones
2FX5DV3 B8HYDV3 CBHYDV3 3YKXDV3 5FX5DV3 3ZQ5DV3 5ZQ5DV3 1YQ5DV3 G2R5DV3	DCHYDV3 BV9YDV3 5RRXDV3 8Z26DV3 5JHYDV3 1FHVDV3 6X3YDV3 FY3YDV3 2W9YDV3	18	Fecha entrega: 28-oct-2024
7FGZ854 8GGZ854 FGGZ854 3GGZ854 JGGZ854 BGGZ854 5GGZ854 8FGZ854 4GGZ854 GFGZ854 BFGZ854	CGGZ854 6FGZ854 3FGZ854 2HGZ854 HFGZ854 3HGZ854 HGGZ854 4HGZ854 2GGZ854 7GGZ854 9FGZ854	35	Fecha entrega: 28-oct-2024

Colombia – Ecuador – Estados Unidos
www.greencss.com




ACTA DE ENTREGA

Código: SGC-I-FMT-14
Versión: 3
Fecha: 23/03/2023


DGGZ854	FFGZ854			
CFGZ854	5FGZ854			
9GGZ854	4FGZ854			
GGGZ854	2FGZ854			
6GGZ854	1HGZ854			
JFGZ854	DFGZ854			
1GGZ854				
49GZ854	39GZ854	Latitud 3340 i5-1345U/16GB/512GB/2in1 touch/5 años básica	4	Fecha entrega: 28-oct-2024
59GZ854	29GZ854			
DBGZ854	C9GZ854	Latitud 3450 i5-1345U/16GB/512GB/5 años básica	28	Fecha entrega: 28-oct-2024
1CGZ854	7BGZ854			
C9GZ854	1BGZ854			
J9GZ854	CBGZ854			
3CGZ854	HBGZ854			
GBGZ854	2BGZ854			
FBGZ854	4CGZ854			
B9GZ854	D9GZ854			
F9GZ854	4BGZ854			
H9GZ854	JBGZ854			
9BGZ854	3BGZ854			
BBGZ854	8BGZ854			
2CGZ854	99GZ854			
6BGZ854	5BGZ854			
G8GZ854	H7GZ854	Latitud 3450 i5-1345U/16GB/1TB/5 años básica	23	Fecha entrega: 28-oct-2024
98GZ854	F7GZ854			
78GZ854	88GZ854			
68GZ854	C7GZ854			
B8GZ854	D7GZ854			
38GZ854	D8GZ854			
18GZ854	48GZ854			
C7GZ854	58GZ854			
B7GZ854	J7GZ854			
H8GZ854	97GZ854			
C8GZ854	F8GZ854			
28GZ854				
VN01TND1WS70046FARFB	Monitor Marca DELL E2724HS		20	Fecha entrega: 28-oct-2024
VN01TND1WS70046FAR7B				
VN01TND1WS70046FARMB				
VN01TND1WS70046FARAB				

Colombia – Ecuador – Estados Unidos


www.greencss.com

	ACTA DE ENTREGA	Código: SGC-FMT-14 Versión: 3 Fecha: 23/03/2023
---	------------------------	--

VN0ITNDIWS70046FAREB VN0ITNDIWS70046FAP0B VN0ITNDIWS70046FAM4B VN0ITNDIWS70046FAP2B VN0ITNDIWS70046FAQWB VN0ITNDIWS70046FAMBB VN0ITNDIWS70046FARKB VN0ITNDIWS70046FARSB VN0ITNDIWS70046FASUB VN0ITNDIWS70046FAR6B VN0ITNDIWS70046FAQVB VN0ITNDIWS70046FARCB VN0ITNDIWS70046FAR5B VN0ITNDIWS70046FAR9B VN0ITNDIWS70046FARGB VN0ITNDIWS70046FAM8B			
CN0H7XTPQDC0045P0N8L CN0H7XTPQDC0045P0NDL CN0H7XTPQDC0045P0NEL CN0H7XTPQDC0046KIE6L CN0H7XTPQDC0046L23ML CN0H7XTPQDC0045P0N7L CN0H7XTPQDC0046L23OL CN0H7XTPQDC0045P0NFL CN0H7XTPQDC0045P0N6L CN0H7XTPQDC0046L23PL CN0H7XTPQDC0046L23GL CN0H7XTPQDC0045P0N5L	Monitor Marca Dell S2721QS 4k	12	Fecha entrega: 28-oct-2024



Firma recibido
Nombre:
Cargo:



Firma Entrega
Nombre: William Pedraza
Cargo: analista de integración operacional

NOTA: Si pasados siete (7) días hábiles al envío de este documento no se reciben observaciones, se dará por Aceptado el mismo.

Colombia – Ecuador – Estados Unidos
www.greencss.com

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El contrato se encuentra en un avance del 67%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Acorde al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 en lo referente al programa “Medellín Distrito Inteligente”, busca satisfacer la necesidad primordial de mantener la integridad de sus sistemas de información a través de una adecuada y disponible

infraestructura tecnológica a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtete Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	
Total general	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
25/09/2024	Septiembre	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T
08/10/2024	Octubre	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El día 27 de septiembre de 2024 se realiza **MODIFICACION No.1**: que consta de:

ADICIÓN No.1: por valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA ADQUIRIR 46 COMPUTADORES PORTATILES.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Número de Contrato	4600102282	Secretaría	235 Suministros y Serv	Estado	2 En Ejecución
Objeto del Contrato	Adquirir equipos de cómputo				
<p>< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento ></p>					
Evaluación del Contratista					
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)			
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5			
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5			
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5			
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5			
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5			
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5			
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4			
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5			
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5			
<p>Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación</p>					
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	



Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	70300000	23201010030302	200428	4000117238	9015329	4500014537
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014538
110070124	72200000	23201010030302	200223	4000116926	9015329	4500014539
110070124	74100000	23201010030302	200031	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	190051	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200028	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200079	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200025	4000116927	9015329	4500014540
110470124	72100000	23201010030302	200213	4000116949	9015329	4500014541
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200375	4000117019	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200368	4000117019	9015329	4500014542
110020717	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014542
110070124	76200000	23201010030302	200238	4000116970	9015329	4500014543
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014543
110070124	75200000	23201010030302	200329	4000117094	9015329	4500014546
110090124	74200000	23201010030302	200305	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200315	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200344	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200313	4000117239	9015329	4500014547
110090124	70500000	23201010030302	200215	4000117272	9015329	4500014548
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014554
110615523	73300000	23201010030302	200228	4000118104	9015428	4500014587
110615524	73300000	23201010030302	200229	4000118104	9015428	4500014587
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015428	4500014588
110022624	76200000	23201010030302	200242	4000118285	9015428	4500014589
110090124	76100000	23201010030302	200412	4000118218	9015428	4500014590
110000124	70600000	23201010030302	200194	4000118123	9015428	4500014591
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118270	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592

110070124	72500000	23201010030302	200278	4000118109	9015428	4500014593
110090124	72500000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
110070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
110022624	70500000	23201010030302	200215	4000118235	9015428	4500014595

Relación de los pagos realizados:


Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102282	4500014537	216	Evaluc. y Control	200428	Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el Proceso de Auditoría Interna Medellín	29.828.743	0	29.828.743
4600102282	4500014538	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	36.697.815	0	36.697.815
4600102282	4500014539	203	Incl.Social y Flia	200223	Asistencia Técnica a la Gestión de Las Estrategias Sociales Medellín	21.563.216	0	21.563.216
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200079	Rehabilitación e Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental Medellín	5.524.992	0	5.524.992
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200031	Diseño y Construcción Infraestructura Física Metroplus Medellín	27.265.103	0	27.265.103
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200028	Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Rurales Medellín	5.524.990	0	5.524.990
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200025	Construcción de Obras de Protección y Mitigación en la Infraestructura Vial y Peatonal Medellín	1.322.050	0	1.322.050
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	190051	Mantenimiento del Espacio Público y Soterrado de Parques del Río Medellín,Antioquia,Occidente	4.261.249	0	4.261.249
4600102282	4500014541	217	Salud	200213	Asistencia Técnica Para la Gestión de Estrategias en Salud Medellín	21.857.100	0	21.857.100
4600102282	4500014542	208	Planeación	200327	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Medellín	5.635.162	0	5.635.162
4600102282	4500014542	208	Planeación	200339	Elaboración de Estudios Socioeconómicos y Poblacionales de la Ciudad	18.465.048	0	18.465.048



					Medellin			
4600102282	4500014542	208	Planeación	200368	Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Medellín	209.440	0	209.440
4600102282	4500014542	208	Planeación	200375	Revisión del Sistema Físico Espacial Definido en el Pot Medellín	115.624	0	115.624
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	5.524.991	0	5.524.991
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200238	Innovación Para el Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellín	4.371.420	0	4.371.420
4600102282	4500014546	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Medellín	24.759.095	0	24.759.095
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200305	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín-Sigam Medellín	31.354.627	0	31.354.627
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200313	Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Medellín	16.182.982	0	16.182.982
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200315	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Medellín	28.087.158	0	28.087.158
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200344	Mantenimiento de Corredores Verdes Para la Conectividad Ecológica Medellín	20.944.827	0	20.944.827
4600102282	4500014548	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	17.044.996	0	17.044.996
4600102282	4500014554	202	Hacienda	200256	Modernización Digital de la Hacienda Pública Medellín Antioquia Occidente	96.171.218	0	96.171.218
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200229	Investigación y Gestión del Conocimiento Asociado Al Riesgo Medellín	4.261.250	0	4.261.250
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del Manejo y Atención de Desastres Medellín	4.261.248	0	4.261.248
4600102282	4500014588	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	8.522.498	0	8.522.498
4600102282	4500014589	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	12.783.747	0	12.783.747
4600102282	4500014590	208	Planeación	200412	Administración Documental de la Información Urbanística Medellín	12.783.744	0	12.783.744
4600102282	4500014591	234	Gest Hum y Serv Ciu	200194	Fortalecimiento de Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Medellín	4.261.249	0	4.261.249
4600102282	4500014592	223	Comunicaciones	200365	Asesoría en Estrategias Comunicacionales Para la Divulgación del Plan de Desarrollo Medellín Antioquia Occidente	46.554.520	0	46.554.520

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200278	Implementación de Estrategias Para la Reintegración y Reincorporación a la Vida Social y Económica. Medellín	47.004.628	0	47.004.628
4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200188	Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Asentadas en la Ciudad Medellín	11.926.288	0	11.926.288
4600102282	4500014594	235	Suministros y Serv	200367	Administración Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad del Municipio Medellín	43.163.345	0	43.163.345
4600102282	4500014595	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	13.848.786	0	13.848.786

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 422.711.845,10
Adiciones	\$ 209.371.303,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 632.083.148,10
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Noviembre	\$ 422.711.845,10
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Garantía Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	8/08/2024	\$ 21,135,592.26

Garantía Modificación 1


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	10/10/2024	\$ 31,604,157.39

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago por valor de \$ 422.711.845,10


Atentamente,



ROCÍO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la
Contratación Secretaría de Suministros y
Servicios.



Revisó: Paola Johanna Sepúlveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios