

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**CONTRATO No. 4600102099 DE 2024**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN:** 09/07/2024 – 12/09/2024  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:** 25/09/2024

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

**CONTRATISTA:** C&S TECNOLOGIA SAS

**NIT:** 811.000.242-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** ZORAYA MARIA ARTEAGA BEDOYA

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 43.047.358

**OBJETO:** ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.

**VALOR INICIAL:** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L (\$599.734.976,79) IVA INCLUIDO

**ADICIONES:** N/A

**VALOR MÁS ADICIONES:** N/A

**DURACIÓN INICIAL:** CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS

**AMPLIACIONES:** N/A

**SUSPENSIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS

**FECHA DE INICIO:** 09/07/2024

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/12/2024

Cód. FO-GECO-006	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión</b> <b>y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102099 DE 2024** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

### Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

**Objeto del Contrato:** EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

**Alcance del Objeto:** El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

### Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

### Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato

**Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

Se recibe los equipos (159 Small Form Factor) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas; en este tipo de equipos se entregan torres y monitores.



**C&S TECNOLOGÍA SAS**  
811000242-8

Calle 5A # 43B - 25, piso 12  
Medellin - Antioquia  
Fax: 604 15 75  
Tel: 604 33 34  
NIT. 811.000.242-8  
IVA REGIMEN COMUN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**ACTA DE ENTREGA**

**No. 13920**

**Datos del Cliente**

Señores : Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovacion De      **Fecha de Expedición:** 2024.07.11  
**NIT** : 890905211-1      **Fecha de Vencimiento:** 2024.08.10  
**SUCURSAL :**      **Vendedor:** Alex Mauricio Nieto  
**NIT SUCUR. :**      **Teléfono :** 4444144-3855513  
**Dirección :** Cl 44 52 165 Centro Administrativo Distrital  
**Ciudad :** Medellín

Código	Descripción	Cantidad
487585	HP PRO SFF 400 G9 I514500 16GB/512 PC A03GCLA#WABM	159
485055	MONITOR HP P24H 24PULG G5 FHD 64W34AA#ABA	159

ENTREGAR EN LAS HORAS DE LA MAÑANA A Cl 44 52 165 Centro Administrativo Distrital

Firma y sello del cliente: 

**Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El contrato se encuentra en un avance del 88%

### Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Este proceso que se enmarca en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el componente Información, datos y generación de valor público, en el programa Gobierno digital buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

### Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	
<b>Total general</b>	<b>0</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

### Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/09/2024	Últimos seis (6) meses	PIEDAD ANALIDA HERNANDEZ GOMEZ. Revisor Fiscal TP 20286-T

### Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

### Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han realizado modificaciones.

### Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:


Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
<b>Rocio del Carmen Arenas Ladino</b>	39407108	Principal	09/07/2024
<b>Jose Luis García Osorio</b>	98708527	Suplente	09/07/2024

### Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

### Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.



Número de Contrato: 4600102099      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo

< Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento >

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder:    Administrativo: 20,00 %    Financiero y c: 20,00 %    Jurídico: 20,00 %    Técnico: 40,00 %    Total % Calificación: 100,00

### Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

#### Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110A30224	71100000	23201010030302	200399	4000117324	9015329	4500014490

#### Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

#### Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102099	4500014490	207	Educación	200399	Desarrollo de Tecnologías de Información e Innovación en Salud Medellín	599.734.977	0	599.734.977

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 599.734.976,79
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 599.734.976,79
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 599.734.976,79
Porcentaje de ejecución financiera	0%

### 4. INFORME JURÍDICO

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

#### Estado de las garantías del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	27/06/2024	30/06/2025	09/07/2024	\$59.973.497,70
		Cumplimiento	27/06/2024	30/06/2025	09/07/2024	\$59.973.497,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/06/2024	31/12/2027	09/07/2024	\$29.986.748,85

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago por valor de \$ 599.734.976,79


Atentamente,



**ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO**  
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez  
Apoyo jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la  
Contratación Secretaría de Suministros y  
Servicios.



Revisó: Paola Johanna Sepúlveda Ledesma  
Apoyo administrativo, Financiero y Contable  
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios