




CONTRATO No. 4600102080 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 11/07/2024 – 18/10/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 31/10/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	C&S TECNOLOGIA SAS
NIT:	811.000.242-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ZORAYDA MARIA ARTEAGA BEDOYA
CC.	43.047.358
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO
VALOR INICIAL:	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 3.232.916.108,89) IVA INCLUIDO
ADICION N°1:	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ML (\$1.615.784.968) IVA INCLUIDO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 4.848.701.076,89) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	172 DÍAS CALENDARIO.
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	172 DÍAS CALENDARIO.
SUSPENSIONES:	N/A
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	OTROSÍ NO 1: Cambio de especificación técnicas para 11 equipos Core i5 de 27", 16 GB de RAM y Disco de SSD 512 GB (ETP 125 – 6, ETP 114 – 5) por Core i7 de 23,8", 32 GB de RAM y Disco de SDD 1 TB (ETP 62).
FECHA DE INICIO:	11/07/2024 (ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO)
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024 (TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO)

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102080 DE 2024** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con los Estudios Previos 37659-2024, las especificaciones técnicas, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato



Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se reciben los 718 equipos correspondientes a la compra inicial, cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas.



C&S TECNOLOGÍA SAS
811000242-8

Calle 5A # 43B - 25, piso 12

Medellín - Antioquia

Fax: 604 15 75

Tel: 604 33 34

NIT. 811.000.242-8

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTA DE ENTREGA

No. 13966

Datos del Cliente	
Señores : Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovacion De	Fecha de Expedición : 2024.09.27
NIT : 890905211-1	Fecha de Vencimiento : 2024.09.27
SUCURSAL :	Vendedor : Ricardo Sanchez
NIT SUCUR. :	
Dirección : Cl 44 52 165 Centro Administrativo Distrital	Teléfono : 4444144-3855513
Ciudad : Medellín	

Código	Descripción	Cantidad
487587	EQUIPO HP 840 G9R AIO C15-13600 2.7GHZ 24PULG 16GB SSD 1TB WIN11 PRO AJ1U6LS#ABM	121.00


SERIAL: MXL4342Q7T MXL4342Q64 MXL4342Q68 MXL4342Q7W MXL4342Q87-MXL4342Q6F MXL4342Q6M MXL4342Q6H MXL4342Q6J
MXL4342Q7C-MXL4342Q60 MXL4342Q6K MXL4342Q7Y MXL4342Q5C MXL4342Q6D
MXL4342Q6N MXL4342Q6T MXL4342Q6D MXL4342Q7P MXL4342Q6Y MXL4342Q68 MXL4342Q6P MXL4342Q66 MXL4342Q6F
MXL4342Q7S MXL4342Q7M MXL4342Q5Z MXL4342Q6L MXL4342Q7V-MXL4342Q7N MXL4342Q6C MXL4342Q6P MXL4342Q6S MXL4342Q6H
MXL4342Q6V MXL4342Q62 MXL4342Q6C MXL4342Q6L MXL4342Q7D-MXL4342Q6V MXL4342Q7R MXL4342Q6D MXL4342Q6S MXL4342Q6T
MXL4342Q71 MXL4342Q6M MXL4342Q65 MXL4342Q7X MXL4342Q62-MXL4342Q64 MXL4342Q67 MXL4342Q63 MXL4342Q6G MXL4342Q69
MXL4342Q7K MXL4342Q66 MXL4342Q61 MXL4342Q5R MXL4342Q6Y-MXL4342Q6W MXL4342Q6B MXL4342Q6W MXL4342Q6B MXL4342Q6L
MXL4342Q75 MXL4342Q74 MXL4342Q7L MXL4342Q6Q MXL4342Q61-MXL4342Q72 MXL4342Q73 MXL4342Q67 MXL4342Q61 MXL4342Q63
MXL4342Q76 MXL4342Q77 MXL4342Q6Z MXL4342Q60 MXL4342Q7B-MXL4342Q6H MXL4342Q6X MXL4342Q6S MXL4342Q67 MXL4342Q6Q
MXL4342Q6D MXL4342Q62 MXL4342Q79 MXL4342Q7J MXL4342Q7Q-MXL4342Q7Z MXL4342Q6N MXL4342Q6X MXL4342Q7H MXL4342Q6Q
MXL4342Q7G MXL4342Q69 MXL4342Q70 MXL4342Q6P MXL4342Q6S-MXL4342Q6Z MXL4342Q6G MXL4342Q65 MXL4342Q6S MXL4342Q6K MXL4342Q6V
MXL4342Q6J MXL4342Q6J MXL4342Q63 MXL4342Q6M MXL4342Q6G-MXL4342Q76 MXL4342Q6R MXL4342Q6W MXL4342Q6K MXL4342Q6B
MXL4342Q6R MXL4342Q6N MXL4342Q7F MXL4342Q6H MXL4342Q6Y-MXL4342Q60

487588	EQUIPO HP 870 G9R AIO C15-13600 2.7GHZ 27PULG 16GB SSD 512 WIN11 PRO AF8P2LS#ABM	141.00
--------	--	--------

SERIAL: MXL4302DD1 MXL4302DGY MXL4302DFB MXL4302DD6 MXL4302DCS-MXL4302DFC MXL4302DH1 MXL4302DCY MXL4302DDG
MXL4302DCV-MXL4302DDF MXL4302DFP MXL4302DDK MXL4302DFQ MXL4302DFN
MXL4302DF5 MXL4302DF4 MXL4302DHY MXL4302DJ3 MXL4302DG4-MXL4302DJ7 MXL4302DFZ MXL4302DDO MXL4302DHH MXL4302DF3-
MXL4302DJ5 MXL4302DG5 MXL4302DJ0 MXL4302DDV MXL4302DHX-MXL4302DHV MXL4302DG6 MXL4302DDM MXL4302DF0
MXL4302DDH-MXL4302DHG MXL4302DHT MXL4302DGO MXL4302DGS MXL4302DDJ
MXL4302DH2 MXL4302DH0 MXL4302DGL MXL4302DH3 MXL4302DHF-MXL4302DGR MXL4302DH6 MXL4302DFS MXL4302DHK
MXL4302DGT-MXL4302DGD MXL4302DFK MXL4302DGP MXL4302DGC MXL4302DG9-MXL4302DH7 MXL4302DCT MXL4302DFY
MXL4302DDC MXL4302DF0-MXL4302DGV MXL4302DFL MXL4302DHR MXL4302DCR MXL4302DCN-MXL4302DQO MXL4302DJ4
MXL4302DH8 MXL4302DCP MXL4302DD9-MXL4302DDP MXL4302DDW MXL4302DHP MXL4302DD5 MXL4302DFF
MXL4302DF7 MXL4302DHH MXL4302DCK MXL4302DJ6 MXL4302DHN-MXL4302DGK MXL4302DG3 MXL4302DJ1 MXL4302DG7
MXL4302DG8-MXL4302DGN MXL4302DFG MXL4302DFJ MXL4302DHI MXL4302DFH-MXL4302DH8 MXL4302DQW MXL4302DCJ
MXL4302DGW MXL4302DGM-MXL4302DH4 MXL4302DGF MXL4302DD7 MXL4302DH0 MXL4302DDB-MXL4302DDN MXL4302DH9
MXL4302DFT MXL4302DGM MXL4302DH5-MXL4302DF8 MXL4302DG2 MXL4302DG8 MXL4302DDX MXL4302DDL
MXL4302DH1 MXL4302DCX MXL4302DG2 MXL4302DFR MXL4302DJ2-MXL4302DFZ MXL4302DDZ MXL4302DDY MXL4302DFD
MXL4302DG1 MXL4302DG MXL4302DDT MXL4302DHZ MXL4302DD4 MXL4302DHC-MXL4302DCM MXL4302DHW MXL4302DCL
MXL4302DD0 MXL4302DCZ-MXL4302DD3 MXL4302DD2 MXL4302DDR MXL4302DF1 MXL4302DD5
MXL4302DDJ MXL4302DH5 MXL4302DDB MXL4302DQO MXL4302DFX-MXL4302DF6

487589	EQUIPO HP 870 G9R AIO C15-13600 2.7GHZ 27PULG 16GB SSD 1TB WIN11 PRO AJ1U6LS#ABM	250.00
--------	--	--------

SERIAL: MXL4302RL5 MXL4302RGV MXL4302RLH MXL4302RFZ MXL4302RJC-MXL4302RGN MXL4302RN7 MXL4302RHT MXL4302RHH
MXL4302RGT-MXL4302RNJ MXL4302RMM MXL4302RF7 MXL4302RLD MXL4302RK7-MXL4302RGO MXL4302RJ4 MXL4302RJB MXL4302RNL
MXL4302RNL-MXL4302RN8 MXL4302RJK MXL4302RL6 MXL4302RMX MXL4302RG9-MXL4302RM3 MXL4302RG3 MXL4302RF1 MXL4302RLL
MXL4302RM9-MXL4302RMT MXL4302RNL MXL4302RF3 MXL4302RM7 MXL4302RNN-MXL4302RN6 MXL4302RHV MXL4302RHN MXL4302RKB
MXL4302RKR-MXL4302RMO MXL4302RLL MXL4302RLC MXL4302RL9 MXL4302RDV-MXL4302RLV MXL4302RLE MXL4302RHK MXL4302RMS
MXL4302RMV-MXL4302RLM MXL4302RGD MXL4302RFG MXL4302RMG MXL4302RLZ-MXL4302RH4 MXL4302RQ2 MXL4302RG4 MXL4302RQB
MXL4302RDZ-MXL4302RMD MXL4302RGM MXL4302RG6 MXL4302RJG MXL4302RGH
MXL4302RGK MXL4302RMP MXL4302RLY MXL4302RH8 MXL4302RG5-MXL4302RFD MXL4302RJS MXL4302RFB MXL4302RG1 MXL4302RH5
MXL4302RKF MXL4302RGG MXL4302RNM MXL4302RF2 MXL4302RMG-MXL4302RHP MXL4302RHR MXL4302RMJ MXL4302RLX MXL4302RMR-
MXL4302RFB MXL4302RDX MXL4302RNM MXL4302RJ1 MXL4302RHS-MXL4302RJ7 MXL4302RHZ MXL4302RJS MXL4302RJ6 MXL4302RKB-
MXL4302RNO MXL4302RJ2 MXL4302RJ9 MXL4302RGP MXL4302RH7-MXL4302RJ1 MXL4302RFR MXL4302RFX MXL4302RHY MXL4302RHW-
MXL4302RFV MXL4302RK4 MXL4302RH6 MXL4302RJV MXL4302RH-MXL4302RN5 MXL4302RLQ MXL4302RN4 MXL4302RJZ MXL4302RMI-
MXL4302RJW MXL4302RML MXL4302RDY MXL4302RKM MXL4302RHG-MXL4302RLO MXL4302RIZ MXL4302RKN MXL4302RKP MXL4302RNR-
MXL4302RKQ MXL4302RFT MXL4302RGR MXL4302RHX MXL4302RGW-MXL4302RGX MXL4302RFL MXL4302RFF MXL4302RKK MXL4302RFV-
MXL4302RK3 MXL4302RNF MXL4302RFP MXL4302RGS MXL4302RFN

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El contrato se encuentra en un avance del 70%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Acorde al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 en lo referente al programa “Medellín Distrito Inteligente”, busca satisfacer la necesidad primordial de mantener la integridad de sus sistemas de información a través de una adecuada y disponible infraestructura tecnológica a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	0
Total general	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/10/2024	Últimos seis (6) meses	PIEDAD ANALIDA HERNANDEZ GOMEZ. Revisor Fiscal TP 20286-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El de 9 de octubre de 2024 se realiza **MODIFICACION No.1 a la orden de compra** que consta de:

ADICIÓN 1: Adición por valor de MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ML (\$1.615.784.968) IVA INCLUIDO, que corresponden al 49,79% del valor inicial del contrato, para adquirir 344 computadores AIO.

El día 11 de octubre se realiza **MODIFICACION No.2** a la orden de compra que consta de:

Otrosí No 1: Cambio de especificación técnicas para 11 equipos Core i5 de 27", 16 GB de RAM y Disco de SSD 512 GB (ETP 125 – 6, ETP 114 – 5) por Core i7 de 23,8", 32 GB de RAM y Disco de SDD 1 TB (ETP 62).

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.



Número de Contrato: 4660102080 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo

< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014495
110070124	76100000	23201010030302	200375	4000117019	9015329	4500014495
110070124	76100000	23201010030302	200368	4000117019	9015329	4500014495
110090124	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014495
110016513	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014495
110020718	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014495
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014498
110470124	72100000	23201010030302	200208	4000116949	9015329	4500014499
110090124	70500000	23201010030302	200215	4000117272	9015329	4500014500
110070124	70300000	23201010030302	200428	4000117238	9015329	4500014502
110070124	71200000	23201010030302	200252	4000116952	9015329	4500014503
110070124	71200000	23201010030302	200254	4000116952	9015329	4500014503
110070124	71200000	23201010030302	200260	4000116952	9015329	4500014503
110615524	73300000	23201010030302	200229	4000116965	9015329	4500014504
110615524	73300000	23201010030302	200231	4000116965	9015329	4500014504
110070124	75200000	23201010030302	200329	4000117094	9015329	4500014505



110070124	72300000	23201010030302	200308	4000116932	9015329	4500014506
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014507
110070124	72200000	23201010030302	200223	4000116926	9015329	4500014508
110000124	72200000	23201010030302	200211	4000117078	9015329	4500014508
110070124	74100000	23201010030302	200033	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200027	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200037	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	190051	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200024	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200025	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200026	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200028	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200030	4000116927	9015329	4500014509
110070124	74100000	23201010030302	200079	4000116927	9015329	4500014509
110070124	76200000	23201010030302	200238	4000116970	9015329	4500014510
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014510

Relación de los pagos realizados:


Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102080	4500014495	208	Planeación	200375	Revisión del Sistema Físico Espacial Definido en el Pot Medellín	45.258.807	0	45.258.807
4600102080	4500014495	208	Planeación	200368	Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Medellín	20.572.183	0	20.572.183
4600102080	4500014495	208	Planeación	200339	Elaboración de Estudios Socioeconómicos y Poblacionales de la Ciudad Medellín	78.174.303	0	78.174.303
4600102080	4500014495	208	Planeación	200327	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Medellín	148.249.311	0	148.249.311
4600102080	4500014498	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral A Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	4.114.438	0	4.114.438
4600102080	4500014499	217	Salud	200208	Desarrollo de Tecnologías de Información e Innovación en Salud Medellín	403.469.000	0	403.469.000



4600102080	4500014500	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	173.491.025	0	173.491.025
4600102080	4500014502	216	Evaluac. y Control	200428	Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el Proceso de Auditoría Interna Medellín	79.636.085	0	79.636.085
4600102080	4500014503	210	Participación Ciudad	200260	Fortalecimiento de Los Grupos de Valor Para el Control Social y la Gestión Transparente Medellín	12.343.311	0	12.343.311
4600102080	4500014503	210	Participación Ciudad	200254	Mejoramiento de Los Organismos de Acción Comunal-Líderes del Desarrollo Barrial Medellín	28.801.059	0	28.801.059
4600102080	4500014503	210	Participación Ciudad	200252	Mejoramiento de la Infraestructura de Innovación Social – Centros de Participación Zonal Medellín	69.945.412	0	69.945.412
4600102080	4500014504	221	DAGRED	200229	Investigación y Gestión del Conocimiento Asociado Al Riesgo Medellín	52.450.970	0	52.450.970
4600102080	4500014504	221	DAGRED	200231	Fortalecimiento de la Gobernanza la Comunicación y la Educación del Riesgo Medellín	48.416.280	0	48.416.280
4600102080	4500014505	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Medellín	28.402.324	0	28.402.324
4600102080	4500014506	220	De las Mujeres	200308	Fortalecimiento de la Planeación Estratégica y Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Las Mujeres Medellín	50.334.398	0	50.334.398
4600102080	4500014507	202	Hacienda	200256	Modernización Digital de la Hacienda Pública Medellín Antioquia Occidente	630.239.562	0	630.239.562
4600102080	4500014508	203	Incl.Social y Flia	200223	Asistencia Técnica A la Gestión de Las Estrategias Sociales Medellín	91.030.030	0	91.030.030
4600102080	4500014508	203	Incl.Social y Flia	200211	Servicio de Atención Social para un envejecimiento y una vejez digna Medellín	168.691.916	0	168.691.916
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	200028	Construcción Mejoramiento y Rehabilitación de vías Rurales Medellín	33.665.113	0	33.665.113
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	200026	Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Puentes Peatonales y Vehiculares Medellín	112.368.294	0	112.368.294
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	190051	Mantenimiento del Espacio Público y Soterrado de Parques del Rio Medellín, Antioquia, Occidente	81.773.387	0	81.773.387
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	200024	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Medellín	53.741.370	0	53.741.370
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	200025	Construcción de Obras de Protección y Mitigación en la Infraestructura Vial y Peatonal Medellín	52.887.064	0	52.887.064
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Física	200079	Rehabilitación E Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental Medellín	19.221.953	0	19.221.953

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Fisica	200037	Generación y Mantenimiento de la Infraestructura Verde Medellín	96.430.124	0	96.430.124
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Fisica	200033	Mantenimiento del Cable Aereo del Corregimiento de San Sebastian de Palmitas Medellín	16.138.759	0	16.138.759
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Fisica	200027	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial y Obras Complementarias Medellín	144.324.822	0	144.324.822
4600102080	4500014509	204	Infraestruc. Fisica	200030	Construcción Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Peatonales Medellín	62.765.011	0	62.765.011
4600102080	4500014510	233	Gest y ContrTerrit	200238	Innovación Para el Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellín	97.604.792	0	97.604.792
4600102080	4500014510	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	328.375.004	0	328.375.004

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 3.232.916.108,89
Adiciones	\$ 1.615.784.968,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 4.848.701.076,89
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 3.232.916.108,89
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Garantía inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	1505003524701	Calidad de los bienes	05/07/2024	30/06/2025	10/07/2024	\$323.291.611
		Cumplimiento	05/07/2024	30/06/2025	10/07/2024	\$323.291.611
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/07/2024	31/12/2027	10/07/2024	\$161.645.805

Garantía inicio de vigencia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	1505003524701	Calidad de los bienes	11/07/2024	06/07/2025	11/07/2024	\$323.291.611
		Cumplimiento	11/07/2024	06/07/2025	11/07/2024	\$323.291.611
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/07/2024	06/01/2028	11/07/2024	\$161.645.805

Garantía Modificación 2


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	1505003524701	Calidad de los bienes	09/10/2024	06/07/2025	30/10/2024	\$484,870,108
		Cumplimiento	09/10/2024	06/07/2025	30/10/2024	\$484,870,108
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	09/10/2024	06/01/2028	30/10/2024	\$242,435,053

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago por valor de \$ 3.232.916.108,89

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del informe parcial de supervisión dentro del Contrato No. **4600102080 de 2024**, así como los pagos o aportes generados por los mismos.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 31 de octubre de 2024.


Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: **Gloria Patricia Puerta Martínez**
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la
Contratación Secretaría de Suministros y
Servicios.



Revisó: **Paola Johanna Sepúlveda Ledesma**
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios