

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

CONTRATO No. 4600080358 DE 2019

FECHA: Marzo de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	YAMAHA - INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS
NIT:	890.916.911-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ARANGO HOLGUIN
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	98.583.746
OBJETO:	Adquisición de motocicletas.
VALOR INICIAL:	Ciento diecinueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos treinta y un pesos (\$119.997.931)Incluido IVA
ADICIÓN 01:	No Aplica
VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN:	Ciento diecinueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos treinta y un pesos (\$119.997.931)Incluido IVA
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	22 de marzo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de junio de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080358 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios.

Las motocicletas ya se encuentran entregadas a satisfacción, ya se encuentran matriculadas y con el respectivo SOAT a 30 de noviembre de 2020. La relación de las motocicletas es la siguiente:

No	Motocicleta	PLACA
1	XTZ 125 – 2019	CQM51
2	XTZ 125 – 2019	CQM52
3	XTZ 125 – 2019	CQM53
4	XTZ 125 – 2019	CQM54
5	XTZ 125 – 2019	CQM55
6	XTZ 125 – 2019	CQM56
7	XTZ 125 – 2019	CQM57
8	XTZ 125 – 2019	CQM58
9	XTZ 125 – 2019	CQM59
10	XTZ 125 – 2019	CQL01
11	XTZ 125 – 2019	CQL02

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato está ligado a la orden de compra 36660 elaborada bajo el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros CCE-416-1-AMP-2016, de Colombia Compra Eficiente.

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra no requiere acta de inicio.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/04/2018	01 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019	JUBER ERNESTO CARRION Revisor Fiscal T.P No.86122-T

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Ramón Hernan Correa Gutierrez, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista, extraída de SAP:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600080358 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
 Objeto del Contrato: Adquisición de motocicletas

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022619	70700000	23390520	160206	4000097244	0009013232	4500013039

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500013039	\$119.997.933	FEB2-10677	09-abr	5000567257	\$5.068.592	\$114.929.341	4,2%
4500013039	\$119.997.933	FEB2-10678	09-abr	5000567258	\$31.208.092	\$83.721.249	30,2%
4500013039	\$119.997.933	FEB2-10681	09-abr	5000567270	\$1.018.270	\$82.702.979	31,1%
4500013039	\$119.997.933	FEB2-10679	09-abr	5000567252	\$2.084.500	\$80.618.479	32,8%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

4500013039	\$119.997.933	FEB2-10680	09-abr	5000567253	\$9.470.450	\$71.148.029	40,7%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15891	09-abr	5000567159	\$6.468.000	\$64.680.029	46,1%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15892	09-abr	5000567240	\$6.468.000	\$58.212.029	51,5%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15893	09-abr	5000567241	\$6.468.000	\$51.744.029	56,9%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15894	09-abr	5000567242	\$6.468.000	\$45.276.029	62,3%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15895	09-abr	5000567243	\$6.468.000	\$38.808.029	67,7%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15896	09-abr	5000567244	\$6.468.000	\$32.340.029	73,0%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15897	09-abr	5000567245	\$6.468.000	\$25.872.029	78,4%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15898	09-abr	5000567246	\$6.468.000	\$19.404.029	83,8%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15899	09-abr	5000567247	\$6.468.000	\$12.936.029	89,2%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15900	09-abr	5000567248	\$6.468.000	\$6.468.029	94,6%
4500013039	\$119.997.933	FEMF-15918	09-abr	5000567249	\$6.468.000	\$29	100,0%
SUBTOTAL CONTRATO INICIAL					\$119.997.904	\$29	100,00%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$119.997.930
Total valor del contrato más adiciones	\$119.997.930
Pagos Realizados	\$119.997.904
Saldo	\$26
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Los pagos se ingresaron el día 09 de abril para poder iniciar con la marcación y aseguramiento de las motos.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas,

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-416-1-AMP-2016.

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

El informe se firma el 10 de abril de 2019.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez

Revisó: Margarita María Sierra Palacio, Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Sandra P. Benavides Ríos, Apoyo Jurídico.