



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
2/12/2021		Octubre 19/2021 a Diciembre 01/2021			P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S			Ariel Manuel Arteta Rúa	
Contrato No.:	138 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente		Orden de compra CCE No.:	77907	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019	
Rubro o Proyecto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
Adquirir e instalar computadores para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Central.				2021	40821	7/09/2021	\$1.524.154.142,00		
				2022	721	20/10/2021	\$367.351.950,78		
Valor Contrato Inicial	Valor total		Fecha de suscripción		Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
\$1.891.506.092,78	\$1.891.506.092,78		19/10/2021		6 meses y 12 días	22/10/2021	30/04/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:		Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal	
14-44-101137497 Seguros del Estado. Anexo 0		21/10/2021		118921			\$ 1.524.154.142,00	20/10/2021	
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019				6921			\$ 367.351.950,78	20/10/2021	
							\$ 1.891.506.092,78		
Modificaciones al Contrato									
	Numero	Fecha		Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
Modificaciones al Contrato									
Información Financiera									
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 1.891.506.092,78					\$ 1.891.506.092,78	% Anticipo:	0		
Pagos					Amortización				
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo Contrato	Valor	Valor Neto	Soporte
				0,00%		\$ -	\$ -	\$ -	
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)									
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes	
Las contenidas en la clausula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.									
Servicios y/o productos a entregar				Servicios y/o productos entregados				Fecha	% de Ejecución financiera
									0,00%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)									
Se solicitó al contratista la presentación del Cronograma de Entrega e Instalación de los equipos mediante oficio DEAJIFO21-1062 del 19 de octubre de 2021.									
Se gestionó la aprobación de las pólizas del contrato junto con sus respectivas correcciones y ajustes.									
El contratista suministra el cronograma de entrega de los computadores el 29 de octubre de 2021, con fechas estimadas de entrega el 01 de diciembre de 2021.									
Durante el período del presente informe se realizaron 2 reuniones de seguimiento.									
Mediante oficio DEAJIFO21-1176 la supervisión requiere al contratista la entrega de los computadores en los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco y en el mismo cronograma presentado por el contratista y le advierte el incumplimiento en la ejecución, ya que no ha presentado soporte de los motivos del retraso en la entrega de los PCs.									
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual									
Causas	Alternativa solución			Fecha solución	Gestión		Resultados		
NA	NA			NA	NA		NA		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
SUPERVISOR									
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa								
Cargo.:	Profesional Universitario								
Firma.:									