



## DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
1/02/2022		Enero 01 al 31 de 2022		P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S		Ariel Manuel Arteta Rúa	
Contrato No.:	138 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente	Orden de compra CCE No.:	77907	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019
Rubro o Proyecto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
Adquirir e instalar computadores para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Central.			2021	40821	7/09/2021	\$1.524.154.142,00	
			2022	721	20/10/2021	\$367.351.950,78	
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
\$1.891.506.092,78	\$1.891.506.092,78	19/10/2021	6 meses y 12 días	22/10/2021	30/04/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal		Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal		
14-44-101137497 Seguros del Estado. Anexo 0	21/10/2021	118921		\$ 1.524.154.142,00	20/10/2021		
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019		6921		\$ 367.351.950,78	20/10/2021		
				\$ 1.891.506.092,78			
Modificaciones al Contrato							
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance		
Modificaciones al Contrato							
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 1.891.506.092,78				\$ 1.891.506.092,78	% Anticipo:	0	
Pagos							
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo Contrato	Amortización
				0,00%		\$ -	\$ -
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas			Soportes		
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.							
Servicios y/o productos a entregar		Servicios y/o productos entregados			Fecha	% de Ejecución financiera	
						0,00%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)							
Mediante oficio DEAJFO22-13 del 17 de enero de 2022, se dio respuesta al contratista a la solicitud de prórroga de la orden de compra 77907, en el que se le informó que no se continuaría con el proceso de presunto incumplimiento al menos hasta el 28 de febrero de 2022, considerando el anuncio de que los computadores podrían entregarse parcialmente a partir de febrero de 2022. En cuanto a la solicitud de prórroga por 30 días calendario adicionales contados a partir del vencimiento para la ejecución de la orden de compra, la supervisión del contrato consideró prematuro concederla en este momento, teniendo en cuenta la entrega parcial de computadores indicada por el fabricante Hewlett Packard en el mes de febrero de 2022.							
El día 25 de enero de 2022 se realizó reunión de seguimiento con el contratista en donde se preguntó por el estatus de entrega de los 583 computadores adquiridos, informando este que con un grado de certeza de un 70%-80% el fabricante Hewlett Packard realizará una entrega parcial de los equipos, correspondiente al 40%-50% de la totalidad de los computadores adquiridos, entrega que se daría entre finales de febrero e inicios de marzo de 2022 y cuya instalación se realizaría entre marzo y abril de la presente anualidad. Por último, se programó reunión de seguimiento para el día 25 de febrero de 2022, con el objetivo de supervisar los avances respecto a las entregas anunciadas y revisar la eventual prórroga de la orden de compra.							
El 26 de enero de 2022, el contratista presentó una solicitud de cesión de derechos económicos para el pago de las facturas, cuya respuesta fue proyectada mediante oficio DEAJFO22-77.							
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión		Resultados		
NA	NA	NA	NA		NA		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
SUPERVISOR							
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa						
Cargo.:	Profesional Universitario						
Firma.:							