



DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
28/02/2022		Febrero 01 al 28 de 2022			P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S			Ariel Manuel Arteta Rúa	
Contrato No.:	138 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente		Orden de compra CCE No.:	77907	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019	
Rubro o Proyecto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
Adquirir e instalar computadores para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Central.				2021	40821	7/09/2021	\$1.524.154.142,00		
				2022	721	20/10/2021	\$367.351.950,78		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción	Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
\$1.891.506.092,78		\$1.891.506.092,78		19/10/2021	6 meses y 12 días	22/10/2021	30/04/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:		Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal	
14-44-101137497 Seguros del Estado. Anexo 0		21/10/2021		118921			\$ 1.524.154.142,00	20/10/2021	
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019				6921			\$ 367.351.950,78	20/10/2021	
							\$ 1.891.506.092,78		
Modificaciones al Contrato									
	Numero	Fecha		Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
Modificaciones al Contrato									
Información Financiera									
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 1.891.506.092,78					\$ 1.891.506.092,78	% Anticipo:	0		
Pagos									
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo Contrato	Amortización Valor	Valor Neto	Soporte
				0,00%		\$ -	\$ -	\$ -	
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)									
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes	
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.									
Servicios y/o productos a entregar				Servicios y/o productos entregados				Fecha	% de Ejecución financiera
									0,00%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)									
El día 25 de febrero de 2022 se realizó reunión de seguimiento con el contratista en donde se preguntó por el estatus de entrega de los 583 computadores adquiridos, informando este que los computadores ya se encuentran en el país en proceso de nacionalización. Indicó además que hará entrega de la totalidad de los 583 computadores adquiridos entre el 07 y el 09 de marzo de 2022. Una vez los equipos surtan el proceso de ingreso en el almacén central de la entidad y la asignación de placas de inventario, se procederá con la distribución en las Altas Cortes y Dirección Ejecutiva para inicial la etapa de instalaciones.									
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual									
Causas	Alternativa solución			Fecha solución	Gestión		Resultados		
NA	NA			NA	NA		NA		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
SUPERVISOR									
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa								
Cargo.:	Profesional Universitario								
Firma.:									