



| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15 | | |

CONTRATO No. 4600095688 DE 2022

FECHA: (Marzo 2023)

| | |
|--|--|
| CONTRATANTE: | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA |
| NIT: | 9015392482 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 91.220.557 |
| OBJETO: | Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, bajo acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 |
| VALOR INICIAL: | Trescientos veintisiete millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos ML (\$327.634.367) |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: | Trescientos veintisiete millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos ML (\$327.634.367) |
| DURACIÓN INICIAL: | Dos (02) meses y cuatro (04) días calendario |
| AMPLIACIONES: | N/A |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | Dos (02) meses y cuatro (04) días calendario |
| SUSPENSIONES | N/A |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

| | |
|--|--|
| FECHA DE INICIO: | 27 de octubre de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | 31 de diciembre de 2022 |
| VALOR EJECUTADO: | Trescientos veintisiete millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos ML (\$327.634.367) |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095688 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

De conformidad con los objetivos, alcance y obligaciones del contratista su cumplimiento fue conforme a las establecidas en el contrato.

1.2 Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas


El contratista cumplió con los elementos entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas en el suministro de equipos y materiales de construcción y ferretería tales como: Cemento, ferretería liviana, gravilla

1.3 Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.


Tanto el contratista como el contratante cumplieron con las obligaciones adquiridas

1.4 Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista


La entrega final de los productos es el siguiente:

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |


| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANT | IVA | VALOR TOTAL SIN IVA |
|--|----------------|------|-----|---------------------|
| Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 1.656,19 | 10 | 19 | \$ 16.561,90 |
| Adaptador Hembra De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 7.812,85 | 10 | 19 | \$ 78.128,50 |
| Adaptador Hembra En Pvc De 1.1/2" | \$ 4.390,20 | 8 | 19 | \$ 35.121,60 |
| Adaptador Hembra En Pvc De 3/4" | \$ 713,50 | 12 | 19 | \$ 8.562,00 |
| Adaptador Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades. | \$ 397,83 | 40 | 19 | \$ 15.913,20 |
| Adaptador Macho De 1.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 3.272,38 | 12 | 19 | \$ 39.268,56 |
| Adaptador Macho De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 1.326,47 | 25 | 19 | \$ 33.161,75 |
| Adaptador Macho De 2.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 12.145,76 | | 19 | \$ - |
| Adaptador Macho De 3/4" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 636,75 | 15 | 19 | \$ 9.551,25 |
| Adaptador Macho De 1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | \$ 351,35 | 40 | 19 | \$ 14.054,00 |
| Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos | \$ 254.471,77 | 20 | 19 | \$ 5.089.435,40 |
| Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M | \$ 37.535,64 | 51 | 19 | \$ 1.914.317,64 |
| Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M | \$ 10.689,57 | 51 | 19 | \$ 545.168,07 |
| Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Ntc 2289 De 60.000 Psi.W | \$ 21.631,02 | 51 | 19 | \$ 1.103.182,02 |
| Bisagra Escondida Parche | \$ 4.455,07 | 12 | 19 | \$ 53.460,84 |
| Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentación 20 Kg. | \$ 31.810,32 | 4 | 19 | \$ 127.241,28 |
| Bulto Cemento Gris Presentación 25 Kg | \$ 16.542,45 | 4000 | 19 | \$ 66.169.800,00 |
| | \$ 16.542,45 | 500 | 19 | \$ 8.271.225,00 |
| | \$ 16.542,45 | 1799 | 19 | \$ 29.759.867,55 |
| | \$ 16.542,45 | 9 | 19 | \$ 148.882,05 |
| | \$ 16.542,45 | 4 | 19 | \$ 66.169,80 |
| Cadena Microsoldada De 3/8 Galvanizada | \$ 5.727,48 | 800 | 19 | \$ 4.581.984,00 |
| Caja Sencilla En Pvc Para Punto Electrico De 103 X 60 X 45 Mm | \$ 5.727,48 | 50 | 19 | \$ 286.374,00 |
| Candado Anticizalla 70Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 7,0Cm Acho Aprox) | \$ 75.070,20 | 5 | 19 | \$ 375.351,00 |
| | \$ 75.070,20 | 25 | 19 | \$ 1.876.755,00 |
| Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage | \$ 29.265,50 | 10 | 19 | \$ 292.655,00 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

| | | | | |
|---|---------------|------|----|-----------------|
| Cerradura Cilíndrica De Manija Tipo Jupiter O Similar, Acabado Cromado Mate. | \$ 35.627,56 | 4 | 19 | \$ 142.510,24 |
| Cerradura Cilíndrica, Para Alcoba, Pestillo Sencillo, Cilindro De Pines, Pomo Madera | \$ 36.898,89 | 80 | 19 | \$ 2.951.911,20 |
| Cerradura Tipo Pera Madera Para Baño | \$ 16.542,45 | 50 | 19 | \$ 827.122,50 |
| Chapa De Sobreponer 987 O | \$ 124.693,22 | 15 | 19 | \$ 1.870.398,30 |
| Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente | \$ 30.537,91 | 10 | 19 | \$ 305.379,10 |
| Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M | \$ 5.727,48 | 15 | 19 | \$ 85.912,20 |
| Cinta Teflón 10 M 1/2" | \$ 764,31 | 50 | 19 | \$ 38.215,50 |
| Clavo Acero 3" x 500 gr | \$ 7.380,43 | 99 | 19 | \$ 730.662,57 |
| Clavo Acero 3/4" | \$ 7.380,43 | 5 | 19 | \$ 36.902,15 |
| Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr | \$ 7.380,43 | 4 | 19 | \$ 29.521,72 |
| Clavo De Acero Liso De 2 1/2" Caja X 500 Gr | \$ 7.380,43 | 100 | 19 | \$ 738.043,00 |
| Clavo De Acero Liso De 2" Caja X 500 Gr | \$ 7.380,43 | 100 | 19 | \$ 738.043,00 |
| | \$ 7.380,43 | 4 | 19 | \$ 29.521,72 |
| Codo 45° Tubería Pvc Alta Presión 1" | \$ 2.556,72 | 15 | 19 | \$ 38.350,80 |
| Codo 45° Tubería Pvc Alta Presión 2" | \$ 10.246,33 | 15 | 19 | \$ 153.694,95 |
| Codo 90° Presión Pvc - 1" | \$ 1.592,41 | 25 | 19 | \$ 39.810,25 |
| Codo 90° Presión Pvc - 1 1/2" | \$ 5.708,02 | 15 | 19 | \$ 85.620,30 |
| Codo 90° Presión Pvc - 1/2" | \$ 510,26 | 30 | 19 | \$ 15.307,80 |
| Codo 90° Presión Pvc - 2" | \$ 9.353,37 | 15 | 19 | \$ 140.300,55 |
| Conector O/B De Resorte Calibre 22-12 Awg Scotchlok En Calidad 3M O Superior. | \$ 6.998,81 | 1000 | 19 | \$ 6.998.810,00 |
| Disolvente De Pintura-Thinner X Galón | \$ 41.989,63 | 2 | 19 | \$ 83.979,26 |
| Disolvente Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol) | \$ 41.989,63 | 3 | 19 | \$ 125.968,89 |
| espátula 2" | \$ 3.017,25 | 3 | 19 | \$ 9.051,75 |
| espátula 4" | \$ 3.818,32 | 3 | 19 | \$ 11.454,96 |
| Estuco Plástico Acrílico - (Presentación Por 1 Galón) | \$ 22.903,43 | 15 | 19 | \$ 343.551,45 |
| | \$ 139.960,01 | 50 | 19 | \$ 6.998.000,50 |


| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

| | | | | |
|---|---------------|-----|----|------------------|
| Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3 | \$ 139.960,01 | 200 | 19 | \$ 27.992.002,00 |
| | \$ 139.960,01 | 100 | 19 | \$ 13.996.001,00 |
| Lija De Agua - Grano #120 | \$ 1.909,16 | 15 | 19 | \$ 28.637,40 |
| Lija De Agua - Grano #150 | \$ 1.909,16 | 15 | 19 | \$ 28.637,40 |
| Lija De Agua No 180 (23Cm X 28Cm) | \$ 1.909,16 | 15 | 19 | \$ 28.637,40 |
| Limpiador Para Tuberia En Pvc X 500 MI | \$ 38.859,94 | 30 | 19 | \$ 1.165.798,20 |
| Llave De Paso Pvc De 1 Pulgada | \$ 8.909,05 | 15 | 19 | \$ 133.635,75 |
| Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada | \$ 3.564,27 | 15 | 19 | \$ 53.464,05 |
| Llave De Paso Pvc De 2 Pulgada | \$ 16.542,45 | 15 | 19 | \$ 248.136,75 |
| Llave De Paso Pvc De 3/4 Pulgada | \$ 5.727,48 | 15 | 19 | \$ 85.912,20 |
| Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos | \$ 24.175,85 | 6 | 19 | \$ 145.055,10 |
| Pegante Para Pvc Resistente Secado Rápido Presentación Por 1/8 De Galón | \$ 41.989,63 | 15 | 19 | \$ 629.844,45 |
| Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquidico A Base Aceite, (Negro) Con Acabado Mate. | \$ 54.713,75 | 4 | 19 | \$ 218.855,00 |
| Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galon | \$ 54.713,75 | 4 | 19 | \$ 218.855,00 |
| Pintura Superlavable Uso Interior Tipo 1 Diluxion En Agua Color Blanco | \$ 279.917,86 | 20 | 19 | \$ 5.598.357,20 |
| Platina 2" X 1/4" x 6mts largo | \$ 229.023,51 | 35 | 19 | \$ 8.015.822,85 |
| Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes | \$ 4.455,07 | 29 | 19 | \$ 129.197,03 |
| Sifon Tipo P De Pvc Para Lavaplatos | \$ 11.452,80 | 10 | 19 | \$ 114.528,00 |
| Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 280 MI | \$ 12.471,16 | 15 | 19 | \$ 187.067,40 |
| T De Presión En Pvc De 1 1/2" | \$ 7.509,07 | 15 | 19 | \$ 112.636,05 |
| T De Presión En Pvc De 1" | \$ 2.228,07 | 15 | 19 | \$ 33.421,05 |
| T De Presión En Pvc De 1/2 | \$ 675,67 | 15 | 19 | \$ 10.135,05 |
| T De Presión En Pvc De 2" | \$ 11.960,90 | 15 | 19 | \$ 179.413,50 |
| Tornillo Auto Prfonarante 1 1/2 No8 | \$ 575,13 | 400 | 19 | \$ 230.052,00 |
| Tornillo Auto Prfonarante 1 No 8 | \$ 382,70 | 500 | 19 | \$ 191.350,00 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

| | | | | |
|---|-----------------|------|----|-------------------|
| Tornillo Auto Prfonarante 3/4 No 8 | \$ 331,89 | 400 | 19 | \$ 132.756,00 |
| Tornillo Autoperforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja | \$ 58,38 | 500 | 19 | \$ 29.190,00 |
| Tornillo De Ensamble N° 8* 1/2" | \$ 256,21 | 20 | 19 | \$ 5.124,20 |
| Tornillo De Ensamble N° 8* 1" | \$ 446,48 | 20 | 19 | \$ 8.929,60 |
| Tubería Acero Galvanizado 2" Tipo Pesado Cal. 2,5Mm | \$ 96.395,28 | 51 | 19 | \$ 4.916.159,28 |
| Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1 1/2" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros | \$ 54.713,75 | 4 | 19 | \$ 218.855,00 |
| Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1" Espesor De Pared Rde 13.5 X 6 Metros | \$ 33.082,74 | 4 | 19 | \$ 132.330,96 |
| Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5 | \$ 18.450,53 | 4 | 19 | \$ 73.802,12 |
| Tubería En Pvc Para Agua Potable, De Diámetro 3/4" Espesor De Pared Rde 11 X 6 Metros | \$ 23.921,79 | 6 | 19 | \$ 143.530,74 |
| Tubería En Pvc Sanitario, De Diámetro 4" X 6 Metros De Largo | \$ 119.602,49 | 15 | 19 | \$ 1.794.037,35 |
| Tubería En Pvc Sanitario, De Diámetro 6" X 6 Metros De Largo | \$ 254.471,77 | 15 | 19 | \$ 3.817.076,55 |
| Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/2" - Nic 505 - 001 - | \$ 22.903,43 | 100 | 19 | \$ 2.290.343,00 |
| Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 - . | \$ 16.542,45 | 100 | 19 | \$ 1.654.245,00 |
| Tubo Acero Galvanizado Agua 1" - Nic 505 - 001 - | \$ 11.452,80 | 100 | 19 | \$ 1.145.280,00 |
| Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 - | \$ 27.994,16 | 1500 | 19 | \$ 41.991.240,00 |
| Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 - | \$ 124.693,22 | 100 | 19 | \$ 12.469.322,00 |
| Unión Presión Pvc 1 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | \$ 2.100,51 | 30 | 19 | \$ 63.015,30 |
| Unión Presión Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | \$ 382,70 | 30 | 19 | \$ 11.481,00 |
| Unión Presión Pvc 2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | \$ 3.564,27 | 30 | 19 | \$ 106.928,10 |
| Unión Presión Pvc 3/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | \$ 637,83 | 20 | 19 | \$ 12.756,60 |
| Unión Universal Pvc Presión 3/4" | \$ 5.090,73 | 10 | 19 | \$ 50.907,30 |
| | SUBTOTAL | | | \$ 275.322.998,00 |
| | IVA | | | \$ 52.311.369,62 |
| | TOTAL | | | \$ 327.634.367,62 |

1.5 Porcentaje final de ejecución física del contrato.

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15 | | |

El porcentaje de ejecución física final equivale al 100% de los elementos requeridos.

1.6 Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

La contratación se encuentra enfocada en el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 que tiene como propósito contribuir al cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a través de la toma informada y racional de decisiones y la generación de capacidades y oportunidades para todos los ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, la gestión se trabajó encaminados a la transformación que preparará a Medellín para el futuro.

Este contrato se encuentra ubicado dentro del Plan de Desarrollo en:

Línea estratégica: Gobernanza y gobernabilidad


El propósito de la Línea es generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía.

Componente: Gobierno transparente

Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo institucional, que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública para el cierre de brechas, basadas en la transparencia y la confianza donde se conjuguen acciones conjuntas, integrales e integradas en la defensa y protección de lo público, el conocimiento y el desarrollo humano sostenible para Medellín

Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional:

Fortalecer el liderazgo institucional en la gestión pública mediante estrategias que generen mayores capacidades del talento humano, el mejoramiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, con el fin de obtener mejores resultados en términos sociales, políticos, financieros, administrativos, económicos, ambientales, de infraestructura, tecnológicos y culturales, que conlleven a lograr una mayor satisfacción y confianza de los grupos de valor en el quehacer del Municipio de Medellín

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

Se dio cumplimiento final del Plan de Acción proyectado en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato en pro de lograr el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias y misionales de las diferentes Secretarías del Municipio de Medellín, buscando en todo momento la eficiencia y optimización de los recursos y de brindar a sus funcionarios los elementos que le permitieran el desarrollo correcto para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones

1.7 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.


Dado que la pandemia por el COVID-19 fue superada no es necesario efectuar seguimiento a protocolos de bioseguridad

1.8 El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|------------------------|
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | 2.753.230 |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | 0 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 0 |
| Ret.impto.renta compra bienes General 2.5 | 6.883.075 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 | 551.000 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | 7.846.705 |
| Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% | 3.579.198 |
| Total general | 21.613.208 |

1.9 Informe de seguimiento a la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable.

Dado que el presente contrato fue suscrito bajo el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 no es aplicable la política de compra pública innovadora.

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-GECO-005 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se registraron los datos de la certificación firmada por el Representante Legal de la empresa respecto al pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|--|---|
| 08/11/2022 | Últimos seis meses | DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA/ SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA |
| 06/12/2022 | Últimos seis meses | DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA/ SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA |
| 10/01/2023 | Últimos seis meses | DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA/ SANDRA LILIANA VEGA SANTAMARIA |

2.2 Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación

El contrato no incluyó bienes susceptibles de marcación.

2.3 Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.

No se realizaron modificaciones al contrato

2.4 Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión,

No hubo designaciones temporales o reasignaciones de supervisión

2.5 Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación

Durante la ejecución no se materializó riesgo alguno

2.6 Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato


No aplica

2.7 Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Al contratista se le realizó durante la ejecución del contrato la evaluación requerida, la cual quedo registrada en el informe de supervisión

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de Contrato | 4600095688 | Secretaría | 235 Suministros y Serv | Estado | 4 Terminado | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, bajo acuerdo marco CCE-255-AMP-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Datos Generales Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crterios | Descripcion | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juridico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juridico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juridico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico </div> Total % Calificacion </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ponder:</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">20,00 %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">20,00 %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">20,00 %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">40,00 %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | |

2.8 Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Informe final de la relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070122 | 74100000 | 2320202006 | 200023 | 4000110938 | 9014697 | 4500014143 |
| 110070122 | 74100000 | 2320202006 | 200027 | 4000110936 | 9014697 | 4500014144 |
| 110070122 | 70700000 | 2320202006 | 200367 | 4000110924 | 9014697 | 4500014145 |
| 110070122 | 74300000 | 2320202006 | 200076 | 4000110937 | 9014697 | 4500014146 |
| 110070122 | 74200000 | 2320202006 | 200343 | 4000110960 | 9014697 | 4500014152 |


3.2 Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales

No hubo reservas ni cambios presupuestales.

3.3 Relación de los pagos realizados

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|
| 4500014145 | FEV-163 | 20/12/2022 | 5000694403 | 26.596.444 |
| 4500014143 | FEV132 | 7/12/2022 | 5000692328 | 75.050.224 |
| 4500014146 | FEV162 | 15/12/2022 | 5000694398 | 177.169 |
| 4500014152 | FEV164 | 15/12/2022 | 5000694390 | 58.125.912 |
| 4500014144 | FEV166 | 16/12/2022 | 5000695537 | 167.684.618 |

3.4 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15 | | |

| Contrato | Registro Presupues- tal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------|---|---|
| 4600095688 | 4500014143 | 204 | Infraestruc.Fisica | 200023 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO MEDELLIN | 75.050.224 | 75.050.224 | 0 |
| 4600095688 | 4500014144 | 204 | Infraestruc.Fisica | 200027 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO D E LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN | 167.684.618 | 167.684.618 | 0 |
| 4600095688 | 4500014145 | 235 | Suministros y Serv | 200367 | ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN | 26.596.444 | 26.596.444 | 0 |
| 4600095688 | 4500014146 | 206 | Movilidad | 200076 | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE | 177.169 | 177.170 | -1 |
| 4600095688 | 4500014152 | 218 | Medio Ambiente | 200343 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN | 58.125.912 | 58.125.912 | 0 |


3.5 Resumen final de la ejecución de los recursos:

| | |
|--|-------------|
| Valor del Contrato | 327.634.367 |
| Adiciones | 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | 327.634.367 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | 327.634.367 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 100% |

4. INFORME JURÍDICO:

4.1 Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

En contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones ni controversias o sucesos que ameritaran llegar a acuerdos entre las partes

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15 | | |

4.2 Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

Durante la ejecución del contrato no se han llevado a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

4.3 Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 96-44-101176318 | Calidad | 27.10.2022 | 30.06.2023 | 31.10.2022 | 32.763.437 |
| | | Cumplimiento | 27.10.2022 | 30.06.2023 | 31.10.2022 | 32.763.437 |

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de marzo, del año dos mil veintitrés (2023).



YANET HERLENE MELO YEPES
Supervisor