



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

**CONTRATO No 4600091340 DE 2021
Orden de Compra 74724 TVEC
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Diciembre**


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARIA DE SUMINSTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA	Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S
NIT:	860025792-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MATTHIEU PAUL ALEXIS TENENBAUM
C.C N°.	703678
OBJETO:	Adquisición de vehículos eléctricos para la Secretaría de Movilidad.
VALOR TOTAL	Doscientos sesenta y siete millones ciento cuarenta mil doscientos sesenta y ocho pesos m/l(\$267.140.268)
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses, sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	Ocho de septiembre del dos mil veinte y uno (08Septiembre 2021)
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091340 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento no ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en la orden de compra/contrato y en el pliego de condiciones
- B.** Lo anterior por que se ha presentado solicitud de definir la fecha posible de entrega de los vehículos mediante varia llamadas telefónicas, conversaciones vía whatsApp y siempre manifestaron que en el mes de octubre, en dicho mes de octubre se les escribe en dos oportunidades vía E-mail solicitado que se dijera cuando serían entregados los vehículos definirían lo cual no fue contestado inicialmente, solo el 8 de noviembre informa la no disponibilidad de los vehículos.
- C. Se procede a consultar como se debe actuar en este tipo de situación haciendo las consultas respectivas y estamos a la espera de directrices al respecto si hay un posible incumplimiento o se puede dar por terminado, según los hechos.
- D. Que el 26 de julio de 2021 la Secretaría de Suministros y Servicios, creó el evento de solicitud de cotización No.112110 para adquirir dos (2) vehículos eléctricos livianos destinados al transporte de pasajeros tipo

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Van para la Secretaria de Movilidad, bajo el estudio previo con número 31834; a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos, y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-AMP-2020, el cual culminó el 02 de agosto 2021.

- E. Durante el plazo del evento de cotización la entidad compradora fue consultada mediante la funcionalidad “ Mensajes” sobre las especificaciones técnicas de los equipos por parte de empresa Unión Temporal Motorysa –Casa Toro como se muestran



F.

G.El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual a la fecha es del 72.8%.

NOTAS:


1 El 11 de octubre se requieren para la entrega de los vehículos

De: Jesus Eladio Agudelo Henao
 Enviado el: lunes, 11 de octubre de 2021 11:10 a. m.
 Para: Daniel Felipe Castañeda <d.castaneda@7mcolombia.co>; Nelson Romero <n.romero@7mcolombia.co>
 CC: Edgar Reina <e.reina@7mcolombia.co>; Liliana Patricia Vanegas Ruiz <liliana.vanegas@medellin.gov.co>
 Asunto: RE: Acta de inicio - respuesta veeduría OC 74724 Mun Medellin

Buenos días, por favor me indican para cuando tienen estimado la entrega de los vehículos, igualmente le recuerdo que el SOAT tiene que tener vencimiento AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 O 2023.

GRACIAS

2. El 27 de octubre se vuelven a requerir sobre la fecha de netrega

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		



miércoles 27/10/2021 3:36 p. m.

Jesus Eladio Agudelo Henao

RE: Acta de inicio - respuesta veeduría OC 74724 Mun Medellín

Para Daniel Felipe Castañeda; Nelson Romero

CC Edgar Reina; Liliana Patricia Vanegas Ruiz

Buenas tardes, , por favor me indican para cuando tienen estimado la entrega de los vehículos, igualmente le recuerdo que el SOAT tiene que tener vencimiento AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 O 2023.

3. El 08 de noviembre informan de la no disponibilidad de los vehículos “por fuerza mayor”



lunes 8/11/2021 3:13 p. m.

Angie Cardenas <a cardenas@7mcolombia.co>

Orden de Compra 74724

Para Jesus Eladio Agudelo Henao

CC Edgar Reina; Daniel Felipe Castañeda

Mensaje enviado el 8/11/2021 3:13 p. m.

Buen día Jesús,

De acuerdo a nuestra conversación telefónica, nos permitimos informarle que al finalizar la próxima semana estaremos enviando un comunicado informando la no disponibilidad del vehículo por motivo de fuerza mayor.

Estaremos en contacto.

Cordialmente,

ANGIE CARDENAS
MUNICIPIO DE MEDALLÍN
P.O. BOX 120000
Av. El Dorado N° 40 A 51 Torre B
Oficina 801 Ciudad Center 1
www.7mcolombia.co




4. El 18 de Noviembre de manera formal la “descontinuación” y oferta de un modelo 2020 o la terminación consensuada

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el Municipio De Medellín y Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S, y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se emitió el 23 de agosto de 2021 la orden de compra 74724 correspondiente al contrato 4600091340 de 2021, en el cual se estableció como objeto la adquisición de vehículos eléctricos. Durante la generación del evento de cotización y en la ejecución del proceso, el proveedor no manifestó la inexistencia de los vehículos adquiridos, por lo que se procede a perfeccionar en contrato por valor de \$267.140.268.

El día 08 de septiembre de 2021 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de ciento trece (113) días, hasta el 31 de diciembre de 2021 sin superar la vigencia fiscal 2021.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	74300000	23201010030701	200418	4000106109	9014263	4500013804

Relación de pagos realizados


Ninguno

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600091340	4500013804	235	Secretaría de Movilidad	200418	Adquisición de suministros y recursos logísticos	\$267.140.268	0	\$267.140.268

Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellín

Valor del Contrato inicial	\$267.140.268
Adiciones	\$0
Valor total del contrato más adiciones	\$267.140.268
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de noviembre 2021	\$0
Pagos autorizados en el mes de noviembre	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	\$0
Porcentaje de ejecución física	72.8%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Acta de pago:

No hubo

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Zurich Colombia Seguros S.A.S	SGPL-192298882-1	Calidad del servicio	20/12/2021	20/12/2023	08/08/2021	\$13.337.905
		Cumplimiento	23/08/2021	20/06/2022	08/08/2021	\$26.675.811
	SGPL-192298882-1	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	20/12/2021	20/12/2023	08/08/2021	\$26.675.811

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor no hubo pago parcial ni total.

El informe se firma el 27 de noviembre de 2021.

Atentamente,



JESÚS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor