

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	2					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL		PARA PAGO		FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	19/12/2022	Hasta:	19/12/2023		
PERIODO PARA PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de compra N°98502		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	02/11//2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Contratación directa – Contrato interadministrativo			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		98502			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		02/11/2022			
OBJETO Adquisición de elementos tecnológicos para Comisarias de Familia, Centros de Atención Especializada y Centros Transitorios para Jóvenes – Cetras en el departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		NEX COMPUTER SAS		
	NIT		830110570		
VALOR [\$]:	INICIAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		N/A	N/A	N/A	
VALOR TOTAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500058116		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		31/10/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	(1.5) meses contados a partir de la fecha de la orden de compra.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		02/11/22		15/12/22	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
	N/A	N/A	N/A		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	No			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Argemiro de Jesús Becerra Tapasco CC 94.225.911 Supervisor		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		
% DE EJECUCION FISICA	100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión detalla las actividades realizadas con el fin de recibir los elementos tecnológicos para Comisarías de Familia, Centros de Atención Especializada y Centros Transitorios para Jóvenes -CETRAS en el Departamento de Antioquia.

El contratista NEX COMPUTER SAS., el día 16/11/2022 cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de Compra N° 98502, con la entrega de veinte (20) IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA -- A4 8.5inches x 11inches -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR --Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 24 ppm -- Zona 1.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministro de veinte (20) IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - - A4 8.5inches x 11inches - - MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 24 ppm -- Zona 1	100%	100%	Entrega material de elementos y recibo a satisfacción N° 5000203766	El contratista el día 16/11/2022, cumplió dentro de los términos

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

				estipulados en la Orden de Compra N. 98502, con la entrega de estos elementos, como consta en el soporte de entrega de mercancías del proveedor
Suministro de veinte (20) IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - - A4 8.5inches x 11inches - - MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 24 ppm -- Zona 1	100%	100%	Entrega material de elementos y recibo a satisfacción N°5000203766	
TOTAL	100%	100%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: por la naturaleza del contrato se ejecutó de manera instantánea, dando cumplimiento con el objeto contractual.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista aportó la documentación respectiva en relación con el pago de seguridad social de trabajadores para el periodo de cobro.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaria de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

contratante			Seguridad y Justicia
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificación de pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista	Cumple	Expediente contractual	
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos	Cumple	Expediente contractual	
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Recibir a satisfacción los equipos de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	
Realizar el pago del valor de VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL	Cumple	Expediente contractual	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

(\$25.691.128.01), como se establece en la Orden de Compra N. 98502 y en lo establecido en los documentos precontractuales.			
---	--	--	--

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$25.691.128.01	\$0	\$0	\$25.691.128.01
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$25.691.128.01	\$0	\$0	\$25.691.128.01
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$25.691.128.01	\$0	\$0	\$25.691.128.01
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$25.691.128.01	\$0	\$0	\$25.691.128.01
7. Recursos ejecutados	\$25.691.128.01	\$0	\$0	\$25.691.128.01
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo a la Orden de Compra Número 98502 del 02 de noviembre de 2022, se realizará un solo pago al contratista NEX COMPUTER SAS, ya que como consta en los soportes de entrega de mercancías del proveedor, los elementos fueron entregados el día 16 de noviembre de 2022.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
----------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------	-----------------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	

Valor Inicial	16/12/2022	\$25.691.128.01		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago único / Desembolso	15/12/2022		\$25.691.128.01	\$0	\$25.691.128.01	\$0	
TOTALES		\$25.691.128.01	\$25.691.128.01	\$0	\$25.691.128.01		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000203766 del 14 de diciembre de 2022, anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente a NEX COMPUTER SAS, por valor de: veinticinco millones seiscientos noventa y un mil ciento veintiocho pesos con un centavo (\$25.691.128.01), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente NEX COMPUTER SAS acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación del 01 de diciembre de 2022 expedida por el revisor fiscal.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por NEX COMPUTER SAS que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO O/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
--------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-----------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

Ejemplos:

1. Solicitud recibo a satisfacción.
2. Tarjeta profesional y cédula de ciudadanía de Sara Valencia.
3. RUT Librería.
4. Resolución 23769 del 29 de noviembre de 2021.
5. Resolución Grandes Contribuyentes.
6. Planilla de seguridad social.
7. Información tributaria.
8. Factura 163147.
9. Comunicación no realizar RETEICA.
10. Certificación de Parafiscales.
11. Certificación Bancaria.
12. Certificado de Cámara de Comercio.
13. Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
14. Antecedentes de la Revisora Fiscal.
15. Recibo a Satisfacción.
16. Comprobante de pago

Para constancia, se firma el presente informe: 19/12/2023



ARGEMIRO DE JESÚS BECERRA TAPASCO
SUPERVISOR/INTERVENTOR

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de compra N° 98502	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	02/11//2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/11/2022	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			98502	
OBJETO: “Adquisición de elementos tecnológicos para Comisarias de Familia, Centros de Atención Especializada y Centros Transitorios para Jóvenes – Cetras en el departamento de Antioquia.”				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Seguridad y Justicia		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		NEX COMPUTER SAS	
	NIT		830110570	
VALOR [\$]:	INICIAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		(1.5) meses contados a partir de la fecha de la orden de compra.	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Argemiro de Jesús Becerra CC 94.225.911 Tapasco Supervisor
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO

No. 2

19/12/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

CONSIDERANDO

- 1.- Que, de acuerdo a cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. Orden de Compra 98502 el 15/12/2022
- 2.- Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
- 3.-Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el No. Orden de Compra 98502 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,



ARGEMIRO DE JESÚS BECERRA TAPASCO

Supervisor
Profesional Universitario de Seguridad Ciudadana
Convivencia y Acceso a la Justicia



EDNA PATRICIA NIETO RUEDA

Representante Legal
NEX COMPUTER SAS

	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Argemiro Becerra Tapasco, Supervisor, Profesional Universitario, Secretaría de Seguridad y Justicia-Dirección Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia		29-12-2023

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de compra N°98502	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	02/11//2022	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación directa – Contrato interadministrativo	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			98502	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/11/2022	
OBJETO: Adquisición de elementos tecnológicos para Comisarias de Familia, Centros de Atención Especializada y Centros Transitorios para Jóvenes – Cetras en el departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		NEX COMPUTER SAS	
	NIT		830110570	
VALOR [\$]:	INICIAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	TOTAL:		VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO, MONEDA LEGAL (\$25.691.128.01).	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500058118	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/11/2022	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		(1.5) meses contados a partir de la fecha de la orden de compra.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO
			02/11/22	02/11/22
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		15/12/2022		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Argemiro de Jesús Becerra Tapasco Supervisor
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, Entre los suscritos a saber, Oswaldo Juan Zapata Quijano mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 1.035.415.884, en su calidad de Secretario de Seguridad y Justicia del departamento de Antioquia, facultado por el Decreto de Delegación 2022070003183 y actuando en representación del departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte NEX COMPUTER SAS, identificado con nit. Número 830110570-1; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y NEX COMPUTER SAS se celebró el contrato Orden de Compra N° 98502 cuyo objeto es "Adquisición de elementos tecnológicos para Comisarias de Familia, Centros de Atención Especializada y Centros Transitorios para Jóvenes – Cetras en el departamento de Antioquia." y cuya fecha de terminación fue el 15/12/2022.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato/convenio.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Se recibió a entera satisfacción 20 Impresoras ETP-I-43. ETP -- ETP -- TINTA -- A4 8.5inches x 11inches- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 24 ppm -- Zona 1 por un valor total con IVA incluido de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$25.691,128.01).

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

3. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 1 de fecha 14/12/2022 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generó el siguiente pago por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	5500256491	19/12/2022	\$23.370.290.00
VALOR TOTAL			

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	25.691.128.00
Valor aportes iniciales de cada asociado	0
Valor adiciones	0
Valor total del contrato	25.691.128.00
Valor pagado a la fecha	25.691.128.00
Valor que falta por pagar/desembolsar	0
Valor no ejecutado	0
Valor a reintegrar (si aplica)	0
Rendimientos financieros (si aplica)	0

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

2. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

3. Anexos:

1. Informe de supervisión N°1 del 14 de diciembre del 2022
2. Acta de delegación de supervisión 2022020059375
3. Comprobante de egreso **5500256491 del 19/12/2022**

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


1. Dar por liquidado el Contrato No. Orden de Compra 98502 del 02/11/2022 al que se refiere el presente documento.
2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.
3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los: **29 DIC 2023**


 OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO
 Secretario de Seguridad y Justicia
 CONTRATANTE


 NEX COMPUTER SAS
 CONTRATISTA

Elaborado por:


 ARGEMIRO DE JESUS BECERRA TAPASCO
 Supervisor

	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Argemiro Becerra Tapasco. Supervisor. Profesional Universitario. Secretaría de Seguridad y Justicia-Dirección Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia		15/12/2023
Reviso Financiero	Diógenes Palacio Palacio – Profesional Contratista		
Reviso – jurídico	Diana Isabel Durán Vergara – Abogado Contratista		
Vo.Bo:	Alejandra Muñoz Jiménez – Directora Operativa		29/12/23

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.