

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	331667
Número de orden de compra a modificar:	91914

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE ITAGUI
Nombre del solicitante:	Jeysson Perez Gomez
Proveedor:	GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-12 10:57:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-16	2022-11-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85592	CDP No. 966	CDP-966	CDP	966

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	10.0	0.55 Metros	2887500.00	CDP-966	28875000.00


2	COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	10.0	0.55 Metros	60280.00	CDP-966	602800.00
3	IVA	1.0	0.55 Metros	5600782.00	CDP-966	5600782.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Inicialmente se tenía previsto un plazo de 2 meses para la entrega de los computadores por parte de contratista; sin embargo el contratista informó al supervisor de la entidad que el distribuidor por desabastecimiento del mercado de algunos componentes no contaba con los equipos para entregarlos, en concordancia con lo anterior el contratista envió oficio fechado del 10 de agosto de 2022 donde plasma la solicitud formal de prórroga del plazo de 120 días. Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el contratista, y que la entidad requiere los equipos para la prestación del servicio en el CITY LAB y que hay equipos obsoletos que no permiten salvaguardar la información, la supervisión del contrato y la secretaria de educación, consideran conveniente adicionar el plazo del contrato en 93 días calendario, contados desde el 18 de agosto y hasta el 18 de noviembre de 2022, ambas fechas inclusive.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ~~Oscar Darío Muñoz Vasquez~~

Documento: 98.563.564



Firma de proveedor

Nombre: ALBERTO ALVAREZ LOPEZ

Documento: 10.271.281