



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación 30/12/2021	Periodo del Informe Diciembre 16 al 31 de 2021	Nombre del Contratista GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S	Nombre del Supervisor Ariel Manuel Arteta Rúa
--	--	--	---

Contrato No.: 198 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente	Orden de compra CCE No.: 82880	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
Adquirir e instalar monitores industriales para salas de audiencia a Nivel Nacional		2021	47421	3/11/2021	\$75.763.065,00
		2022	3621	21/12/2021	\$30.000.000,00
Valor Contrato Inicial \$105.763.065,00	Valor total \$105.763.065,00	Fecha de suscripción 16/12/2021	Plazo Total 4 meses y 15 días	Fecha de Iniciación 16/12/2021	Fecha de Terminación 30/04/2022

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.: 33-46-101035907 Seguros del Estado	Fecha de póliza 17/12/2021	N° de Registro Presupuestal 150021	Valor Asignado \$ 75.763.065,00	Fecha Registro Presupuestal 21/12/2021
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019		3621	\$ 30.000.000,00	21/12/2021
			\$ 105.763.065,00	

Modificaciones al Contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato				

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 105.763.065,00		\$ 105.763.065,00	% Anticipo:	0					
Pagos									
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo Contrato	Valor	Valor Neto	Soporte
1 (Actual)	150021	\$ 75.763.065,00	FE 1417	35,85%	\$ 37.914.053,31	\$ 67.849.011,69	NA	NA	Cumplido del 30/12/2021
				35,85%		\$ 67.849.011,69	\$ -	\$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.	Entrega de 9 monitores en los almacenes seccionales, así: Armenia (1) y Cali (1) el 29 de diciembre de 2021 Barranquilla (1), Ibagué (1), Manizales (2), Montería (1) y Pereira (2) el 30 de diciembre de 2021	Registro de ingreso de los 9 monitores entregados, mediante 7 entradas en almacén. Ver archivo adjunto "Actas de entrada OC 82880 - Dic 31 de 2021"
Servicios y/o productos a entregar	Servicios y/o productos entregados	Fecha % de Ejecución
25 monitores industriales para salas de audiencia de la Rama Judicial a Nivel Nacional	Entrega de 9 monitores en los almacenes seccionales, así: Armenia (1) y Cali (1) el 29 de diciembre de 2021 Barranquilla (1), Ibagué (1), Manizales (2), Montería (1) y Pereira (2) el 30 de diciembre de 2021	30/12/2021 35,85%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)


Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
NA	NA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicitó al contratista la presentación del Cronograma de Entrega e Instalación de los equipos mediante oficio DEAJIFO21-1199 del 17 de diciembre de 2021. Se gestionó la aprobación de las pólizas del contrato junto con sus respectivas correcciones y ajustes. El contratista suministra el cronograma de entrega de los monitores el 27 de diciembre de 2021, con fechas estimadas de entrega entre el 29 de diciembre de 2021 y el 30 de enero de 2022. Durante el período del presente informe se realizó 1 reunión de seguimiento. Se tenía planeado entregar 18 monitores entre el 29 y 30 de diciembre de 2021. El contratista realizó despachos a las Seccionales de Armenia, Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Montería, Pasto, Pereira, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, sin embargo fue posible realizar el ingreso de 9 monitores (Ver archivo actas de entrada, adjunto). El resto de monitores no habían sido entregado a los almacenes por parte de la empresa transportadora con corte a diciembre 30 de 2021. De conformidad con la orden de compra Colombia Compra Eficiente, el supervisor del contrato Ing. Ariel Manuel Arteta Rúa ha revisado los entregables relacionados con el suministro de 9 monitores industriales para salas de audiencia, por lo que certifica que el contratista ha venido cumpliendo parcialmente con las obligaciones estipuladas en la orden de compra, por tanto se autoriza el pago de la factura electrónica N° FE 1417 por valor de \$37.914.053,31.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR			
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa		
Cargo.:	Profesional Universitario		
Firma.:			
Nombre.:	Carlos Fernando Galindo Castro	Nombre:	Mario Fernando Sarria Villota
Cargo.:	Director Unidad de Informática	Cargo:	Director Administrativo División
Firma.:	