



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación 10/02/2022		Periodo del Informe Febrero 01 al 10 de 2022		Nombre del Contratista GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S			Nombre del Supervisor Ariel Manuel Arteta Rúa	
Contrato No.: 198 de 2021	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente		Orden de compra CCE No.: 82880	Tipo.:	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019		
Rubro o Proyecto Adquirir e instalar monitores industriales para salas de audiencia a Nivel Nacional				Vigencia 2021 2022	CDP N° 47421 5322	Fecha de CDP 3/11/2021 6/01/2022	Valor \$75.763.065,00 \$30.000.000,00	
Valor Contrato Inicial \$105.763.065,00	Valor total \$105.763.065,00	Fecha de suscripción 16/12/2021	Plazo Total 4 meses y 15 días	Fecha de Iniciación 16/12/2021	Fecha de Terminación 30/04/2022			

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.: 33-46-101035907 Seguros del Estado	Fecha de póliza 17/12/2021	N° de Registro Presupuestal 150021	Valor Asignado \$ 75.763.065,00	Fecha Registro Presupuestal 21/12/2021
Las contenidas en la cláusula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019		3322	\$ 30.000.000,00	6/01/2022
			\$ 105.763.065,00	

Modificaciones al Contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato				

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 105.763.065,00			\$ 105.763.065,00		% Anticipo:	0			
Pagos					Amortización				
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo del registro presupuestal del pago de la factura	Valor	Valor Neto	Soporte
1	150021	\$ 75.763.065,00	FE 1417	35,85%	\$ 37.914.053,31	\$ 37.849.011,69	NA	NA	Cumplido del 30/12/2021
2 (Actual)	150021	\$ 75.763.065,00	FE 1489	35,85%	\$ 37.914.053,31	\$ -	NA	NA	Cumplido del 10/02/2022
	3322	\$ 30.000.000,00							
	3322	\$ 30.000.000,00	FE 1496	0,30%	\$ 321.300,18	\$ 29.613.658,20			
				72,00%	\$ 76.149.406,80		\$ -	\$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes	
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.	Entrega durante el mes enero de 2022 de 9 monitores en los almacenes así: Santa Marta (1) el 03 de enero, Valledupar (1) el 05 de enero, Cartagena (2) el 06 de enero, San Andrés (1) y Pasto (1) el 11 de enero, Valledupar (1) y Villavicencio (1) el 12 de enero y Sincelejo (1) el 24 de enero. Intalación de 18 monitores durante los meses de enero y febrero de 2022.	Registro de ingreso de los 9 monitores entregados, mediante 8 entradas en almacén. Ver archivo adjunto "Actas de entrada OC 82880 - Enero 31 de 2022". Soporte de instalación de 18 monitores. Ver archivo adjunto "Actas instalación 18 monitores"	
Servicios y/o productos a entregar	Servicios y/o productos entregados	Fecha	% de Ejecución
25 monitores industriales para salas de audiencia de la Rama Judicial a Nivel Nacional	Entrega en enero de 2022 de 9 monitores en los almacenes seccionales, de acuerdo con el archivo de actas de entrada adjunto. Instalación en enero y febrero de 2022 de 18 monitores en las seccionales, de acuerdo con el archivo de actas de instalación adjunto.	10/02/2022	72,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista entregó 9 monitores en enero de 2022. Estos monitores fueron ingresados en los almacenes entre el 03 y el 24 de enero de 2022. El contratista realizó entregas en las Seccionales de Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Pasto y Sincelejo (Ver archivo actas de entrada, adjunto). Igualmente el contratista realizó la instalación de 18 monitores de acuerdo con las actas individuales de instalación que se adjuntan a este informe (Ver archivo "Actas instalación 18 monitores".
De conformidad con la orden de compra Colombia Compra Eficiente, el supervisor del contrato Ing. Ariel Manuel Arteta Rúa ha revisado los entregables relacionados con el suministro de 9 monitores industriales para salas de audiencia y el servicio de instalación de 18 monitores, por lo que certifica que el contratista ha venido cumpliendo parcialmente con las obligaciones estipuladas en la orden de compra, por tanto se autoriza el pago de las facturas electrónicas N° FE 1489 por valor de \$37.914.053,31 y FE 1496 por valor de \$321.300,18

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR			
Nombre.:	Ariel Manuel Arteta Rúa		
Cargo.:	Profesional Universitario		
Firma.:			
Nombre.:	Carlos Fernando Galindo Castro	Nombre.:	Mario Fernando Sarria Villota
Cargo.:	Director Unidad de Informática	Cargo.:	Director Administrativo División
Firma.:			