



MEMORANDO DEAJGPETM21-182

FECHA: 17 de diciembre de 2021

Para: **ELKIN GUSTAVO CORREA LEON**
Director Unidad de Presupuesto

DE: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología

Asunto: *“Trámite primer pago contrato 131 - Orden de compra No. 77161 de 2021 y Acuerdo Marco”*

Según lo establece el contrato 131 de 2021, (Acuerdo Marco y la orden de compra No 77161 de 2021), suscrito con el Softmanagement S.A, cuyo objeto es *“Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.”* de manera atenta, le remito los documentos necesarios para efectuar el primer pago al contratista.

Los documentos remitidos son los siguientes:

Factura 6569 COP \$694.817.200	Contra entrega y aceptación de los Productos: Entrega Hito 1 - Planeación Entrega Hito 2 – Fase de elaboración
-----------------------------------	--

Los documentos remitidos son los siguientes:

- Informe del contratista
- Informe de supervisión
- Constancia Cumplimiento Contractual
- Factura y soportes
- Certificación y pago de planillas de seguridad social.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ

Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología
Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Revisó: Carlos Andres Gomez Gomez / Director Grupo Especial de Proyectos de Tecnología.
Proyectó: Diana Carolina Martínez / Carlos Oscar Quintero / Profesionales GPET





CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJGPETM21-181
CONTRATO 131 - 2021

OBJETO: Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial”

Que en ejercicio de sus funciones supervisión del contrato No 131 - 2021, cuyo objeto es “Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial” con fundamento en la revisión del informe de actividades y los aspectos legales del contrato citado, establece que el contratista SOFTMANAGEMENT S.A. cumplió a satisfacción con la entrega del HITO No 1 y 2 “Planeación general del proyecto - hito 1” y “fase de elaboración hito - 2”, durante el período comprendido entre el 27 de octubre y el 13 de diciembre de 2021 y por tanto procede al pago No 1 por valor de \$694.817.200, adjuntando los documentos y las actividades que se describen en el contrato, así:

1. Presentación de la cuenta de cobro o factura del contratista, según el régimen tributario correspondiente en el RUT.
2. La entrega del informe de actividades del contratista.
3. Documentos anexos al proyecto, relacionados en el informe del supervisor
4. Presentación de las planillas de pago correspondientes a la seguridad social del contrato y las respectivas certificaciones suscrita por Revisor Fiscal.
5. Concepto favorable y certificación de cumplimiento de entrega del hito No1 y 2.

La presente constancia se expide en Bogotá el 13/12/2021.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ

Director Administrativo – Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología
Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Revisó: Carlos Andres Gomez Gomez / Director Grupo Especial de Proyectos de Tecnología.
Proyectó: Diana Carolina Martínez/ Carlos Oscar Quintero/Profesionales GPET





DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
13/12/2021	27/10/2021 - 13/12/2021	SoftManagement S.A.	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ

Contrato N°	131	Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo.:
Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.				

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
\$ 2.084.880.000	\$ 2.084.880.000	27/10/2021	31/07/22	27/10/2021	31/07/2022

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
21-44-101363412	11/10/21	112821	6/10/21	N/A
		621	6/10/21	N/A

Modificaciones al Contrato:				
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición				

Información Financiera				
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	Soporte
14/12/2021	PRIMER PAGO	33,33%	\$ 694.817.200	Informe de actividades, Factura 6568 planillas de seguridad social No 9427951879
Total ejecución - CDP 33421		33,33%	\$ 694.817.200	Corresponde al CDP 33421
Saldo por ejecutar - CDP 33421		66,67%	\$ 5.182.800	

Valores				
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	Soporte
14/12/2021	PRIMER PAGO	33,33%	\$ 694.817.200	Informe de actividades, Factura 6568 planillas de seguridad social No 9427951879
Total ejecución - CDP 33421		33,33%	\$ 694.817.200	Corresponde al CDP 33421
Saldo por ejecutar - CDP 33421		66,67%	\$ 5.182.800	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO	ELABORACION PLAN DE GESTION DE CALIDAD ELABORACION PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES ELABORACION PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS ELABORACION PLAN DE GESTION DE RIESGOS ELABORACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE CALIDAD.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE RIESGOS.pdf FT-01 CRONOGRAMA CSJ SEDE V2.0 ANEXOS ZIP: Estudios previos 77 iad software - fabricantes 15-19-07-21 Asesor Portales FT-01 CRONOGRAMA CSJ SEDE V2 Items CCE vs Req ROLES CSJ PROYECTO PORTAL WEB
CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES	Elaboración documento de análisis de vulnerabilidades Revisión documento de análisis de vulnerabilidades Ajustes documento de análisis de vulnerabilidades Aprobación documento de análisis de vulnerabilidades	CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES.docx
CSJ_GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB	Elaboración documento de Gobierno de datos Revisión documento de Gobierno de datos Ajustes documento de Gobierno de datos Aprobación documento de Gobierno de datos	CSJ_GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB.docx
CSJ ESTRATEGIA SEO	Elaboración documento de Estrategia SEO Revisión documento de Estrategia SEO Ajustes documento de Estrategia SEO Aprobación documento de Estrategia SEO	CSJ_ESTRATEGIA SEO.docx
LICENCIA SOFT- SEDE ELECTRÓNICA		LICENCIA SOFT- SEDE ELECTRÓNICA PDF
ACTAS		Actas Reuniones

Productos a entregar	Fecha	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
	13/12/2021	Los enunciados		33,3%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

El supervisor del Contrato N° 131 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco, por lo que solicita el pago de la Factura 10x40 por valor de \$694.817.200, correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 27 de octubre al 13 de diciembre de 2021.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre:	Adriana Lucia Falla Lozano
Cargo:	Gerente General- Representante Legal
Firma:	

Supervisor	
Nombre:	CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ
Cargo:	COORDINADOR GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA
Firma:	

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación 13/12/2021	Periodo del Informe 27/10/2021 - 13/12/2021	Nombre del Contratista SoftManagement S.A.	Nombre del Supervisor CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ
-------------------------------------	--	---	--

Contrato N° 131	Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo.:
--------------------	-------------------------------	--------------	--------

Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.

Rubro o Proyecto C-2701-0800-36-0-2701047-02	Vigencia 2021	CDP N° 33421	Fecha de CDP 6/07/21	Valor \$ 700.000.000
Valor Contrato Inicial \$ 2.084.880.000	Valor total \$ 2.084.880.000	Fecha de Suscripción 27/10/2021	Plazo 31/07/22	Fecha de Inicio 27/10/2021
				Fecha de Terminación 31/07/2022

Póliza N° 21-44-101363412	Fecha de aprobación 11/10/21	N° de Registro Presupuestal 112821	Fecha Registro Presupuestal 6/10/21	Fecha Suscripción N/A
		621	6/10/21	N/A

Modificaciones al Contrato:				
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance

Adición				
Información Financiera				

Valor Total de Contrato y/o Convenio		PAGOS		AVANCE EN LA EJECUCIÓN		% Anticipo:	N.A
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
14/12/2021	PRIMER PAGO	33,33%	\$ 694.817.200	8,00%	\$ 694.817.200	\$ 694.817.200	Informe de actividades, Factura 6568 planillas de seguridad social No 9427951879
Total ejecución - CDP 33421				33,33%	\$ 694.817.200	\$ 694.817.200	Corresponde al CDP 33421
Saldo por ejecutar - CDP 33421				66,67%	\$ 5.182.800	\$ 5.182.800	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO	ELABORACION PLAN DE GESTION DE CALIDAD ELABORACION PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES ELABORACION PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS ELABORACION PLAN DE GESTION DE RIESGOS ELABORACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE CALIDAD.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS.pdf CSJ_PLAN DE GESTION DE RIESGOS.pdf FT-01 CRONOGRAMA CSJ SEDE V2.0 ANEXOS ZIP: Estudios previos 77 iad software - fabricantes 15-19-07-21 Asesor Portales FT-01 CRONOGRAMA CSJ SEDE V2 Items CCE vs Req ROLES CSJ PROYECTO PORTAL WEB
CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES	Elaboración documento de análisis de vulnerabilidades Revisión documento de análisis de vulnerabilidades Ajustes documento de análisis de vulnerabilidades Aprobación documento de análisis de vulnerabilidades	CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES.docx
CSJ_GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB	Elaboración documento de Gobierno de datos Revisión documento de Gobierno de datos Ajustes documento de Gobierno de datos Aprobación documento de Gobierno de datos	CSJ_GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB.docx
CSJ ESTRATEGIA SEO	Elaboración documento de Estrategia SEO Revisión documento de Estrategia SEO Ajustes documento de Estrategia SEO Aprobación documento de Estrategia SEO	CSJ_ESTRATEGIA SEO.docx
LICENCIA SOFT- SEDE ELECTRÓNICA		LICENCIA SOFT- SEDE ELECTRÓNICA PDF
ACTAS		Actas Reuniones

Productos a entregar	Fecha 13/12/2021	Productos entregados Los enunciados	Fecha	% de Ejecución 33,3%
----------------------	---------------------	--	-------	-------------------------

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El supervisor del Contrato N° 131 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco, por lo que solicita el pago de la Factura 10xx40 por valor de \$694.817.200, correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 27 de octubre al 13 de diciembre de 2021.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	Nombre: Adriana Lucia Falla Lozano
	Cargo: Gerente General- Representante Legal
	Firma:

Supervisor	Nombre: CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ
	Cargo: COORDINADOR GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA
	Firma:

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato



CDJO21-1239

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2021

Ingeniero

CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ

Supervisor del Contrato 131 de 2021

Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología

Correo electrónico: cgomezgom@dej.ramajudicial.gov.co

Asunto: "Concepto favorable y certificación del cumplimiento de la Entrega del Hito No. 1 Fase de Planeación del Proyecto."

Ingeniero Gómez Gómez:

NOMBRE DEL PROYECTO: Portal Sede Electrónica de la Rama Judicial.

CONTRATO No.: 131 de 2021. Orden de compra 77161.

De acuerdo con los ajustes solicitados entre el 24 y 26 de noviembre en el plan de administración del proyecto, en los planes de gestión de calidad, de gestión de comunicaciones, de gestión de los recursos y de gestión de riesgos propuestos por el Contratista, se recibe la entrega de los documentos asociados al Hito No 1. Fase de Planeación del proyecto Versión 0.2, con todos los planes subsidiarios y los documentos anexos que se referencian en el mismo:

- CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO.doc
- CSJ_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx
- CSJ_PLAN DE GESTION DE CALIDAD.docx
- CSJ_PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES.docx
- CSJ_PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS.docx
- CSJ_PLAN DE GESTION DE RIESGOS.docx


Documentos Entregados y disponibles en el repositorio del Proyecto:

Nombre	Modificado	Modificado por
ANEXOS.zip	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_FT-02 PLAN DE ADMINISTRACION PROYECTO.pdf	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_PLAN DE GESTION DE CALIDAD.pdf	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES.pdf	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS.pdf	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial
CSJ_PLAN DE GESTION DE RIESGOS.pdf	1 de diciembre	Proyecto de Portales Sede Electrónica de la Rama Judicial

SEDE ELECTRÓNICA CSJ							
Id	Nombre de tarea	% completado	% Completado Real	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1	1 SEDE ELECTRÓNICA CSJ	6%	4%	1674 horas	mié 27/10/21	vie 29/07/22	
2	1.1 INICIO	100%	100%	27 horas	mié 27/10/21	vie 29/10/21	
3	1.1.1 Actas de Inicio	100%	100%	9 horas	mié 27/10/21	mié 27/10/21	
4	1.1.2 Carta del proyecto	100%	100%	2 días	jue 28/10/21	vie 29/10/21	3
5	1.2 PLANEACION	100%	100%	117 horas	mar 02/11/21	vie 19/11/21	
6	1.2.1 Plan de Admon del proyecto	100%	100%	7 días	mar 02/11/21	mié 10/11/21	4
7	1.2.2 Revisión Plan de Admon del proyecto	100%	100%	3 días	jue 11/11/21	mar 18/11/21	6
8	1.2.3 Ajustes Plan de admón del proyecto	100%	100%	2 días	mié 17/11/21	jue 18/11/21	7
9	1.2.4 Aprobación Plan de Admón del proyecto	100%	100%	1 día	vie 19/11/21	vie 19/11/21	8
10	1.2.5 Hito de pago: 1 Plan de Admon de Proyecto	100%	100%	0 días	vie 19/11/21	vie 19/11/21	9

Luego de realizar la respectiva revisión y análisis de los documentos entregados, de validar y verificar la entrega de las actividades del cronograma que componen el Hito No. 1. Fase de Planeación se emite concepto favorable y certificación del cumplimiento por parte del Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, como Gerencia del Proyecto a través de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones.

Cordialmente,



RENNI DE JESUS MUÑOZ OROZCO

Jefe de División de Sistemas de Información y Comunicaciones

CENDOJ/RJMO



CDJO21-1246

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2021

Ingeniero

CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ

Supervisor del Contrato 131 de 2021

Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología

Correo electrónico: cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co

Asunto: “Concepto favorable y certificación del cumplimiento de la Entrega del Hito No. 2 Documentación fase de elaboración del proyecto.”

Ingeniero Gómez Gómez:

NOMBRE DEL PROYECTO: Portal Sede Electrónica de la Rama Judicial.

CONTRATO No.: 131 de 2021. Orden de compra 77161.

Luego de revisar los ajustes solicitados a los documentos que componen el Hito No. 2 relacionado con el Análisis de vulnerabilidades, Estrategia SEO, Gobierno y Gestión del sitio web, propuestos por el Contratista, se recibe la entrega de los documentos asociados al Hito No 2. Documentación fase elaboración del proyecto Versión 0.2:

- CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES V 0.2.pdf
- CSJ ESTRATEGIA SEO V 0.2.pdf
- CSJ GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB V 0.2.pdf

Documentos Entregados y disponibles en el repositorio del Proyecto:


Documentos > General > PSECSJ > EJECUCION > **Documentos de elaboración**

	Nombre ▾
	CSJ_ANALISIS DE VULNERABILIDADES V 0.2.pdf
	CSJ ESTRATEGIA SEO V 0.2.pdf
	CSJ GOBIERNO Y GESTION DEL SITIO WEB V 0.2.pdf

SEDE ELECTRÓNICA CSJ							
Id	Nombre de tarea	% Planeado	% completado	Duración	Comienzo		
						real	septiembre
1	1 SEDE ELECTRÓNICA CSJ		7% 6%	1674 horas	mié 27/10/21		
2	1.1 INICIO		100% 100%	27 horas	mié 27/10/21		
3	1.1.1 Actas de Inicio		100% 100%	9 horas	mié 27/10/21		
4	1.1.2 Carta del proyecto		100% 100%	2 días	jue 28/10/21		
5	1.2 PLANEACION		100% 100%	117 horas	mar 02/11/21		
6	1.2.1 Plan de Admon del proyecto		100% 100%	7 días	mar 02/11/21		
7	1.2.2 Revisión Plan de Admon del proyecto		100% 100%	3 días	jue 11/11/21		
8	1.2.3 Ajustes Plan de admon del proyecto		100% 100%	2 días	mié 17/11/21		
9	1.2.4 Aprobación Plan de Admón del proyecto		100% 100%	1 día	vie 19/11/21		
10	1.2.5 Hito de pago: 1 Plan de Admon de Proyecto		100% 100%	0 días	lun 22/11/21		
11	1.3 EJECUCION		6% 5%	1530 horas	lun 22/11/21		
12	1.3.1 COMPONENTE PORTALES		5% 6%	1530 horas	lun 22/11/21		
13	1.3.1.1 Documentos de elaboración		99% 99%	153 horas	lun 22/11/21		
14	1.3.1.1.1 Analisis de Vulnerabilidades		100% 100%	153 horas	lun 22/11/21		
15	1.3.1.1.1.1 Elaboración documento de análisis de vulnerabilidades		100% 100%	10 días	lun 22/11/21		
16	1.3.1.1.1.2 Revisión documento de análisis de vulnerabilidades		100% 100%	3 días	lun 06/12/21		
17	1.3.1.1.1.3 Ajustes documento de análisis de vulnerabilidades		100% 100%	3 días	vie 10/12/21		
18	1.3.1.1.1.4 Aprobación documento de análisis de vulnerabilidades		100% 100%	1 día	mié 15/12/21		
19	1.3.1.1.2 Gobierno de datos		100% 100%	153 horas	lun 22/11/21		
20	1.3.1.1.2.1 Elaboración documento de Gobierno de datos		100% 100%	10 días	lun 22/11/21		
21	1.3.1.1.2.2 Revisión documento de Gobierno de datos		100% 100%	3 días	lun 06/12/21		
22	1.3.1.1.2.3 Ajustes documento de Gobierno de datos		100% 100%	3 días	vie 10/12/21		
23	1.3.1.1.2.4 Aprobación documento de Gobierno de datos		100% 100%	1 día	mié 15/12/21		
24	1.3.1.1.3 Estrategia SEO		100% 100%	153 horas	lun 22/11/21		
25	1.3.1.1.3.1 Elaboración documento de Estrategia SEO		100% 100%	10 días	lun 22/11/21		
26	1.3.1.1.3.2 Revisión documento de Estrategia SEO		100% 100%	3 días	lun 06/12/21		
27	1.3.1.1.3.3 Ajustes documento de Estrategia SEO		100% 100%	3 días	vie 10/12/21		
28	1.3.1.1.3.4 Aprobación documento de Estrategia SEO		100% 100%	1 día	mié 15/12/21		
29	1.3.1.1.4 Hito de pago: 2 Documnetación fase elaboración		0% 0%	0 días	jue 16/12/21		

Luego de realizar la respectiva revisión y análisis de los documentos entregados, de validar y verificar la entrega de las actividades del cronograma que componen el Hito No. 2. Documentación fase elaboración, se emite concepto favorable y certificación del cumplimiento por parte del Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, como Gerencia del Proyecto a través de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones.

Cordialmente,



RENNI DE JESUS MUÑOZ OROZCO

Jefe de División de Sistemas de Información y Comunicaciones

CENDOJ/RJMO



Dirección: Calle 100 No. 9A-45 Oficina 404 Torre 2

Teléfonos: 623 0811

E-mail: facturas@softmanagement.com.co

Señor(es):

Nombre : RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Nit : 800,093,816 D.V. 3

Dirección : CALLE 72 No. 7-96

Ciudad : BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. SM 6569

Fecha/ Hora de validación: 2021-12-14T12:34:58

Fecha/ Hora de generación: 2021-12-14 12:35:14

Nro. de items 2

Teléfonos : 3127011

E-mail:

Vencimiento : 13 / 01 / 2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
De acuerdo con la orden de compra 77161, se factura lo siguiente:			
wfa01--IT-SOFTSE-01-02 Soft- Sede Electrónica	1.00	500,000,000.00	500,000,000.00
wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	466.00	180,000.00	83,880,000.00

BANCO: Bancolombia
No. CUENTA: 04800650966 Oficina Av. Chile
TIPO DE CUENTA: Corriente
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia electrónica

C.C. 11010

Subtotal	583,880,000.00
I.V.A.	110,937,200.00
Valor Neto	694,817,200.00
Retencion En La Fuente	0.00
Retencion De I.V.A.	0.00
Retencion De I.C.A.	0.00
Total a Pagar	694,817,200.00

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Notas finales: #\$27-01-02-000;131 de 2021;cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

La presente FACTURA DE VENTA se asimila a la LETRA DE CAMBIO. Código de Comercio Artículo 174.
Para efectos de Retención de Impuestos de Industria y Comercio la Actividad Económica es 6202 (6,9%)
Por favor efectuar retención en la fuente del 3.5%, acorde al Decreto 2499 de Diciembre 6 de 2012.
Si al vencimiento de esta Factura no ha sido cancelada, se causará el interés autorizado por la Ley.
Documento Oficial de Autorización DIAN No. 18764011489066 del 12 de Marzo de 2021. Habilita Facturación Electrónica del No.SM6301-SM6800. Vigencia de 12 Meses.
Responsable de I. V. A. Régimen Común. No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta. Somos Agentes Retenedores de IVA.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

NIT. ó C.C.