



DESAJARO22-15

Armenia 7 de enero de 2022

Doctor

**CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ**

Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia, Quindío

Asunto: “Recomendación Prórroga a la Orden de Compra No. 80163 de 2021, compra de PCs.”

Respetado Dr. Carlos Alberto,

Me permito informar que el mediante oficio fechado el 13 de diciembre de 2021, el contratista **P&P SYSTEMS**, a través de su representante legal ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA, solicita prórroga de CIENTO TREINTA Y NUEVE DÍAS (139) a la orden de compra No. 80163 de 2021, la cual tiene como objeto la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, argumentando entre otras situaciones, las siguientes:

El contratista **P&P SYSTEMS**, realizó solicitud al fabricante HP, requiriéndolo para que informara la fecha de entrega de los equipos adquiridos, a lo cual el fabricante respondió:

*“...Como sabe, sujeto a los términos estándar de entrega de HP, los tiempos de entrega son solo estimaciones. Normalmente, nuestro objetivo es entregar dentro de los 90 días a partir de la fecha del pedido. Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega se producirá el 12 de abril de 2022.*

*Hoy en día, muchos empleados siguen trabajando parcial o exclusivamente desde casa, casi el 40% en todo el mundo, mientras que las empresas están comenzando a adoptar modelos de trabajo híbridos.*

*El aumento de la demanda está contribuyendo a la escasez de componentes y otros desafíos de suministro que continúan persistiendo en todo el mundo. Los expertos de la industria predicen que la escasez de componentes en todas las industrias y segmentos continuará en la primera mitad de 2022.*

*El aumento de la demanda ha impactado los plazos de entrega debido a la escasez de equipos y mano de obra, entre otras variables. Los expertos de la industria predicen que el aumento de la demanda que afecta a la logística continuará hasta bien entrado 2022.*

*Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación y haciendo todo lo posible para responder en tiempo real a las consultas de clientes y socios. Nuestro grupo de trabajo global, dirigido por miembros de nuestro equipo de liderazgo ejecutivo, se centra en mitigar la escasez y reducir la acumulación de trabajo al tiempo que racionaliza nuestros procesos y flujos de trabajo para una mayor eficiencia.*

*El estado del pedido, los posibles retrasos o los retrasos adicionales en los pedidos y/o reparaciones existentes de los clientes continúan reflejándose en los sistemas HP y se actualizarán regularmente. Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua...”*

Así mismo, el contratista **P&P SYSTEMS** indica que ha sostenido reuniones virtuales con el fabricante HP, en donde se ha evaluado la posibilidad de realizar una entrega parcial en el mes de febrero y que se encuentra a la espera de la información que brinde fabrica.

Aunado a lo anterior, el contratista **P&P SYSTEMS** indica que:

“ ...es claro que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado de emergencia sanitaria el cual fue declarada mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el nuevo coronavirus COVID-19, lleva más de 20 meses en los cuales ha afectado los procesos de fabricación de tecnología a nivel mundial y el tema de transporte marítimo lo que ha ocasionado desabastecimiento de contenedores, lo que ha llevado a una baja oferta en el servicio y el aumento del costo de estos, lo que impacta de manera directa en los tiempos de ejecución de la orden de compra No. 80163...”

Finalmente, el contratista **P&P SYSTEMS** concluye que es posible validar que por hechos ajenos a su voluntad y que debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP, no es posible realizar la entrega de los equipos objeto de la Orden de Compra 80163, dentro del plazo inicialmente establecido, para lo cual presenta cronograma adjunto

Así las cosas y en atención a lo expuesto por el contratista, el suscrito supervisor de la Orden de Compra No. 80163 de 2021, se permite recomendar la prórroga en tiempo a la misma, por un término de **CIENTO TREINTA Y NUEVE DÍAS (139)**, con el fin del que el contratista pueda cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas.

Para lo anterior anexo:

- ✓ Informe de supervisión y balance financiero.
- ✓ Oficio fechado el 13/12/2021, suscrito por el contratista **P&P SYSTEMS**, cuyo asunto es: SOLICITUD DE PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 80163.
- ✓ Oficio fechado el 22/11/2021, suscrito por el fabricante **HP**, en donde informa sobre los retrasos experimentados y la fecha de entrega de los equipos.
- ✓ Cronograma Prórroga OC 80163 Computadores 2021
- ✓ Orden de compra No. 202170

Cordialmente



Allen David Zuluaga Mateus  
Profesional Universitario  
Dirección Seccional de Administración Judicial  
Armenia, Quindío