



DESAJARO22-2043

Armenia 30 de diciembre de 2022

Doctor

CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ

Director Seccional de Administración Judicial
Armenia, Quindío

Asunto: *“Recomendación prorroga Orden de Compra 99162 -
Compra computadores Comisión Disciplina Judicial.”*

Respetado Doctor Carlos Alberto,

De manera atenta me permito recomendar la prorroga en el tiempo de ejecución para la orden de compra No. 99162, suscrita entre el contratista CALDERON CARDONA SAS con NIT 800036413 y esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, la cual tiene como objeto ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL QUINDÍO.

En contratista manifiesta que por razones ajenas a su voluntad, no ha sido posible dar cumplimiento al plazo de entrega de los equipos, establecido en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, indicando que su proveedor mayorista la ha informado tiempos de entrega de 90 a 120 días, por parte del fabricante HP.

Así las cosas y conforme a lo anterior, me permito recomendar prórroga del mencionado contrato, por un término de sesenta (60) días calendario.

Cordialmente,

ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
Profesional Universitario
Supervisor OC 99162 de 2022

Anexo:

Solicitud de prórroga del contratista
Informe de Supervisión
Balance Financiero

Elaborado Por: Camila Ocampo Cardona

Aprobado por: Alba Rocio Cardona Román



En proceso de Certificación ISO 27000 - ISO 22301- ISO 9000-2015

Medellín, diciembre 30 de 2022


Señores
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
ARMENIA QUINDIO
Atención. Allen David Zuluaga Mateus

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito una prórroga de 60 días más, para dar cumplimiento a la entrega de 5 EQUIPOS AIO correspondiente a la orden de compra 99162, esto debido que al pasar la orden de compra a nuestro mayorista, este nos informa que el tiempo estipulado de entrega por parte del fabricante HP es de 90 a 120 días, los retrasos de fabrica se deben a la pandemia que recientemente está pasando, hay cierto componentes tecnológicos que no han sido fabricado para poder realizar los ensambles de los equipos.

Gracias por su comprensión.

Cordialmente,



Claudia Sanchez J.

Claudia Sanchez Jimenez
Analista Licitaciones





DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
30/12/2022	11/11/2022 al 30/12/2022	CALDERON CARDONA SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Suministro e instalación	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	99162						
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2022	4422	2022/10/18	\$30.093.616			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$23.446.629	\$23.446.629	11/11/2022	hasta 30/12/2022	21/11/2022	30/12/2022		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3488420-6	16/12/2022	8522	11/11/2022	11/11/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:				
Prorrogas:				
Otro sí:				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$23.446.629	% Anticipo	N/A				
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
Pagos y % de Avance		0%	\$ -	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las establecidas en el acuerdo marco de precios CCE 280-AMP-2021		

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Cinco (05) computadores AIO 23.8", SSD 512MB, HDD 1TB, 16GB RAM, WIN 10 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	ninguno	30/12/2022	0%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

-


DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	
Nombre	 :US
Cargo	PROFESIOAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
30/12/2022	11/11/2022 al 30/12/2022	CALDERON CARDONA SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No. 99162	Tipo:	Suministro e instalación	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2022	4422	2022/10/18	\$30.093.616			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$23.446.629	\$23.446.629	11/11/2022	hasta 30/12/2022	21/11/2022	30/12/2022		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3488420-6	16/12/2022	8522	11/11/2022	11/11/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:				
Prorrogas:				
Otro sí:				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$23.446.629	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
Valor último pago							
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0%	\$ -	N/A	\$0	\$0	N/A	

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista solicita prorroga en el tiempo de ejecución del contrato, por 60 días, justificada en la indisponibilidad de los equipos por parte del fabricante

BALANCE FINANCIERO


CONTRATO	VALOR						
TOTAL	\$						
RECURSOS SOBRANTES	\$						

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR