

NIT. 900.604.590-1

Cota, Cundinamarca 19 de Octubre de 2022

Señores

**SENA – CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL – REGIONAL ANTIOQUIA**

Aten. Sr. Juan Carlos Daza Rico

Supervisor OC. 95202

Bogotá,

**REFERENCIA:** SOLICITUD PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA **95202**

**OBJETO:** “Comprar equipos de cómputo y accesorios para el laboratorio de tecnologías virtuales de tecnoparque nodo Medellín articulando su uso en el desarrollo de proyectos orientados al análisis de datos, realidad aumentada e internet de las cosas y materializado en prototipos funcionales”.

La suscrita **ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA**, identificada con C.C. No. 53.050.808 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de la firma **P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S**, con Nit. **900.604.590-1**, Por medio de la presente me permito solicitar formalmente a la entidad una prórroga adicional de 71 días calendario, para la entrega de los equipos objeto de la orden de compra 95202, los cuales son:


- a. 2 ETP-PT-35. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,9 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1.
- b. 1 ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1

Por lo anterior, teniendo en cuenta el comunicado brindado el día de hoy por el fabricante HP, firmado por la señora Sandra Hinestroza en calidad de representante Legal, en el cual se informa que esta maquinas serán entregadas a finales del mes de noviembre.

Nos comprometemos a realizar la entrega de los equipos objeto de la orden en mención antes del 31 de diciembre del año 2022, teniendo en cuenta que esta maquinas nos van a ser entregadas por el fabricante en la ciudad de Miami y el tiempo restante se solicita para llevar acabo los procesos de importación y nacionalización.

Anexo comunicado del Fabricante

Cordialmente



**ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA**

**CC: 53. 050. 808 de Bta.**

**Representante Legal**

**NIT. 900.604.590-1**

**Email. [licitaciones@pypsystems.com](mailto:licitaciones@pypsystems.com), [gerencia@pypsystems.com](mailto:gerencia@pypsystems.com)**

**Tel: 601 841 5534**

**Dirección: Auto Medellín km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Btá oficina C 72**

**P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS**

**Aut Medellín Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga**

**Tel: 601 841 5534**

**[gerencia@pypsystems.com](mailto:gerencia@pypsystems.com)**



Colombia, 19 de octubre de 2022

Estimado socio,  
P and P Systemas Colombia Sas

Su número de pedido 110557015 retrasado

- Cliente final: Servicio Nacional De Aprendizaje Centro De Servicios Y Gestion Empresarial Region Antioquia
- Pedido: 110557015
- Socio: P and P Systemas Colombia Sas

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo.

La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.

Si bien HP continúa tomando todas las medidas razonables para anticipar y mitigar posibles retrasos como resultado de esta situación, estos desafíos están limitando nuestra capacidad para transportar y entregar productos.

Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega ocurrirá a finales de noviembre de 2022.

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación a diario y haciendo todo lo posible para responder a las consultas de los clientes y socios. El estado de los pedidos y los posibles retrasos en los pedidos de los clientes existentes siguen reflejándose en los sistemas HP y se actualizan periódicamente.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Sandra Hinestroza  
**Representante Legal**

OPD-0002693797

Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a: [mca\\_dealreg@hp.com](mailto:mca_dealreg@hp.com)



59402-

Medellín,

Señores

**P&P SYSTEMS**

Aliz Adriana Afanador Guiza

Representante Legal

[licitaciones@pypsistemas.com](mailto:licitaciones@pypsistemas.com)

Auto Medellín km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Btá oficina C 72

Cota-Cundinamarca

Asunto: Solicitud de prórroga orden de compra  
95202

Cordial saludo,

En atención a la comunicación radicada 05-1-2022-016985 de fecha 19/10/2022, se anexa al presente documento, la justificación de la prórroga solicitada orden de compra 95202 de objeto Comprar equipos de cómputo y accesorios para el laboratorio de tecnologías virtuales de Tecnoparque nodo Medellín articulando su uso en el desarrollo de proyectos orientados al análisis de datos, realidad aumentada e internet de las cosas y materializado en prototipos funcionales".

La documentación correspondiente se publicará en la página de la tienda virtual Colombia Compra Eficiente.

Respetuosamente,

Rosalía Suescun Giraldo.

Subdirectora

Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Proyectó: Juan Carlos Daza  
Supervisor

**Regional Antioquia/ Centro de Servicios y Gestión Empresarial**

Calle 51 N° 57-70 – Medellín-Antioquia. - PBX (57 4) 576 00 00

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

📞 📧 📍 SENAComunica



Certificado No.  
SC-CER339681-1

Certificado No.  
CO-SC-CER339091-1



Medellín, 19 de octubre de 2022

**JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA, ORDEN DE COMPRA 95202 DE 2022 CON RADICADO 05-1-2022-016985 DEL 19/10/2022**

El 19 de octubre de 2022, el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, presentó comunicación solicitando prórroga del Orden de compra 95202 de 2022, respalda con anexos en los cuales describe la gestión que está adelantando para el aprovisionamiento de los bienes objeto de este, con el fin de cumplir con su entrega al SENA.

El contratista expone en la solicitud que, ante una situación de fuerza mayor no imputable a ellos, y de acuerdo con el proveedor Hewlett Packard *“La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.”*; no obstante, el fabricante manifiesta realizará la entrega a finales de noviembre, pero que por el tiempo requerido por la logística y procesos de nacionalización, realizará la entrega física al SENA antes del 31 de diciembre de 2022.

La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS., solicita **prórroga de 71 días calendario adicionales**, hasta el 31 de diciembre, para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan los procesos logísticos de entrega de los elementos.

**Contratista:** P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS – NIT 900604590-1

**Representante legal:** Aliz Adriana Afanador Guiza; c.c. 53.050.808

**Orden de compra:** 95202 de 2022.

**Valor total:** \$ 48.748.557,06

**Fecha de inicio:** 1 de septiembre de 2022

**Plazo:** 50 días; hasta el 21 de octubre de 2022.

**Objeto del contrato:** COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS, PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES.

Ministerio de Trabajo

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

**Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial**

Calle 51 No. 57-70, Medellín A. - PBX (57 4) 5760000 ext 42323

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co) - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



### INFORME DEL SUPERVISOR:

Luego de analizar la información enviada por el contratista y, teniendo en cuenta que el Tecnoparque Nodo Medellín, adscrito al Centro de Servicios y Gestión Empresarial requiere los bienes objeto del contrato para la línea de Tecnologías virtuales de Tecnoparque Nodo Medellín para el desarrollo de proyectos orientados a la obtención de prototipos y productos mínimos viables; que la situación expuesta por el contratista en la solicitud de prórroga evidencia que está desarrollando la gestión necesaria para la entrega de los bienes a la entidad, que las dificultades en la entrega de los bienes contratados no están asociados a su gestión para abastecerlos y, que una declaratoria de incumplimiento en la orden de compra no permitiría a la entidad atender las necesidades de servicio, como supervisor del contrato recomendando otorgar la prórroga de 70 días calendario adicionales, es decir, llevar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, último día hábil del año en curso.

Atentamente,

  
Firmado digitalmente por  
Juan Carlos Daza R.  
2022.10.19  
**Juan Carlos Daza Rico**  
Profesional G10  
Dinamizador Tecnoparque Nodo Medellín

Autoriza:



**Rosalía Suescún Giraldo**  
Subdirectora  
Centro de Servicios y Gestión Empresarial