

RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Jue 21/12/2023 18:35

Para:Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>;Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

CC:Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>;Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>;Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>;Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>;Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>

9 archivos adjuntos (8 MB)

ANEXO 1. PRORROGA DANE DEF 2.pdf; ANEXO 1. PRORROGA DANE DEF 2.pdf; ANEXO 1.1. ALCANCE A LA SOLICITUD DE PRORROGA (004).pdf; ANEXO 2. CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES.pdf; ANEXO 3. CARTA HP -OPD-0003395673.pdf; ANEXO 4. ORDEN DE COMPRA SUMIMAS ON00003879 HP LOCAL.pdf; ANEXO 4.1 ORDEN DE COMPRA SUMIMAS ON00003880 HP LOCAL.pdf; SOLICITUD MOD ORDEN DE COMPRA 118462 - IMPRESORAS - V2-- firmado.pdf; Solicitud-Modificacion-20231221121508-391733.pdf;

Cordial saludo.

Dando alcance a la solicitud remito la documentación, adjuntando el FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL firmado de mi puño y letra.

El original impreso fue entregado en Secretaría General.

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de diciembre de 2023 2:32 p. m.

Para: Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

Cc: Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>; Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Remitimos nuevamente la solicitud de modificación de la OC 118462 con los ajustes solicitados teniendo en cuenta que dicha orden de compra se enmarca dentro del proyecto de inversión "Modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional"

Mil disculpas por mi confusión

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de diciembre de 2023 2:20 p. m.

Para: Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

Cc: Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>; Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Dando alcance al correo anterior adjunto nuevamente los documentos requeridos.

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de diciembre de 2023 2:12 p. m.

Para: Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

Cc: Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerrap@dane.gov.co>; Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Remitimos nuevamente la solicitud de modificación de la OC 118462 con los ajustes solicitados teniendo en cuenta que dicha orden de compra se enmarca dentro del proyecto de inversión "Modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional"

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: lunes, 18 de diciembre de 2023 8:26 p. m.

Para: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerrap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzomp@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>; Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>; Laura Cristina Hernandez Gonzlaez <lchernandezg@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Remitimos nuevamente la solicitud de modificación de la OC 118462 con los ajustes solicitados teniendo en cuenta que dicha orden de compra se enmarca dentro del proyecto de inversión "Modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional"

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

Enviado: lunes, 18 de diciembre de 2023 11:45 a. m.

Para: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerrap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzomp@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>; Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>; Laura Cristina Hernandez Gonzlaez <lchernandezg@dane.gov.co>

Asunto: Re: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Buenos días,

una vez efectuada la consulta con la asesora jurídica de Secretaria, y dado que no tiene vigencias futuras no resulta posible tramitar la solicitud de modificación de la O.C del asunto.

Conforme lo anterior se devuelve el trámite solicitado

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: Monday, December 18, 2023 10:33:05 AM

Para: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastill@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzon@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>; Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirezl@dane.gov.co>; Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivaresh@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Adjunta envío la documentación con los ajustes acordados para el proceso de solicitud de modificación de Orden de Compra del asunto.

Quedamos atentos.

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

De: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastill@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 3:25 p. m.

Para: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzon@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

buenas tardes;

conforme a la reunión sostenida, por favor ajustar la solicitud en los términos acordados.

Muchas gracias



Abogada contratista
Yohanna Castilla Lozano
iycastill@dane.gov.co
GIT COMPRAS PUBLICAS
Tel: 597 8700
Bogotá DC, Colombia
www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 15:04

Para: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastill@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lbarrerap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzon@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

Adjunto las órdenes de compra hechas por el proveedor ante HP así como la carta de solicitud.

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
 oybarahona@dane.gov.co
 Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
 Tel: 601 5978300 Ext. 2530
 Bogotá D. C., Colombia
 www.dane.gov.co

De: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 9:45 a. m.

Para: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>; Luis Martin Barrera Pino <lmbarrerap@dane.gov.co>

Cc: Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzonp@dane.gov.co>; Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Buen día cordial saludo :

con el fin de revisar la viabilidad o no de la modificación solicitada por favor anexar, oficio referido de Hp como fabricante de los equipos que no viene adjunto y la carta a través de la cual SUMIMAS efectuó el pedido de las impresoras.

Gracias, quedamos atentos



Abogada contratista
Yohanna Castilla Lozano
 iycastillal@dane.gov.co
 GIT COMPRAS PUBLICAS
 Tel: 597 8700
 Bogotá DC, Colombia
 www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**

De: Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 16:20

Para: Ines Yohanna Castilla Lozano <iycastillal@dane.gov.co>; Juan Pablo Bustos Jimenez <jpbustosj@dane.gov.co>

Cc: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>; Diana Milena Pinzon Pulido <dmpinzonp@dane.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Buen día

Se remite solicitud para su amable gestión;

Entidad	FECHA DE REPARTO	TIPO DE SOLICITUD	Enlace	AREA	OBJETO	Abogado Estru
DANE	12/12/2023	PRORROGA	Omar Yovanny Barahona Alvarado	OSIS	Adquisición de impresoras y pantallas interactivas - que cumplan con los requerimientos técnicos definidos por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE	INES YOHANNA C LOZANO

Cordial saludo,



GIT COMPRAS PUBLICAS
compraspublicas@dane.gov.co
Secretaría General
Tel: 597 8700
Bogotá D.C, Colombia
www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**

De: Omar Yovanny Barahona Alvarado <oybarahona@dane.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 15:51

Para: Compras Publicas <compraspublicas@dane.gov.co>

Cc: Luis Martin Barrera Pino <lbarrera@dane.gov.co>; Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>; Elizabeth Ramirez Lozano <eramirez@dane.gov.co>;

Claudia Liliana Olivares Hernandez <clolivares@dane.gov.co>; glenis.rojas@sumimas.com.co <glenis.rojas@sumimas.com.co>

Asunto: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 118462 - 2023 IMPRESORAS

Cordial saludo.

De acuerdo con la exposición de motivos del documento adjunto remitido por el proveedor Sumimas S.A.S. y el formato de solicitud adjuntos, enviamos para su aprobación y gestión la modificación a la orden de compra 118462 - 2023

Quedo atento

Gracias.



Analista de sistemas
Omar Yovanny Barahona Alvarado
oybarahona@dane.gov.co
Oficina de Sistemas - GIT Plataformas Tecnológicas
Tel: 601 5978300 Ext. 2530
Bogotá D. C., Colombia
www.dane.gov.co

Cota – Cundinamarca, 14 de Diciembre de 2023.

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE

Atención: Omar Yovanny Barahona– Supervisor de la O.C 1184762.

Referencia: O.C 1184762.

Asunto: Solicitud de prórroga hasta el día 31 de Enero de 2024 para la entrega de los equipos a suministrar en el marco del contrato de la referencia.

Respetados señores:

1. Por medio de la presente, de la forma más respetuosa, estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 31 de Enero de 2024 para la entrega de los elementos correspondientes al ETP IMPRESORAS LASER O LED A4 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO que se deben suministrar en el marco de la orden de compra de la referencia, ya que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, conforme las siguientes consideraciones:
2. Que si bien es cierto somos conscientes de la necesidad de la entidad de contar con los elementos a la mayor brevedad posible, lo es igualmente, que la no entrega de los ETP en los tiempos acordados obedece a causas no imputables en su querer y voluntad a Sumimas, toda vez, que los equipos se deben fabricar bajo pedido, conforme las características técnicas de las mismas, que conforme a lo informado por HP como fabricante de los equipos la fecha estimada de entrega de los equipos es para finales del mes de Diciembre del presente año, de las IMPRESORAS LASER O LED A4 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, tal y como consta en la certificación emitida por HP, la cual, adjuntamos a la presente.
3. Como puede observarse, no es posible darle cumplimiento a la entrega de los ETP dentro de los plazos estipulados, lo anterior, fundado en circunstancias de la intervención de un tercero fuera de control del contratista, como factor de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente relatadas y documentados sobre el particular.
4. De parte de Sumimas, se desplegaron requerimientos escritos tendientes a la consecución de los elementos de forma oportuna no solo de manera directa al fabricante HP por lo tanto, son situaciones que se salen del control de Sumimas y son generados por hechos de un tercero, no imputable en su querer y voluntad a Sumimas, por lo que, no ha sido factible durante este lapso de tiempo que nos hagan entrega de los equipos requeridos y por consiguiente los tiempos de entrega son más largos de lo estimado, situación que demanda entonces un mayor tiempo al planificado inicialmente, como consecuencia del desabastecimiento de componentes para la fabricación de los mismos y esto requiere entonces un mayor tiempo para su posterior entrega, por consiguiente, la demora en la entrega de los ETP constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito.

5. Si bien el contratista debe adoptar medidas para poder entregar los equipos, no implica entonces esto que las situaciones se mantengan inalteradas e inalterables durante toda la relación contractual. Las situaciones referenciadas en la carta del fabricante han tenido impacto en la entrega, al margen de la modalidad de ejecución pactada, y nadie está obligado a soportar cargas que jurídicamente no le corresponde, es decir, nadie está obligado a lo imposible, de modo que, cuando las circunstancias cambian, deben reconocerse, porque el contratista no podrá responder de manera adecuada a la entrega oportuna de los equipos, en la medida en que puede suceder que la ejecución del contrato resulte mucho más extensa en el tiempo, como consecuencia de estas situaciones.
6. Siguiendo criterios doctrinales puede suceder que en el curso de la ejecución, cuando el contrato se desenvuelve sobre una determinada duración, ciertas circunstancias, extrañas o ajenas a la voluntad de los contratantes, retardan su cumplimiento; siendo realmente lo aquí ocurrido, por lo tanto, se presentan las condiciones que señala la doctrina para que la teoría de la imprevisión aplique: 1) Los contratantes no pudieron razonablemente prever los hechos que trastornaban la situación; 2) estos hechos son ajenos a la voluntad de las partes; y 3) provocaron un trastorno en las condiciones de ejecución del contrato.
7. En lo concerniente al presente contrato, estas tres condiciones, posteriores y sobrevinientes a la celebración de la misma, pero temporarias, como se ha venido señalando, concurren perfectamente, y para ponerle fin a la situación de imprevisión, las partes contratantes deben llegar a un acuerdo esencialmente de naturaleza temporal, y es que se prorrogue la fecha de entrega de los equipos requeridos.
8. En lo concerniente al presente contrato, estas tres condiciones, posteriores y sobrevinientes a la celebración de la misma, pero temporarias, como se ha venido señalando, concurren perfectamente, y para ponerle fin a la situación de imprevisión, las partes contratantes deben llegar a un acuerdo esencialmente de naturaleza temporal, y es que se prorrogue la fecha de entrega de los equipos requeridos.
9. La jurisprudencia nuestra sostiene que la imprevisión es de orden público, por cuanto como medio procura asegurar en beneficio del interés público el cumplimiento de los contratos estatales; tiene su eficacia como principio contractual implícito que se aplica de pleno derecho. Y, en cuanto a su fundamento, se parte de la equidad y la buena fe.
10. Las anteriores circunstancias son las que imposibilitan cumplir en término con la entrega pactada, lo cual, nos permite afirmar con toda solvencia ética que nuestra empresa ha obrado con lealtad y buena fe contractual, y que no hemos incurrido en comportamiento negligente o dilataciones endilgadas a nuestra voluntad para llegar al cumplimiento de lo pactado.

11. Que de acuerdo a la información aportada por el fabricante HP INC los equipos se nos estarían suministrado aproximadamente para finales del mes Diciembre de 2023, que si bien es cierto el fabricante mediante certificación escrita indica que los equipos ingresan a finales de Diciembre y teniendo los diferentes factores que se pueden presentar en los procesos de Nacionalización con la Dian por época Decembrina y generar retrasos en la entrega, que posteriormente en nuestra bodega se debe realizar procesos de alistamiento, distribución y entrega a la entidad, lo cual requiere unos días adicionales para la realización de los procesos anteriormente citados es decir hasta el 31 de Enero de 2024, HP INC se encuentra trabajando para agilizar la obtención de estas partes y componentes, se les mantendrá regularmente informado de cualquier mejora en las fechas de entrega con el fin de planificar en conjunto la disponibilidad a tiempo de los productos.

Dado lo anterior y acogiéndonos a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, en la Cláusula 10 Facturación y Pago, numeral 10.1 Facturación compraventa ETP MPRESORAS LASER O LED A4 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO se generaran (2) dos entregas parciales de los ETP, una entrega máximo el 22/12/2023 y otra se realizara el 26/01/2024 cumpliendo lo señalado en la Cláusula 10 Facturación y Pago, numeral 10.1 Facturación compraventa ETP del AMP.


A continuación, se relaciona de manera detallada las fechas estimadas que se llevarían a cabo para la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra en referencia:

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL A COLOR	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	4	\$ 15.911.799,19	\$ 63.647.196,76
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	79	\$ 3.643.875,52	\$ 287.866.166,24
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	83	12,92	\$ 1.072,36
COMPONENTE CONECTIVIDAD WIFI	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	139	\$ 242.074,27	\$ 33.648.323,53
KIT DE MANTENIMIENTO	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	139	\$ 926.596,71	\$ 128.796.942,69
GABINETE O STAND	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	108	\$ 218.239,87	\$ 23.569.905,96
BANDEJA ADICIONAL	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	108	\$ 441.348,72	\$ 47.665.661,76
CABLE DE RED (PATCH CORD) 1.5 METROS CATEGORIA 6	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	139	\$ 14.921,04	\$ 2.074.024,56
COMPONENTE N EPEAT SILVER	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	83	\$ 6,91	\$ 573,53
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	83	\$ 2,32	\$ 192,81
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 18 al 22 Diciembre 2023	83	\$ 604.812,68	\$ 50.199.452,44
			VALOR TOTAL	\$ 637.469.512,64
			IVA	\$ 121.119.207,40
			TOTAL	\$ 758.588.720,04

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 3.643.875,52	\$ 204.057.029,23
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	12,92	\$ 723,52
BANDEJA ADICIONAL	Semana 22 al 26 ENERO 2024	31	\$ 441.348,72	\$ 13.681.810,32
GABINETE O STAND	Semana 22 al 26 ENERO 2024	31	\$ 218.239,87	\$ 6.765.435,97
COMPONENTE N EPEAT SILVER	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 6,91	\$ 386,96
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 2,32	\$ 130,09
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 604.812,68	\$ 33.869.510,08
			VALOR TOTAL	\$ 258.375.026,17
			IVA	\$ 49.091.254,97
			TOTAL	\$ 307.466.281,14

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C. # 79.249.787 de Suba
Representante legal.

Cota – Cundinamarca, 20 de Diciembre de 2023.

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE

Atención: Omar Yovanny Barahona– Supervisor de la O.C 118462.

Referencia: O.C 118462.

Asunto: Alcance a la solicitud de prorroga generada el día 14 de Diciembre de 2023. Respetados

señores:

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de remitir aclaraciones con respecto a la solicitud de prorroga remitida el día 14 de Diciembre de 2023.

1. Se remite información del correo con la solicitud de las órdenes de compra internas de Sumimas S.A.S al fabricante bajo el N° ON00003880 y ON00003879 con fecha de 30 de Octubre de 2023, una vez generada la solicitud al fabricante por la página designada este genera mediante su plataforma un numero de pedido identificado SO 115618520 y 115618570 los cuales se pueden identificar en la información relacionada a continuación:

RE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - Nacional Co...



Marleny Castro <marleny.castro@sumimas.com.co>

Para Ramirez, Nelson Fabian (CW - CW-IPBM Print Specialist Colombia); Norman Rojas;
CC Maria Robledo; manuel.gutierrez@sumimas.com.co; Saenz, Jimmy; Perez, Jose Camilo; Gonzalez, Antonio;
 Juan Robledo; GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops); Glenis Rojas; Ahumada, German Dario

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [...](#)

lunes 30/10/2023 4:12 p. m.



buenas tardes se generaron ls ordenes de compra local

Orden de compra ON00003879 SO115618520
Orden de compra ON00003880 SO115618570

Quedo atenta a cualquier duda o comentario.

Cordialmente,



Marleny Castro Rojas
NEGOCIACION TECNOLOGIA Y FORMAS
PREIMPRESAS

2. Sumimas S.A.S ha generado constantemente seguimientos y comunicación de con el fabricante con el fin de planificar en conjunto la entrega de los equipos correspondientes a la orden de compra en referencia para dar cumplimiento a los tiempos estipulados en la orden de compra, a continuación, se relaciona la información en donde semana a semana se generaron los seguimientos de los elementos correspondientes a la orden de compra en referencia:



STATUS DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE A 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Autoguardado Backlog 22-NOV-2023 - Solo lec... GLENIS ROJAS

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Verdana 10 A⁺ A⁻ General \$ % 000 Formato condicional Insertar Σ ∑ ∇ ∇ Dar formato como tabla Eliminar Estilos de celda Formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos

A1 = OrderEntryDate

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
OrderEnt	HPOrder	PurchaseO	BALevels	ProductNum	ProductDescription	OrderedQuan	PartialQuan	PlannedDel	EndCustomerName	Comentarios		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stanc	135	1	18-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stanc	135	31	18-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stanc	135	48	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stanc	135	55	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	15	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	22	21-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	35	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	63	19	25-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	63	44		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC		
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Acy	139	139	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		
30-oct-23	115618570	ON00003880	Value Toner Supplies	J8J87A	HP Laserjet 110v Maintenance Kit	135	135	9-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC		

STATUS DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE A 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Autoguardado Backlog 28-NOV-2023 - Solo lec... GLENIS ROJAS

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Calibri 11 A⁺ A⁻ General \$ % 000 Formato condicional Insertar Σ ∑ ∇ ∇ Dar formato como tabla Eliminar Estilos de celda Formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos

I20 = DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
OrderEnt	HPOrder	PurchaseO	BALevels	ProductNum	ProductDescription	OrderedQuan	PartialQuan	EndCustomerName	Comentarios			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stand	135	1	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stand	135	31	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stand	135	48	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stand	135	55	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	15	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	22	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	72	35	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	63	10	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7P594A#BGJ	HP Laserjet Ent MFP M634dn Prntr:US	63	34	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Revisar con planeación			
30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Acy	139	139	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			
30-oct-23	115618570	ON00003880	Value Toner Supplies	J8J87A	HP Laserjet 110v Maintenance Kit	135	135	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC			

RE: Backlog SUMIMAS 28 NOV



Glenis Rojas <glenis.rojas@sumimas.com.co>

Para: GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops); Norman.rojas@sumimas.com.co; Marleny Castro; Maria Robledo; Jose Manrique

CC: GALINDO, KATHERIN (LATAM Market SC Cust. Ops); Ahumada, German Dario

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 29/11/2023 2:24 p. m.

From: vvesureyay, z7 novembret, zuzc z lltuz awi
 To: GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops) <angie.marcela.galvis.mejia1@hp.com>; norman.rojas@sumimas.com.co; Marleny Castro <marleny.castro@sumimas.com.co>; Maria Robledo <maria.robledo@sumimas.com.co>; Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>
 Cc: GALINDO, KATHERIN (LATAM Market SC Cust. Ops) <katherin.galindo.medina@hp.com>; Ahumada, German Dario <german.ahumada@hp.com>
 Subject: RE: Backlog SUMIMAS 28 NOV

CAUTION: External Email
 Buen día

Angie es tan amable me colabora por favor validando esta información que resalto en amarillo **Revisar con planeación** si ya hay fecha de entrega para las 34 unidades.

OrderEntryDate	CustomerRequestedDate	BALevel	HPOrderNo	CreditStatus	DeliveryType	CustomerName	PurchaseOrderNo	Plant	OrderSO	ProductLineCode	BALevel	ProductNumber	ProductDescription	ItemNumber	OrderedQuantity	PartialQuantity	NetUnitDollorPrice	NetLineDollorPrice
30-oct-23	30-oct-23	Print Core Systems (PCS)	115618520	CreditApproved	Ship as available	SUMIMAS	ON00003879	US22	6A		A4 Enterprise Printers	J8J91A	HP Laserjet 1x550Paper Feeder with Stand	0030	135	1	\$ 345,00	\$ 345,00

De: GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops) <angie.marcela.galvis.mejia1@hp.com>

Enviado de: miércoles, 29 de noviembre de 2023 2:19 p. m.

Para: Glenis Rojas <glenis.rojas@sumimas.com.co>; norman.rojas@sumimas.com.co; Marleny Castro <marleny.castro@sumimas.com.co>; Maria Robledo <maria.robledo@sumimas.com.co>; Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>

CC: GALINDO, KATHERIN (LATAM Market SC Cust. Ops) <katherin.galindo.medina@hp.com>; Ahumada, German Dario <german.ahumada@hp.com>

Asunto: RE: Backlog SUMIMAS 28 NOV

Hola Glenis,

Me confirma el planner que el producto que está pendiente de delivery se va a asignar la próxima semana para poder entregar las semana del 25 de diciembre.

Angie Marcela Galvis Mejia
 LATAM Market SC Cust. Ops
 Cra 11B # 99-25, piso 14
 Bogotá, Colombia

GR Glenis Rojas <glenis.rojas@sumimas.com.co>
 Para: GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops); Deal Reg-MCA; Gonzalez, Antonio;
 Ahumada, German Dario; Morales, Gabriel
 CC: norman.rojas@sumimas.com.co; Maria Robledo
 Respondió a este mensaje el 5/12/2023 7:58 a. m.

Responder Responder a todos Reenviar ...
 Lunes 4/12/2023 11:59 a. m.

Buen día

Angie cuando nos generan el ofrecimiento de estos elementos del 04 de Diciembre?

HPOrderNo	CustomerName	PurchaseOrderNo	PlantOrigSO	ProductLineCode	ProductNumber	OrderedQuantity	PartialQuantity	SAPDeliveryNumber	
115618520	SUMIMAS SAS	ON00003879	US22	6A	J8191A	135	48	8038080843	ETA semana 4 DIC
115618520	SUMIMAS SAS	ON00003879	US22	6A	J8191A	135	55	8037979468	ETA semana 4 DIC
115618520	SUMIMAS SAS	ON00003879	US22	C5	7PS94A#BGJ	72	15	8038107752	ETA semana 4 DIC
115618520	SUMIMAS SAS	ON00003879	US22	C5	7PS94A#BGJ	72	35	8037979468	ETA semana 4 DIC
115618520	SUMIMAS SAS	ON00003879	US23	6A	J3N69A	139	139	8037970165	ETA semana 4 DIC

Agradezco su atención.

STATUS DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE A 05 DE DICIEMBRE DE 2023

OrderNo	HPOrderNo	PurchaseOrderNo	BALevel5	ProductNumber	ProductDescription	OrderedQ	PartialQ	EndCustomerName	
1	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	1	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC
2	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	31	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC
3	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	48	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC, en nacionalización
4	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	55	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC, en nacionalización
5	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	15	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC, en nacionalización
6	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	22	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 22 DIC
7	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	35	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC, en nacionalización
8	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	10	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
9	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	15	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
10	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
11	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
12	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
13	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J3N69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accy	139	139	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 4 DIC, en nacionalización

De: Glenis Rojas <glenis.rojas@sumimas.com.co>

Enviado el: Lunes, 11 de diciembre de 2023 10:20 p. m.

Para: GALVIS, ANGIE MARCELA (LATAM Market SC Cust. Ops) <angie.marcela.galvis.mejia1@hp.com>; norman.rojas@sumimas.com.co <norman.rojas@sumimas.com.co>; Marleny Castro <marleny.castro@sumimas.com.co>; Maria Robledo <maria.robledo@sumimas.com.co>; Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>; manuel.gutierrez@sumimas.com.co <manuel.gutierrez@sumimas.com.co>; CC: GALINDO, KATHERIN (LATAM Market SC Cust. Ops) <katherin.galindo.medina@hp.com>; Ahumada, German Dario <german.ahumada@hp.com>; Pedraza Coronado, Juanita (CW) <juanita.pedraza.coronado1@hp.com>

Asunto: RE: Backlog SUMIMAS 05 DIC


Buen día

Angie requiero por favor de su confirmación de cuando se generara la entrega de las siguientes ordenes de compra de FUERZA AEREA Y DANE en el backlog esta para la semana del 04 y estamos en la semana del 11 de Dic a ún no hemos recibido los equipos, requerimos con urgencia los equipos ya que debemos generar entrega para esta semana.

STATUS DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE A 12 DE DICIEMBRE DE 2023

OrderEnt	HPOrderNo	PurchaseOrderNo	BALevel5	ProductNumber	ProductDescription	OrderedQ	PartialQ	EndCustomerName	Comentarios
1	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	1	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC
2	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	31	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 18 DIC
3	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	48	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC
4	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LaserJet 1x550Paper Feeder with Stand	135	55	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC
5	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	15	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC
6	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	22	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 22 DIC
7	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	72	35	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC
8	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	5	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
9	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	10	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
10	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Disponible para entrega
11	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
12	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	7PS94A#BGJ HP LaserJet Ent MFP M634dn Prnr:US	63	19	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 25 DIC
13	30-oct-23	115618520	ON00003879	A4 Enterprise Printers	J3N69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accy	139	139	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Programado para entrega el 13 DIC

STATUS DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE A 19 DE DICIEMBRE DE 2023



Partial	Qu	NetUnitDollarPrice	NetLineDollarPrice	Currency	IncoTerms	SAPDeliveryNumbe	Fecha de em	DeliveryGene	EndCustomerName	Comentar
1	31	\$ 345,00	\$ 10.695,00	USD	DDP: DELIVERED DUTY PAID	8038174879	22-nov-23	16-nov-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 02 ENE
2	22	\$ 629,23	\$ 13.843,06	USD	DDP: DELIVERED DUTY PAID	8038195665	27-nov-23	16-nov-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 02 ENE
4	5	\$ 629,23	\$ 3.146,15	USD	DDP: DELIVERED DUTY PAID	8039057345	14-dic-23	7-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 26 DIC
5	10	\$ 629,23	\$ 6.292,30	USD	DDP: DELIVERED DUTY PAID	8039005593	14-dic-23	7-dic-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 26 DIC
6	19	\$ 629,23	\$ 11.955,37	USD	DDP: DELIVERED DUTY PAID	8038658428	4-dic-23	29-nov-23	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ETA semana 26 DIC
7	4284	\$ 437,80	\$ 1.875.535,20	USD	DPU: Delivered at Place Unload	8038321951	18-nov-23	20-nov-23	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	ETA semana 28 DIC
8	4284	\$ 437,80	\$ 1.875.535,20	USD	DPU: Delivered at Place Unload	8038270244	18-nov-23	18-nov-23	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	ETA semana 28 DIC
9	4284	\$ 437,80	\$ 1.875.535,20	USD	DPU: Delivered at Place Unload	8038270086	18-nov-23	18-nov-23	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	ETA semana 28 DIC
10	2833	\$ 437,80	\$ 1.240.287,40	USD	DPU: Delivered at Place Unload	8038269927	18-nov-23	18-nov-23	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	ETA semana 28 DIC

- Me permito remitir alcance con respecto al a las fechas estimadas y corrección de algunos valores los cuales presentan una diferencia.

PRIMERA ENTREGA.

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL A COLOR	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	4	\$ 15.911.799,19	\$ 63.647.196,76
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	79	\$ 3.643.875,52	\$ 287.866.166,08
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	12,92	\$ 1.072,36
COMPONENTE CONECTIVIDAD WIFI	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	139	\$ 242.074,27	\$ 33.648.323,53
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	135	\$ 926.596,71	\$ 125.090.555,85
GABINETE O STAND IMPRESORAS A4 Y A3	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	108	\$ 218.239,87	\$ 23.569.905,96
BANDEJA ADICIONAL A4	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	104	\$ 441.348,72	\$ 45.900.266,88
BANDEJA ADICIONAL A3	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	4	\$ 441.348,72	\$ 1.765.394,88
CABLE DE RED (PATCH CORD) 1.5 METROS CATEGORIA 6	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	139	\$ 14.921,04	\$ 2.074.024,56
COMPONENTE N EPEAT SILVER	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 6,91	\$ 573,53
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 2,32	\$ 192,56
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 604.812,68	\$ 50.199.452,44
			VALOR TOTAL	\$ 633.763.125,39
			IVA	\$ 120.414.993,82
			TOTAL	\$ 754.178.119,21

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 3.643.875,52	\$ 204.057.029,12
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	12,92	\$ 723,52
BANDEJA ADICIONAL A4	Semana 22 al 26 ENERO 2024	31	\$ 441.348,72	\$ 13.681.810,32
GABINETE O STAND IMPRESORAS A4 Y A3	Semana 22 al 26 ENERO 2024	31	\$ 218.239,87	\$ 6.765.435,97
COMPONENTE N EPEAT SILVER	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 6,91	\$ 386,96
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 2,32	\$ 129,92
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL A COLOR	Semana 22 al 26 ENERO 2024	4	\$ 926.596,71	\$ 3.706.386,84
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 22 al 26 ENERO 2024	56	\$ 604.812,68	\$ 33.869.510,08
VALOR TOTAL				\$ 262.081.412,73
IVA				\$ 49.795.468,42
TOTAL				\$ 311.876.881,15

Nota: Generadas las 2 facturas correspondientes a las entregas y de acuerdo a la información anteriormente relacionada, sumando el valor nos arroja un resultado de \$1.066.055.000,36 lo cual estaría por encima al valor de la orden, por lo que se hace necesario una nota crédito por un valor de siete (7) centavos con respecto al valor de la orden de compra de \$1.066.055.000,29 teniendo en cuenta que la diferencia se presenta en el IVA de la orden de compra y no es posible generar modificación alguna.


Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C. # 79.249.787 de Suba
Representante legal.

CONTRATO DE COMPRAVENTA											
CRONOGRAMA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA CCE No. 118462 de 2023											
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y PANTALLAS INTERACTIVAS - QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE.											
I T E M	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE		NOVIEMBRE					DICIEMBRE		
		SEMANA N° 4	SEMANA N° 5	SEMANA N° 1	SEMANA N° 2	SEMANA N° 3	SEMANA N° 4	SEMANA N° 5	SEMANA N° 1	SEMANA N° 2	SEMANA N° 3
		26 AL 27	30 AL 31	01 AL 03	07 AL 10	14 AL 17	20 AL 24	27 AL 30	01 AL 07	11 AL 15	18-20
1	Generacion de poliza y legalizacion de la compra # 118462 de 2023 y solicitud de tramite de compra para adquirir los equipos con el fabricante y/o mayorista.										
2	Fabricacion y produccion de los equipos correspondientes a la orden de compra # 118462 de 2023.										
3	Entrega por parte del fabricante o mayorista en la bodega de SUMIMAS S.A.S										
4	Programación y entrega de los equipos al almacen de la entidad pruebas de funcionamiento.										



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 SUMIMAS S.A.S



5 de diciembre de 2023

Estimado socio,
SUMIMAS SAS

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Escribimos con respecto al siguiente pedido, realizado bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

- Cliente final: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
- Pedido: 115618520
- Socio: SUMIMAS SAS

A su requerimiento, por la presente les comunicamos que los productos solicitados en la Orden de Compra (OC) número 115618520 cuentan con un estimado de entrega de la siguiente manera:

Número de parte: J8J91A, 3JN69A y 72 Qty 7PS94A#BGJ mediados de diciembre

Número de parte: 7PS94A#BGJ 63 Qty finales de diciembre

A solicitud de SUMIMAS SAS se emite esta carta para ser presentada ante su cliente final, con el único propósito de informarle acerca de la situación actual referida a su orden de compra, no pudiendo esta información ser utilizada por ustedes y/o por su cliente final con ningún otro fin.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Sandra Hinestroza
Representante Legal

Ref.(OPD-0003395673)

N° orden: ON00003879

Fecha orden: 30/10/2023

OC proveedor:

Comprador: Marleny Castro Rojas

Enviar por: UPS

FOB:

Vendor:

GERMAN AHUMADA
 HP COLOMBIA S.A.S.
 CRA 11B N 99 25 PISO 14
 .
 BOGOTA 11001
 COLOMBIA
 Tel: 3257300

Entrega a:

COMPLEJO INDUSTRIAL CLIC 80
 Autopista Medellín Km. 2.4 Vía Siberia-Bogota Com
 Siberia-Bogota Complejo Logístico
 IndustrialCLIC80, Bodega 13, Cota
 COTA 25214
 COLOMBIA
 Tel: +57 601 8773399

INCLUIR REFERENCIA A ESTA ORDEN EN TODAS LAS LISTAS DE EMPAQUETADO, FACTURAS Y

N°.	Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Due Date	Prec	Importe neto
1	T501001	IMP HP LASERJET ENT MFP M634DN 7PS94A#BG	135	UN	30/10/2023		
2	T505140	HP JETDIRECT 3100W BLE/NFC/WIRELESS 3JN6	139	UN	30/10/2023		
3	T505373	ALIMENTADOR HP LASERJET 1X550 STD J8J91A	135	UN	30/10/2023		

Remitir a:

Sales Tax: 0,00

IVA:

Subtotal:

Total:

Transf a:

N° tránsito banco:

Account Number:

Cond. de pago: HP COP 30 Días- Factura 3%

Instruccnes espicals

Firma comprador _____

Firma autorizada _____

Sumimas S.A.S., Autopista Medellín Km. 1,5 Vía Siberia-Cota, Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5, Cota, 25214, COLOMBIA
 P: 6018773399

N° orden: ON00003880

Fecha orden: 30/10/2023

OC proveedor:

Comprador: Marleny Castro Rojas

Enviar por: UPS

FOB:

Vendor:

GERMAN AHUMADA
HP COLOMBIA S.A.S.
CRA 11B N 99 25 PISO 14
.
BOGOTA 11001
COLOMBIA
Tel: 3257300

Entrega a:

COMPLEJO INDUSTRIAL CLIC 80
Autopista Medellín Km. 2.4 Vía Siberia-Bogota Com
Siberia-Bogota Complejo Logístico
IndustrialCLIC80, Bodega 13, Cota
COTA 25214
COLOMBIA

Tel: +57 601 8773399

INCLUIR REFERENCIA A ESTA ORDEN EN TODAS LAS
LISTAS DE EMPAQUETADO, FACTURAS Y

N°.	Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Due Date	Prec	Importe neto
1	T505374	KIT MANTENIMIEN HP LASERJET 110V J8J87A	135	UN	30/10/2023		

Remitir a:

Sales Tax: 0,00

IVA:

Subtotal:

Total:

Transf a:

N° tránsito banco:

Account Number:

Cond. de pago: HP COP 30 Días- Factura 3%

Instruccnes espicals

Firma comprador _____

Firma autorizada _____

Sumimas S.A.S., Autopista Medellín Km. 1,5 Vía Siberia-Cota, Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5, Cota, 25214, COLOMBIA
P: 6018773399

Dependencia Responsable: Oficina de Sistemas

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: OC118462	Fecha firma contrato: 26/10/23	Tipo de contrato: COMPRAVENTA
Contratista: SUMIMAS S.A.S		Plazo inicial: El plazo de ejecución de la Orden de Compra que resulte del presente proceso será hasta de dos meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden, sin superar el 31 de diciembre de 2023
Valor Inicial: \$1.066.055.000,29 incluido IVA		Fecha de inicio: 07/11/2023
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/12/2023

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo	Reducción(es) del Plazo
Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:	Fecha de firma:
Valor adición		Valor disminución \$		Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No.: Fecha:		Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):		Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor: \$					
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): \$		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)					
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Detalle de la modificación:	
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)				

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 1

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición:	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga: 1 MES	Plazo de la reducción	
CDP No.: N.A Fecha:	Valor total del contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 31/01/2024	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:	
Valor para comprometerse en la adición:				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor total del contrato incluida la adición:				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:	

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

Forma de entrega de los bienes:

De acuerdo con solicitud anexa del contratista SUMIMAS SAS, El DANE permitirá dos entregas de los ETP de conformidad con lo siguiente:

- Una primera entrega de la semana del 18 al 21 de diciembre de 2023.
- Una Segunda entrega (final) de la semana del 22 al 26 de enero de 2024.

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, en el Anexo 3– Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa, numeral 1.5. Tiempos de entrega de los ETP.

Forma de Pago:

Se modifica la forma de pago de la Orden de Compra para realizar dos (2) pagos (ver Anexo 1.1):

- Un primer pago correspondiente a la primera entrega por un valor de **\$754.178.119,21 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE.**
- Un último pago correspondiente a la segunda entrega (final) por un valor de **\$311.876.881,15 TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE**

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1 Facturación compraventa ETP del citado Acuerdo Marco de Precios que indica "... Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el ETP entregado, cumpliendo con el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra".

Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del contrato será prorrogado hasta el 31/01/2024.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La presente orden de compra tiene fecha de emisión el 26 de octubre del 2023 con perfeccionamiento e inicio del 07 de noviembre del 2023.

El 14 de diciembre de 2023 el contratista SUMIMAS SAS remite oficio en el cual actualiza su plan de trabajo indicando que hará una dos entregas de los elementos solicitados en la Orden de Compra 118462. (Anexo 1)

Dentro de la misma comunicación refiere, prorrogar la fecha de finalización de la Orden de Compra No. 118462 - 2023 hasta el día 31 de Enero de 2024 con el fin de lograr la entrega de los equipos faltantes (entrega final), lo anterior, obedece a que el fabricante Hewlett-Packard - HP, mediante comunicación del 05 de diciembre del 2023 les manifiesta el tiempo estimado de entrega del pedido realizado por el contratista SUMIMAS para ser entregado al cliente final DANE, donde el representante legal de HP comunica que los equipos solicitados con la referencia "numero de parte: 7PS94A#BGJ 63 Qty" y "numero de parte J8J91A,3JN69A y 72 Qty 7PS94A#BGJ" serán entregados entre mediados y finales de diciembre 2023, sin especificar una fecha exacta de entrega.

Así mismo el contratista SUMIMAS manifiesta dentro del ítem 11 de su comunicación: "Que de acuerdo a la información aportada por el fabricante HP INC los equipos se nos estarían suministrado aproximadamente para finales del mes Diciembre de 2023, que si bien es cierto el fabricante mediante certificación escrita indica que los equipos ingresan a finales de Diciembre, teniendo los diferentes factores que se pueden presentar en los procesos de Nacionalización con la Dian los cuales son 10 días aproximadamente, por época Decembrina pueden llevarse a cabo retrasos, una vez ingresen los equipos a la bodega posteriormente en nuestra bodega se debe realizar procesos de alistamiento, distribución y entrega a la entidad, lo cual requiere unos diez (10) días adicionales para la realización de los procesos anteriormente citados es decir hasta el 31 de Enero de 2024, HP INC se encuentra trabajando para agilizar la obtención de estas partes y componentes, se les mantendrá regularmente informado de cualquier mejora en las fechas de entrega con el fin de planificar en conjunto la disponibilidad a tiempo de los productos" (ver Anexo 1)

Ahora bien, dentro de los anexos aportados por el contratista, se evidencia la Orden de compra No. ON00003880 y ON00003879 con fecha del 30 octubre del 2023, emitida por SUMIMAS al fabricante Hewlett-Packard, evidenciándose la debida diligencia por parte de SUMIMAS en la solicitud de fabricación de los elementos con características técnicas establecidas dentro de la Orden de Compra CCE con el DANE No. 118462 con fecha de emisión del 26/10/2023, no obstante mediante alcance a la solicitud de prórroga del 14 de diciembre de 2023, SUMIMAS refiere en el ITEM 1 de la comunicación lo siguiente:

Cota – Cundinamarca, 20 de Diciembre de 2023.

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
Atención: Omar Yovanny Barahona- Supervisor de la O.C 118462.


Referencia: O.C 118462.

Asunto: Alcance a la solicitud de prórroga generada el día 14 de Diciembre de 2023. Respetados

señores:

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de remitir aclaraciones con respecto a la solicitud de prórroga remitida el día 14 de Diciembre de 2023

1. Se remite información del correo con la solicitud de las órdenes de compra internas de Sumimas S.A.S al fabricante bajo el N° ON00003880 y ON00003879 con fecha de 30 de Octubre de 2023, una vez generada la solicitud al fabricante por la página designada este genera mediante su plataforma un numero de pedido identificado SO 115618520 y 115618570 los cuales se pueden identificar en la información relacionada a continuación:



Fuente: Anexo 1.1. Alcance a la solicitud de prórroga

De esta manera el contratista soporta que colocó las órdenes de compra ante el fabricante HP el 30 de octubre de 2023, siendo realizado en los tiempos oportunos con respecto al inicio del contrato.

Seguidamente el contratista manifiesta que las fechas de entrega producto de la prórroga serán las siguientes:

1. Una entrega para la semana entre el 18 al 21 de diciembre del 2023.
2. Entrega final para la semana entre el 22 al 26 de enero del 2024.

Una vez analizado el tema del asunto, se solicita se prorrogue la Orden de Compra hasta el 31 de enero de 2024, atendiendo la solicitud del contratista, al verificar en el documento de alcance a la solicitud de prórroga con fecha del 20 de diciembre de 2023, SUMIMAS SAS adelantó la debida gestión, manteniendo el seguimiento de la orden de compra de fabricación con HP de conformidad con los soportes allegados y siendo estas circunstancias no atribuibles al contratista, situaciones ajenas entre las partes.

A continuación se extrae la trazabilidad que el contratista relaciona en el ITEM 2 del documento de alcance a la solicitud de prórroga, así: *"Sumimas S.A.S ha generado constantemente seguimientos y comunicación de con el fabricante con el fin de planificar en conjunto la entrega de los equipos correspondientes a la orden de compra en referencia para dar cumplimiento a los tiempos estipulados en la orden de compra, a continuación, se relaciona la información en donde semana a semana se generaron los seguimientos de los elementos correspondientes a la orden de compra en referencia"*, en este documento se presenta el soporte del estado de la entrega por parte del fabricante HP a lo largo del tiempo de ejecución de la orden de compra (ver Anexo 1.1).

Así mismo dentro del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP- 2021, permite las entregas parciales, de conformidad con lo establecido en el Anexo 3: Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa, numeral 1.5. Tiempos de entrega de los ETP el conceder las "Entregas parciales: Las Entidades Compradoras pueden solicitar y permitir máximo tres (3) entregas parciales para más de 300 ETP solicitados en una misma Orden de Compra con la misma configuración en cómputo y más de 100 ETP solicitados en una misma Orden de Compra en impresión, escáner, proyección de imagen y colaboración y comunicaciones (...)"

Por otra parte, y dado que el contratista va a realizar dos entregas, se solicita la modificación de la **FORMA DE PAGO** de la Orden de compra, de acuerdo con lo solicitado en el documento alcance de prórroga (Anexo 1.1) quedando así:

Un primer pago correspondiente a la primera entrega de los elementos por un valor a pagar correspondiente a **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$754.178.119,21) M/CTE.**

Se detallan los elementos a entregar en la primera entrega parcial de diciembre del 2023 relacionados con el pago No.1:

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL A COLOR	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	4	\$ 15.911.799,19	\$ 63.647.196,76
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	79	\$ 3.643.875,52	\$ 287.866.166,08
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	12,92	\$ 1.072,36
COMPONENTE CONECTIVIDAD WIFI	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	139	\$ 242.074,27	\$ 33.648.329,53
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	135	\$ 926.596,71	\$ 125.090.555,85
GABINETE O STAND IMPRESORAS A4 Y A3	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	108	\$ 218.239,87	\$ 23.569.505,96
BANDEJA ADICIONAL A4	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	104	\$ 441.348,72	\$ 45.900.266,88
BANDEJA ADICIONAL A3	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	4	\$ 441.348,72	\$ 1.765.394,88
CABLE DE RED (PATCH CORD) 1,5 METROS CATEGORIA 6	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	139	\$ 14.921,04	\$ 2.074.024,56
COMPONENTE N REPEAT SILVER	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 6,91	\$ 573,53
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 2,32	\$ 192,56
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 18 al 21 Diciembre 2023	83	\$ 604.812,68	\$ 50.199.452,44
			VALOR TOTAL	\$ 633.763.125,39
			IVA	\$ 120.414.693,82
			TOTAL	\$ 754.178.119,21

Fuente: Anexo 1.1. Alcance a la solicitud de prorroga

Un segundo pago correspondiente a la segunda entrega de los elementos por un valor a pagar correspondiente a **TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$311.876.881,15) M/CTE.**

Se detallan los elementos a entregar en la segunda entrega final de enero del 2024 relacionados con el pago No.2:

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORAS LASER O LED A4 BLANCO Y NEGRO	Semana 02 al 06 ENERO 2024	56	\$ 3.643.875,52	\$ 204.057.029,12
COMPONENTE MODULO DE RED	Semana 02 al 06 ENERO 2024	56	12,92	\$ 723,52
BANDEJA ADICIONAL A4	Semana 02 al 06 ENERO 2024	31	\$ 441.348,72	\$ 13.681.810,32
GABINETE O STAND IMPRESORAS A4 Y A3	Semana 02 al 06 ENERO 2024	31	\$ 218.239,87	\$ 6.765.435,97
COMPONENTE N REPEAT SILVER	Semana 02 al 06 ENERO 2024	56	\$ 6,91	\$ 386,96
COMPONENTE ENERGY STAR	Semana 02 al 06 ENERO 2024	56	\$ 2,32	\$ 129,92
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS LASER O LED A3 MULTIFUNCIONAL A COLOR	Semana 02 al 06 ENERO 2024	4	\$ 926.596,71	\$ 3.706.386,84
GARANTIA EXTENDIDA	Semana 02 al 06 ENERO 2024	56	\$ 604.812,68	\$ 33.869.510,08
			VALOR TOTAL	\$ 262.081.412,73
			IVA	\$ 49.795.468,42
			TOTAL	\$ 311.876.881,15

Fuente: Anexo 1.1. Alcance a la solicitud de prorroga

Se encuentra una diferencia de 7 centavos entre el valor de la Orden de Compra y el valor que presentan como facturación por las dos entregas a realizar, el proveedor emite una nota explicando la razón de esta diferencia y plantea una solución a la misma en los siguientes términos:

Nota: Generadas las 2 facturas correspondientes a las entregas y de acuerdo a la información anteriormente relacionada, sumando el valor nos arroja un resultado de \$1.066.055.000,36 lo cual estaría por encima al valor de la orden, por lo que se hace necesario una nota crédito por un valor de siete (7) centavos con respecto al valor de la orden de compra de \$1.066.055.000,29 teniendo en cuenta que la diferencia se presenta en el IVA de la orden de compra y no es posible generar modificación alguna.

Fuente: Anexo 1.1. Alcance a la solicitud de prorroga

Ahora bien, en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 sobre los derechos y deberes de los contratistas, establece lo siguiente: ***“Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse”.*** (negrilla fuera de texto original)

Atendiendo las disposiciones enunciadas y el principio de responsabilidad regulado en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato” (negrilla fuera de texto original)

El Consejo de Estado ha señalado que los contratos estatales pueden ser modificados, atendiendo las siguientes reglas: *“Asimismo, resalta la Sala que cualquier modificación que se haga a un contrato estatal debe respetar los principios generales de la función pública (C.P., art. 209) y los principios de la contratación estatal, señalados en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. En esa medida, tales variaciones no pueden hacerse con la finalidad ni con el efecto de desproteger los derechos e intereses del Estado, representado por la entidad pública contratante, ni pueden vulnerar los derechos de los proponentes y demás participantes en el proceso de selección.*

*Por lo tanto, la Sala entiende que los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primacía al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (iii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o “núcleo del objeto”), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (v) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda efectuar, de haberse hecho durante el proceso de selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación.”*¹

Bajo este contexto y conforme a lo indicado por el concejo de estado, la entidad realizó un minucioso análisis técnico y jurídico, considerando la procedencia y resultando esta modificación necesaria, siendo no contraria a la Ley, además contribuyendo a lo que requiere la entidad con el cumplimiento del objeto contractual.

En cuanto a la posibilidad de tramitar una sustitución de vigencia futura en lugar de la constitución de una reserva presupuestal, se aclara que para las adquisiciones y servicios contratados con los recursos del proyecto de inversión *“Modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional”*, es procedente constituir la reserva debido a:

¹ Consejo De Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación Interna: 2346 Número único: 110010306000201700098-00 consejero ponente: Dr. Álvaro Namén Vargas, Concepto 2346 de agosto 15 de 2017

- El horizonte del proyecto de inversión en mención finaliza el 31 de diciembre de la vigencia 2023, por lo que no cuenta con recursos presupuestales asignados para el año 2024, lo que le imposibilita apalancar una vigencia futura.
- En el momento que se adicionó presupuesto al proyecto de inversión, mediante la ley 2299 del 10 de julio de 2023 "Por la cual se adiciona y efectúan unas modificaciones al presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal de 2023" y el decreto 1234 del 25 de julio de 2023, se iniciaron los respectivos procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de los elementos y servicios tecnológicos, identificando en su momento que se contaba con los tiempos de entrega por parte de los proveedores; en consecuencia no era necesario tramitar en ese momento una vigencia futura.

No obstante, la reserva presupuestal del recurso que estaría pendiente por facturar se constituirá teniendo en cuenta las razones no atribuibles y justificadas por el contratista SUMIMAS mediante los oficios del 14 y 20 de diciembre de 2023, toda vez que la entidad requiere garantizar la correcta ejecución para fortalecer las capacidades del ciclo de vida de la información que apoyan el cumplimiento de las líneas estratégicas de lo propuesto en el PEI 2023-2026, así como las líneas estratégicas relacionadas con estadísticas para la visibilización de las inequidades y fortalecimiento de la producción de estas a partir de la innovación y la gestión tecnológica que permite responder a las necesidades de información estadística, optimizando la función de producción desde la innovación y el fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de la Entidad a nivel nacional y territorial tal como se realizará con el Censo Económico Nacional Urbano 2024 en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 "Colombia, Potencia Mundial de la Vida".

De acuerdo con lo anterior el valor de esta reserva corresponderá solamente al pago final de la segunda entrega siendo de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$311.876.881,15) M/CTE.**

Es de aclarar que el proveedor deberá ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de la firma de la presente modificación de contractual.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor
Nombre: OMAR YOVANNY BARAHONA ALVARADO
Cédula: 79.605.737
Cargo: Analista de Sistemas

Proyecto: Elizabeth Ramírez Lozano – Contratista Oficina de Sistemas

Reviso: Luis Martín Barrera – Jefe oficina de Sistemas
Claudia Liliana Olivares Hernández - Contratista Oficina de Sistemas
Nelson Mauricio Parada Botía – Asesor Oficina de Sistemas