

Nombre del proyecto:

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:


Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.

Código BPIN: 2017011000419

Sector: Planeación

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Entidad: Colombia Compra Eficiente.
 Responsable: Willian Eynar León Moncaleano
 Horizonte: 2018 - 2024
 Presupuesto 2022: \$ 55.826.977.796
 Control Posterior: 26/12/2022
 Seguimiento de: diciembre 2022



Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal dirigido al comprador público					
Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	78.100,0000	0,0000	40.200,0000	40.200,0000	100,00 %
Observaciones : Durante este periodo de diciembre se han capacitado mediante los diferentes programas de formación (acompañamientos, formación de formadores, capacitaciones generalizadas, talleres, eventos, E-learning) un acumulado de 40.200 personas en el uso del SECOP II					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema de Compra Pública	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública	PGN	\$825.000.000	\$825.000.000	\$819.543.952	
Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico	PGN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$144.625.403	
Acompañar a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento estratégico	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL			\$975.000.000	\$975.000.000	\$964.169.355

Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS
Instrumentos de agregación de demanda

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados - Unidad de Medida: Número	50,0000	0,0000	10,0000	10,0000	100,00 %
Observaciones : Durante este periodo de noviembre se adjudicó 4 Instrumentos de Agregación de Demanda para completar un total de 8: 1.Modelo de gestión territorial,2.Nube privada IV,3.Identidad Digital y4.Combustible Nacional					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Estructurar instrumentos de agregación de demanda	PGN	\$2.026.000.000	\$2.131.000.000	\$2.118.200.668	
Administrar instrumentos de agregación de demanda	PGN	\$2.026.000.000	\$2.131.000.000	\$2.118.200.668	
TOTAL		\$4.052.000.000	\$4.262.000.000	\$4.236.401.335	
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública					
Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	59,0000	0,0000	9,0000	9,0000	100,00 %
Observaciones : Durante el periodo de octubre se avanzó en la realización de un evento. El nombre del evento fue: VIII Congreso Colombiano de Contratación Pública - La Controversia en la Contratación Pública					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de SECOP II	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente	PGN	\$380.000.000	\$1.140.000.000	\$792.889.478	
Capacitar a los actores del sistema de compra pública en el uso del SECOP II	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales	PGN	\$720.000.000	\$720.000.000	\$506.929.339	
TOTAL		\$1.100.000.000	\$1.860.000.000	\$1.299.818.817	
Servicio de información para la compra pública					

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Disponibilidad del servicio - Unidad de Medida: Porcentaje	95,0000	0,0000	95,0000	95,0000	100,00 %
Observaciones : La Plataforma SECOP II durante el mes de noviembre tuvo una disponibilidad superior del 90%					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP	PGN	\$31.232.156.599	\$30.262.156.599	\$22.616.062.501	
Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP	PGN	\$14.842.621.197	\$14.842.621.197	\$11.139.254.665	
Depurar la información del SECOP	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$46.074.777.796	\$45.104.777.796	\$33.755.317.165	

Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados - Unidad de Medida: Número	70,0000	0,0000	36,0000	36,0000	100,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2022 se llega a un total de 36 documentos de lineamientos técnicos					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Analizar la información del Sistema de Compra Pública	PGN	\$495.000.000	\$495.000.000	\$360.044.178
Realizar estudios del Sistema de Compra Pública	PGN	\$1.122.000.000	\$1.122.000.000	\$801.388.655
TOTAL		\$1.617.000.000	\$1.617.000.000	\$1.161.432.833

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número	18,0000	0,0000	7,0000	7,0000	100,00 %
Observaciones : se cumple la meta con la expedición de la Resolución 625 del 16 de diciembre del 2022					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Elaborar manuales, guías y documentos tipo	PGN	\$2.008.200.000	\$2.008.200.000	\$1.919.658.020
Diseñar herramientas para automatizar el manejo de la información	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$2.008.200.000	\$2.008.200.000	\$1.919.658.020

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2018 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	0	7.952.056.097	7.406.451.722	7.347.267.336	6.767.241.260	6.767.241.260	Financiero 91,37% Físico 16,00% Gestión 100,00%
2019-Dic	9.899.999.990	14.000.000.000	13.837.526.829	13.756.347.778	12.046.430.311	12.046.430.311	Financiero 87,06% Físico 85,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	10.889.999.989	25.316.664.380	23.775.664.380	23.130.004.653	22.677.565.461	22.644.791.267	Financiero 95,38% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	25.316.664.380	31.076.164.311	31.076.164.311	28.945.111.896	28.914.937.019	28.914.937.019	Financiero 93,05% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Dic	55.554.942.311	55.826.977.796	55.826.977.796	45.664.764.467	43.336.797.525	43.336.797.525	Financiero 77,63% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2023	28.841.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	29.746.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (26/01/2023)

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	55.555.000.000	55.555.000.000	45.392.786.671	43.064.819.730	43.064.819.730	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	271.977.796	271.977.796	271.977.796	271.977.796	271.977.796	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	55.826.977.796	55.826.977.796	45.664.764.467	43.336.797.525	43.336.797.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	55.826.977.796	55.826.977.796	45.664.764.467	43.336.797.525	43.336.797.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	55.826.977.796	55.826.977.796	45.664.764.467	43.336.797.525	43.336.797.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796
Avance Financiero	0,00 %	12,36 %	20,29 %	24,33 %	30,61 %	37,42 %	43,31 %	48,32 %	53,31 %	58,35 %	63,67 %	77,63 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	3,00 %	91,00 %	92,00 %	96,00 %	98,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,00 %	85,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

>> Políticas

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	46.016.222.000	46.016.222.000	45.392.786.671	43.064.819.730	43.064.819.730
		Recursos Propios	46.016.222.000	0	0	0	0
Total			92.032.444.000	46.016.222.000	45.392.786.671	43.064.819.730	43.064.819.730

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cursos de formación dictados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Durante este periodo se siguen manteniendo el acompañamiento en formación de formadores, capacitaciones generalizadas, talleres, eventos, E-learning			
Disponibilidad de los sistemas de información	90	90,00	100,00 %
Observaciones: En el periodo del mes de octubre se ha mantenido disponibilidad del sistema por envia de la meta propuesta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	55.826.977.796	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	77,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000419
Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2024	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Planeación	Pacto 11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
Entidad Responsable	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	Línea 12075 - 2. Gasto público efectivo
Programa	0304-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA	Programa 0304 - fortalecimiento del sistema de compra pública
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Claudia Margarita Taboada Tapia
Fecha del Estado Actual	2022-12-26 20:12:02
Fecha Control Posterior	2022-12-26 20:12:02
Solicitud de Formulación	645874 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.

Problema

Los actores del Sistema de Compra Pública no toman decisiones informadas encaminadas a incrementar el valor por dinero.

Descripción

Colombia Compra Eficiente trabajó entre el 2012 y el 2016 en posicionar la compra pública como un asunto estratégico para el Estado. En el marco de esta tarea, Colombia Compra Eficiente logró: (i) que las Entidades Estatales aumentaran el nivel de publicidad en el SECOP I; (ii) promover buenas prácticas en el sistema de compra pública colombiano; (iii) diseñar programas de formación para los compradores públicos; (iv) estructurar acuerdos marco y ponerlos a disposición de las Entidades Estatales; y (v) empezar el despliegue del SECOP II. En el marco de estos resultados, Colombia Compra Eficiente enfrenta nuevos retos en los que se debe enfocar para que las Entidades Estatales logren un mayor valor por dinero en los procesos de contratación. Para tal efecto, es necesario invertir recursos en el despliegue de programas de formación que consoliden las capacidades de los actores del sistema de compra pública y en el despliegue en la adopción del SECOP II para que Colombia haga la totalidad de sus procesos de contratación en línea.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personas	1,500	1,300	1,000	2,000	2,000	2,100	2,100

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CENTRAL	BOGOTA		
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419
Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de educación informal dirigido al comprador público Unidad: Número de personas Meta Total: 7,800.0000	Acompañar a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento estratégico Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Implementar el modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema de Compra Pública Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31

Objetivo Especifico: Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 10.0000	Analizar la información del Sistema de Compra Pública Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Realizar estudios del Sistema de Compra Pública Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Total: 6.0000	Diseñar herramientas para automatizar el manejo de la información Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Elaborar manuales, guías y documentos tipo Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL

Objetivo Específico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Instrumentos de agregación de demanda Unidad: Número de instrumentos Meta Total: 33.0000	Administrar instrumentos de agregación de demanda Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Estructurar instrumentos de agregación de demanda Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
Servicio de información para la compra pública Unidad: Porcentaje de disponibilidad en el servicio Meta Total: 90.0000	Depurar la información del SECOP Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública Unidad: Número de eventos Meta Total: 42.0000	Capacitar a los actores del sistema de compra pública en el uso del SECOP II Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de SECOP II Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	Nación	55,554,942,311.00	55,555,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	Propios	0.00	271,977,796.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	7,952,056,097.00	7,406,451,722.00
2019	20,832,387,844.00	0.00	20,832,387,844.00	14,000,000,000.00	13,837,526,829.00
2020	0.00	0.00	0.00	25,316,664,380.00	23,775,664,380.00
2021	25,316,664,380.00	0.00	25,316,664,380.00	31,076,164,311.00	31,076,164,311.00
2022	55,554,942,311.00	0.00	55,554,942,311.00	55,826,977,796.00	55,826,977,796.00
2023	28,841,000,000.00	0.00	28,841,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2024	29,746,000,000.00	0.00	29,746,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de educación informal dirigido al comprador público Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 7,800.0000	Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública	823,791,000.00	825,000,000.00	825,000,000.00
	Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Total	973,791,000.00	975,000,000.00	975,000,000.00

Objetivo: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Instrumentos de agregación de demanda Unidad: Número de instrumentos Meta Horizonte: 33.0000	Estructurar instrumentos de agregación de demanda	1,813,858,200.00	2,026,000,000.00	2,131,000,000.00
	Administrar instrumentos de agregación de demanda	2,025,928,800.00	2,026,000,000.00	2,131,000,000.00
	Total	3,839,787,000.00	4,052,000,000.00	4,262,000,000.00
Servicio de información para la compra pública Unidad: Porcentaje de disponibilidad en el servicio Meta Horizonte: 90.0000	Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP	31,232,156,599.00	31,232,156,599.00	30,262,156,599.00
	Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP	14,784,007,712.00	14,842,621,197.00	14,842,621,197.00
	Total	46,016,164,311.00	46,074,777,796.00	45,104,777,796.00
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 42.0000	Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente	380,000,000.00	380,000,000.00	1,140,000,000.00
	Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00
	Total	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,860,000,000.00

Objetivo: Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 10.0000	Analizar la información del Sistema de Compra Pública	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00
	Realizar estudios del Sistema de Compra Pública	1,122,000,000.00	1,122,000,000.00	1,122,000,000.00
	Total	1,617,000,000.00	1,617,000,000.00	1,617,000,000.00
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 6.0000	Elaborar manuales, guías y documentos tipo	2,008,200,000.00	2,008,200,000.00	2,008,200,000.00
	Total	2,008,200,000.00	2,008,200,000.00	2,008,200,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419
Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2018	789,616,328.00	789,616,328.00
2019	928,444,345.00	927,983,787.00
2020	13,338,127,654.00	13,338,127,654.00
2021	16,723,231,244.00	16,723,231,244.00
2022	12,302,287,852.00	12,302,287,852.00
2023	22,086,894,165.00	22,086,894,165.00
2024	4,427,930,365.00	4,427,930,365.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de información para la compra pública	Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP Etapas: Operación Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2024-Dec-31	2018	508,827,610.00	508,827,610.00
		2019	304,954,316.00	304,493,767.00
		2020	13,338,127,654.00	13,338,127,654.00
		2021	16,723,231,244.00	16,723,231,244.00
		2022	12,302,287,852.00	12,302,287,852.00
		2023	22,086,894,165.00	22,086,894,165.00
		2024	4,427,930,365.00	4,427,930,365.00
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de SECOP II Etapas: Operación Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2020-Dec-31	2018	280,788,718.00	280,788,718.00
		2019	623,490,029.00	623,490,020.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	55,554,942,311.00	0.00	0.00	55,555,000,000.00	271,977,796.00	0.00	55,555,000,000.00	271,977,796.00	0.00
Total	55,554,942,311.00	0.00	0.00	55,555,000,000.00	271,977,796.00	0.00	55,555,000,000.00	271,977,796.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	19,433,330,818.00	46,016,222,000.00	46,016,222,000.00
	Total	19,433,330,818.00	46,016,222,000.00	46,016,222,000.00

INDICADORES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	30.00 %
Indicadores de Gestión	70.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G594 - Cursos de formación dictados Unidad de Medida: Número	2018	2.0000
	2019	2.0000
	2020	2.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	4.0000
	2024	4.0000
1000G638 - Disponibilidad de los sistemas de información Unidad de Medida: Porcentaje	2018	90.0000
	2019	90.0000
	2020	90.0000
	2021	90.0000
	2022	90.0000
	2023	90.0000
	2024	90.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de educación informal dirigido al comprador público	030400300 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 78,100.0000	2018	1,500.0000
		2019	1,300.0000
		2020	1,000.0000
		2021	2,000.0000
		2022	40,200.0000
		2023	30,000.0000
		2024	2,100.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Objetivo Especifico: Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos	030400200 - Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.0000	2018	1.0000
		2019	2.0000
		2020	1.0000
		2021	3.0000
		2022	36.0000
		2023	25.0000
		2024	2.0000
Documentos normativos	030400500 - Documentos normativos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.0000	2018	1.0000
		2019	2.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	7.0000
		2023	4.0000
		2024	2.0000

Objetivo Especifico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta	
Instrumentos de agregación de demanda	030400100 - Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.0000	2018	10.0000	
		2019	3.0000	
		2020	8.0000	
		2021	7.0000	
		2022	10.0000	
		2023	8.0000	
		2024	4.0000	
Servicio de información para la compra pública	030400900 - Disponibilidad del servicio Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 95.0000	2018	90.0000	
		2019	90.0000	
		2020	90.0000	
		2021	90.0000	
		2022	95.0000	
		2023	95.0000	
		2024	90.0000	
	030400901 - Entidades Estatales utilizando SECOP II Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 22,400.0000	2018	1,000.0000	
		2019	2,000.0000	
		2020	3,500.0000	
		2021	500.0000	
		2022	7,400.0000	
		2023	7,500.0000	
		2024	500.0000	
	030400904 - Procesos de contratación registrados en el SECOP Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 850,000.0000	2020	90,000.0000	
		2021	90,000.0000	
		2022	850,000.0000	
		2023	850,000.0000	
		2024	360,000.0000	
	Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	030400600 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 59.0000	2018	15.0000
			2019	13.0000
			2020	6.0000
			2021	4.0000
2022			9.0000	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	030400600 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 59.0000	2023	6.0000
		2024	6.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Disponibilidad del servicio Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 95.0000	2018	90.0000	Si	No
	2019	90.0000	Si	No
	2020	90.0000	Si	No
	2021	90.0000	Si	No
	2022	95.0000	Si	No
	2023	95.0000	Si	No
	2024	90.0000	Si	No
Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.0000	2018	1.0000	Si	Si
	2019	2.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	3.0000	Si	Si
	2022	36.0000	Si	Si
	2023	25.0000	Si	Si
	2024	2.0000	Si	Si
Documentos normativos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.0000	2018	1.0000	Si	Si
	2019	2.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	7.0000	Si	Si
	2023	4.0000	Si	Si
	2024	2.0000	Si	Si
Entidades Estatales utilizando SECOP II Unidad de Medida: Número Meta Total: 22400.0000	2018	1,000.0000	No	Si
	2019	2,000.0000	No	Si
	2020	3,500.0000	No	Si
	2021	500.0000	No	Si
	2022	7,400.0000	No	Si
	2023	7,500.0000	No	Si
	2024	500.0000	No	Si
Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 59.0000	2018	15.0000	Si	Si
	2019	13.0000	Si	Si
	2020	6.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 59.0000	2021	4.0000	Si	Si
	2022	9.0000	Si	Si
	2023	6.0000	Si	Si
	2024	6.0000	Si	Si
Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.0000	2018	10.0000	Si	Si
	2019	3.0000	Si	Si
	2020	8.0000	Si	Si
	2021	7.0000	Si	Si
	2022	10.0000	Si	Si
	2023	8.0000	Si	Si
	2024	4.0000	Si	Si
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 78100.0000	2018	1,500.0000	Si	Si
	2019	1,300.0000	Si	Si
	2020	1,000.0000	Si	Si
	2021	2,000.0000	Si	Si
	2022	40,200.0000	Si	Si
	2023	30,000.0000	Si	Si
	2024	2,100.0000	Si	Si
Procesos de contratación registrados en el SECOP Unidad de Medida: Número Meta Total: 850000.0000	2020	90,000.0000	No	No
	2021	90,000.0000	No	No
	2022	850,000.0000	No	No
	2023	850,000.0000	No	No
	2024	360,000.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Claudia Margarita Taboada Tapia

Cargo Asesora de Planeación

Fecha 2022-Dec-20 10:04:19

Observación

Se ajustan la metas de los indicadores de producto para las vigencias 2022 y 2023 y se envía para aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Claudia Margarita Taboada Tapia

Cargo Asesora de Planeación

Fecha 2022-Dec-20 10:11:23

Observación

Se revisa los ajustes a las metas físicas de las vigencias 2022 y 2023 y se da visto bueno para continuar con la aprobación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Myriam Solanyi Sarmiento Diaz

Cargo Contratista

Fecha 2022-Dec-26 12:46:40

Observación

Se envía proyecto para control Jefe de Planeación Cabeza de Sector.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2017011000419**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA.
NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Sandra Liliana Camargo Bendeck
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Dec-26 12:47:15

Observación
Se envía proyecto para control posterior de Viabilidad Técnico.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2017011000419

Nombre del Proyecto:INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA.
NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario ALEX DUVÁN ROMERO RUIZ

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2022-Dec-26 15:58:42

Observación

Se emite concepto técnico favorable a la actualización de ficha del proyecto "INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL" (BPIN 2017011000419)

-Se actualiza (aumenta) la meta de los indicadores de los siguientes productos: Servicio de educación informal dirigido al comprador público, Documentos de lineamientos técnicos, Documentos normativos, Servicio de información para la compra pública, Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública.
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde CCE se puso a disposición de todas las entidades, incluso a quienes aplique lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, su oferta de capacitación en el Uso de SECOP II. Esta disposición impactó de manera significativa en las metas establecidas en el proyecto de inversión de la Agencia.

Así mismo, teniendo en cuenta la justificación remitida por la Entidad, el proyecto "INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL" (BPIN 2017011000419) queda ajustado en su cadena de valor y su apropiación vigente, de acuerdo con las necesidades propias de la vigencia 2023 y según cifras del PGN 2023.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario LADY DIANA FUENTES VEGA

Cargo SUBDIRECTORA

Fecha 2022-Dec-26 20:42:02

Observación

Se emite concepto técnico favorable a la actualización de ficha del proyecto "INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL" (BPIN 2017011000419)

-Se actualiza (aumenta) la meta de los indicadores de los siguientes productos: Servicio de educación informal dirigido al comprador público, Documentos de lineamientos técnicos, Documentos normativos, Servicio de información para la compra pública, Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública.

Lo anterior, teniendo en cuenta que desde CCE se puso a disposición de todas las entidades, incluso a quienes aplique lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, su oferta de capacitación en el Uso de SECOP II. Esta disposición impactó de manera significativa en las metas establecidas en el proyecto de inversión de la Agencia.

Así mismo, teniendo en cuenta la justificación remitida por la Entidad, el proyecto "INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL" (BPIN 2017011000419) queda ajustado en su cadena de valor y su apropiación vigente, de acuerdo con las necesidades propias de la vigencia 2023 y según cifras del PGN 2023.

Finalmente, se recuerda que: i) la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto de inversión y ii) durante la ejecución del proyecto es obligación y responsabilidad de la entidad reportar periódicamente en el sistema SPI el avance físico, financiero y de gestión y será responsable de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema, conforme lo definido en los artículos 2.2.6.6.1 y 2.2.6.6.2 del Decreto 1082 de 2015, así como garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000419

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior