Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SECCIONAL MONTERÍA

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	11/06/2024
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Contrato No.**	OC. No. 125759
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE	**Fecha de suscripción:**	18/09/2023
		Valor total:	$ 9.296.280,00
Interventor :		**Plazo total:**	55 dias
Contratista:	DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ	**Fecha de terminacion:**	
Nit:	C.C. 52.699.905	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	PRESTACION DE SERVICIOS	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y

Valor Total Adiciones:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 9.296.280,00			**Valor Total:**	$ 9.296.280,00
Con anticipo: ☐		**Valor ADICIÓN:**		**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
FACTURA No.1111552	21/05/2024	$ 9.296.280			
			TOTAL PAGOS REALIZADOS		**$ 9.296.280**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
11/06/2024	50 DIAS	100%	ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
11/06/2024	ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR