Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SECCIONAL MONTERÍA

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	19/02/2024
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Contrato No.**	OC. No. 118882
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE	**Fecha de suscripción:**	7/11/2023
		Valor total:	$ 431.785.059,00
Interventor :		**Plazo total:**	60 dias
Contratista:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	
Nit:	NIT. 900604590	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	PRESTACION DE SERVICIOS	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA

Valor Total Adiciones:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 431.785.059,00	**Valor Total:**	$ 628.978.236,00
Con anticipo: ☐	**Valor ADICIÓN:** $ 197.193.177,00	**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
FACTURA No. CE 1289	16/02/2024	$ 628.978.236			
			TOTAL PAGOS REALIZADOS		**$ 628.978.236**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
19/02/2024	100 DIAS	100%	ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
19/02/2024	ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR