INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 40 – 2022
OC 92953

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
20/09/2022	*Desde el 08/07/2022*	*Johanna Cañon Londoño* *Profesional de Gestión Área Administrativa*
	Hasta el 30/08/2022	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	*PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.*	
NIT o CC	*830.037.946*	
Objeto:	*ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA.*	
Plazo de ejecución:	*(5) días*	
Valor del contrato:	*SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($7.205.382) incluido IVA.*	
Fecha de inicio:	*07/07/2022*	
Fecha de finalización:	*19/07/2022*	
Modificaciones:	*Prorroga*	42 días
		Se prorroga el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 30 de agosto de 2022 y se modifica la forma de pago en dos (2)desembolsos de conformidad con la solicitud allegada por el contratista de fecha 15 de julio y radicada bajo el número12022130100014572 en la cual informa la falta de algunos elementos
Valor Final Contrato:	*SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($7.205.382) incluido IVA*	
Fecha Final de Terminación:	*30/08/2022*	

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	*Entregar los elementos de papelería y artículos de oficina adquiridos mediante la orden de compra 92953*	*El contratista entrego a satisfacción los artículos adquiridos*	*Se recibieron los productos contratados mediante remisión del 23/08/2022*	*Los soportes del cumplimiento de la obligación reposan en el informe mensual de supervisión y pago entregados*

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	**SI**	**NO**	**N/A**
Cumplimiento			**X**
Responsabilidad Civil Extracontractual			**X**

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
			$			
			$			

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	*CRP 597 del 7 de Julio de 2022*	$7.205.382
TOTAL RECURSOS		**$7.205.382**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Único Pago	*001 - 158612 (52022130200001295)* 23/08/2022	$7.205.382
VALOR TOTAL PAGOS		**$7.205.382**

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

DIFERENCIA	*$ 0*

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

JOHANNA CAÑON LONDOÑO
Profesional de Gestión Área Administrativa

JOHANNA TRINIDAD CAÑON LONDOÑO

Firmado digitalmente por JOHANNA TRINIDAD CAÑON LONDOÑO
Fecha: 2022.09.20 17:32:00 -05'00'

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co