Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR**
	INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
1/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	Adalberto Coronell Buelvas

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº	OC. 107575	Suministro	**Convenio Nº**	0	**Tipo:**	0

Objeto: Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores y escáner para algunos despachos judiciales y dependencias administrativas de los Departamentos del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP Nº**	**Fecha de CDP**	**Valor**
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	3723	17/02/2023	$ 54.000.000,00
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	8123	17/02/2023	$ 864.000.000,00

Valor Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha**	**Plazo**	**Fecha Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$ 380.343.337,50	$ 380.343.337,50	12/04/2023	35 DIAS	12/04/2023	15/05/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
14-44-101179761	13/14/2023	7323	12/04/2023	12/04/2023
		22323	12/04/2023	12/04/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición	0				
Prórroga	1	11/05/2023	45 días		
Otro sí	0				

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio			$ 380.343.337,50			**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
			$0				
Saldo a favor de la Entidad		#¡VALOR!	**$380.343.337,50**				

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad).

EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Registro fotogràfico**		
Entrega e instalacion de equipos de computos AIO adquiridos mediante la mencionada orden de compra	- Entrega de 61 computadores al almacen de la Entidad.			
Productos a entregar		**Productos entregados**	**Fecha**	**% Ejecuciòn**
87 computadores AIO		61 computadores AIO	30/06/2023	70%
Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)				
0				

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista realizó la entrega de 61 máquinas y solicitó prórroga hasta el 30 de junio de 2023 para la entrega de los equipos faltantes, la cual fue concedida

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre:	ADALBERTO CORONELL BUELVAS
Cargo:	*Asistente Administrativo Grado 07 - DESAJ Valledupar*

Firma:	

Original: *Expediente del Contrato*

Copias: *Supervisor del Contrato y Asistente Legal*