Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR**
	INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
5/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024	SISTETRONICS S.A.S	Adalberto Coronell Buelvas

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº	OC. 128201	Suministro	**Convenio Nº**	0	**Tipo:**	0

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO (AIO) Y PORTATILES PARA ALGUNOS DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DEL CESAR ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR.

Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP Nº**	**Fecha de CDP**	**Valor**
C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2024	2424	14/02/2024	$ 485.542.000,00

Valor Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha**	**Plazo**	**Fecha Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$ 423.525.522,00	$ 423.525.522,00	2/05/2024	DOS MESES	2/05/2024	2/07/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
14-44-101209208	3/05/2024	9324	6/05/2024	6/05/2024

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición	0				
Prórroga	0				
Otro sí	0				

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio			$ 423.525.522,00			**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
			$0				
Saldo a favor de la Entidad		#¡VALOR!	**$423.525.522,00**				

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad).

EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Registro fotogràfico**
Entrega e instalacion de equipos de computos AIO adquiridos mediante la mencionada orden de compra	- Solicitud de prórroga por parte del contratista - Modificación de la orden de compra	

Productos a entregar	**Productos entregados**	**Fecha**	**% Ejecuciòn**
101 computadores AIO	0		0%

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista solicitó prórroga de la orden de compra hasta el 31 de julio de 2024, la cual fue aprobada por la Entidad.

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre:	ADALBERTO CORONELL BUELVAS
Cargo:	*Asistente Administrativo Grado 07 - DESAJ Valledupar*

Firma:	

Original: *Expediente del Contrato*

Copias: *Supervisor del Contrato y Asistente Legal*