Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informatica

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
5/05/2022	01 Marzo al 30 Abril de 2022	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S	Mario Fernando Sarria Villota

Contrato No.:	198 de 2021	**Tipo:**	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente	**Orden de compra CCE No.:**	82880	**Tipo.:**	Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
Adquirir e instalar monitores industriales para salas de audiencia a Nivel Nacional	2021	47421	3/11/2021	$75.763.065,00
	2022	5322	6/01/2022	$30.000.000,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$105.763.065,00	$105.763.065,00	16/12/2021	4 meses y 15 días	16/12/2021	30/04/2022

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
33-46-101035907 Seguros del Estado	17/12/2021	150021	$ 75.763.065,00	21/12/2021
Las contenidas en la clúsula 17 del AMP CCE-925-AMP-2019		3322	$ 30.000.000,00	6/01/2022
			$ 105.763.065,00	

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato					

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 105.763.065,00 | **$ 105.763.065,00** | **% Anticipo: 0**

Pagos | **Amortización**

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura	Saldo del registro presupuestal del pago de la factura	Valor	Valor Neto	Soporte
1	150021	$ 75.763.065,00	FE 1417	35,85%	$ 37.914.053,31	$ 37.849.011,69	NA	NA	Cumplido del 30/12/2021
2	150021	$ 75.763.065,00	FE 1489	35,85%	$ 37.914.053,31	$ -	NA	NA	Cumplido del 10/02/2022
	3322	$ 30.000.000,00				$ 29.934.958,38			
	3322	$ 30.000.000,00	FE 1496	0,30%	$ 321.300,18	$ 29.613.658,20			
3 (Actual)	3322	$ 30.000.000,00	FE 1650	27,97%	$ 29.577.958,13	$ 35.700,07	NA	NA	Cumplido del 05/05/2022
				99,97%	$ 105.727.364,93		$ -	$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las contenidas en la clausula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.	Durante el mes de marzo de 2022 el contratista Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S entregó en los almacenes Seccionales siete (7) monitores industriales de 55 pulgadas, concernientes a la segunda entrega, cinco (5) monitores fueron instalados en las siguientes Seccionales Cúcuta, Florencia, Quibdó, Tunja y Neiva, los dos (2) monitores restantes asignados a la Seccional de Medellín no se instalaron por imprevistos de orden locativo en el lugar de instalación, quedando el uso y custodia de estos a cargo de dicha Dirección Seccional (Soportado mediante oficio DEAJIFO22-500).	Registro de ingreso a almacén de siete (7) monitores industriales de 55 pulgadas. Ver archivo adjunto "Soporte de Ingreso a almacén OC 82880". Soporte de instalación de cinco (5) monitores industriales de 55 pulgadas. Ver archivo adjunto "Actas instalación 5 monitores OC 82880"

Servicios y/o productos a entregar	Servicios y/o productos entregados	Fecha	% de Ejecución
25 monitores industriales para salas de audiencia de la Rama Judicial a Nivel Nacional	Siete (7) monitores en los almacenes seccionales. Instalación de cinco (5) monitores en las diferentes Seccionales.	28/04/2022	99,97%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

En la reunión llevada a cabo el jueves 24 de febrero se informó a la Entidad que durante el mes de marzo se estaría realizado el ingreso al país de los siente (7) Monitores pendientes de entregar correspondientes a la segunda entrega, por lo tanto, a finales del mes de marzo el contratista Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S realizó la entrega de estos monitores en los almacenes seccionales de Cúcuta (1), Medellín (3), Neiva (2) y Tunja (1). Durante el mes de abril fueron instalados cinco (5) monitores, en las Seccionales Cúcuta, Florencia, Quibdó, Tunja y Neiva, los dos (2) monitores restantes que corresponden a la Seccional de Medellín no se instalaron por imprevistos de orden locativo en el lugar de instalación, quedando el uso y custodia de estos a cargo de dicha Dirección Seccional (Soportado mediante oficio DEAJIFO22-500).

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el contratista Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S realizó la entrega de siete (7) monitores industriales, adquiridos mediante OC 82880 (Numero interno – Contrato 198 de 2021), soportados en los archivos "Soporte de Ingreso a almacén OC 82880" y "Actas de instalación 5 monitores OC 82880", se autoriza el pago de la Factura Electrónica de venta No. 1650 por el valor de $29.577.958,13.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	PROFESIONAL COORDINADOR
Firma:	
Nombre: MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA - Director Administrativo	NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA - Profesional Universitaria
Dependencia: División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos	División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos