
FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Código BPIN:

Entidad:

Planeación
Colombia Compra Eficiente.

Sector:
2012011000422

Objetivo general:
 FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE 
COMPRAS PÚBLICAS 
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Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2017:

Seguimiento de:

Luisa Fernanda Lora Navarro

2012 - 2018

04/12/2017
$ 

diciembre 2017

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Fortalecimiento del sistema de compra 
pública

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

PRODUCTOS

Sistema de e-Procurement

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Sistema de e-Procurement Implementado - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : El sistema de e-procurement se encuentra implementado y en funcionamiento

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico de la implementación y puesta en 
marcha de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano

PGN $0 $0 $0

Realizar la implementación y puesta en marcha (configuración, pruebas, preproductivo y 
salida en vivo) de la plataforma tecnológica de e-Procurement

PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes Elaborados - Unidad de 
Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : Los nuevos instrumentos de agregación de demanda generados durante la vigencia son: (i) consumibles de impresión; (ii) compra de alimentos para el PAE; (iii) 
almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares; y (iv) tratamiento de enfermedad renal crónica 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios PGN $1.700.000.000 $1.700.000.000 $1.697.846.184

Adecuación de las sedes de Colombia Compra Eficiente PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.700.000.000 $1.700.000.000 $1.697.846.184

SECOP

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

SECOP Habilitado y disponible - Unidad de Medida: Porcentaje 99,0000 0,0000 99,0000 99,0000 100,00 %

Observaciones : Este indicador responde a la necesidad de tener el Sistema de Compra Pública operativo. Sin embargo, se trabaja permanentemente en mejorar los módulos disponibles e 
implementar nuevas funcionalidades. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Poner en marcha y asegurar la operación sostenible de todos los módulos del SECOP PGN $3.483.500.000 $3.483.500.000 $3.483.500.000

TOTAL $3.483.500.000 $3.483.500.000 $3.483.500.000

Etapas de evolución del SECOP

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Etapas de evolución del SECOP Implementadas - Unidad de 
Medida: Número

3,0000 0,0000 1,0000 0,9166 91,66 %

Observaciones : Este indicador corresponde a la implementación de nuevos módulos en el SECOP.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar funcionalidades avanzadas del SECOP PGN $2.190.000.000 $2.190.000.000 $2.190.000.000

TOTAL $2.190.000.000 $2.190.000.000 $2.190.000.000

Programa de Gestión de Seguridad de la Información
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Programa de Gestión de Seguridad de la Información 
Implementado - Unidad de Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 0,9166 91,66 %

Observaciones : Actualmente el programa está siendo implementado. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y 
contratación pública

PGN $0 $0 $0

Implementar y mejorar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de 
compra y contratación pública

PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública 

PRODUCTOS

Portafolio de formación del comprador público

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Portafolio de formación del comprador público Implementado - 
Unidad de Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 0,9166 91,66 %

Observaciones : Colombia Compra Eficiente coordina la logística e implementación del programa de formación del comprador público. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar portafolio de formación del comprador público PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio 
Implementadas - Unidad de Medida: Unidad

2,0000 0,0000 2,0000 1,8332 91,66 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desplegar estrategia de gestión del cambio PGN $0 $0 $0

Desarrollar pilotos de despliegue de SECOP II PGN $0 $0 $0

Desplegar SECOP II a nivel nacional PGN $1.300.000.000 $1.300.000.000 $1.168.124.612

TOTAL $1.300.000.000 $1.300.000.000 $1.168.124.612

Visión estratégica de la compra pública

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Visión estratégica de la compra pública Instituida - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar foros con grupos de interés a nivel nacional y territorial PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Programa de formación y certificación del comprador público

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Programa de formación y certificación del comprador público 
Implementado - Unidad de Medida: Unidad

1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Programa diseñado y primera cohorte formada. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar e implementar programa de formación y certificación del comprador público PGN $0 $0 $0

Poner en marcha programa de formación y certificación del comprador público PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Mesa de Servicio

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Mesa de Servicio Fortalecida - Unidad de Medida: Porcentaje 100,0000 90,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Migrar y estabilizar Mesa de Servicio PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

PRODUCTOS

Manuales, guías y documentos estándar prioritarios

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Manuales - Unidad de Medida: Porcentaje 100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : Colombia Compra Eficiente actualiza y elabora nuevas guías para el Sistema de Compra Pública. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar manuales, guías y documentos estándar. PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0
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PRODUCTOS

Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Estudios de mercado de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes Elaborados - Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : Colombia Compra Eficiente elabora estudios de mercado en la estructuración de Acuerdos Marco. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Estudio de Integridad en el SCPC

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Estudio de Integridad en el SCPC Elaborado - Unidad de Medida: 
Unidad

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Adelantar la revisión de la integridad en el sector público en conjunto con la OECD. PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Modelo de Servicio

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Modelo de Servicio Implementado - Unidad de Medida: Unidad 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar e implementar el Modelo de Servicio de Colombia Compra Eficiente PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

PRODUCTOS

Estudios de política pública en compras y contratación

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Estudios de política pública en compras y contratación Elaborados 
- Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : Colombia Compra Eficiente elabora estudios en temas de compra pública para la innovación y compra pública sostenible. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar Política de Compra Pública Innovadora PGN $0 $0 $0

Desplegar Política de Compra Pública Innovadora PGN $0 $0 $0

Realizar estudios del SCPC PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Información ingresada en SECOP en la última vigencia

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Información ingresada en SECOP en la última vigencia Revisada y 
depurada - Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : Actualmente está en ejecución el contrato de la depuración del SECOP I. 
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Depurar información 2013 PGN $0 $0 $0

Depurar información 2014 PGN $0 $0 $0

Depurar información 2015 PGN $0 $0 $0

Depurar información 2016 PGN $190.000.000 $190.000.000 $190.000.000

Depurar información 2017 PGN $0 $0 $0

TOTAL $190.000.000 $190.000.000 $190.000.000

Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO

Indicador Meta Total
2012-2018

Acumulado
2012- 2016

Meta
2017

Avance
2017

Cumplimiento
2017

Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO Ejecutados - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 91,6600 91,66 %

Observaciones : La contratación de los tres especialistas BID está en ejecución. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Gestionar las adquisiciones asociadas al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco 
Interamericano de Desarrollo

PGN $56.500.000 $56.500.000 $56.500.000

Realizar el manejo financiero y contable de los fondos asociados al contrato de préstamo 
3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo

PGN $55.000.000 $55.000.000 $53.291.697

Diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la 
transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de los resultados del componente 3.

PGN $25.000.000 $25.000.000 $24.413.866

TOTAL $136.500.000 $136.500.000 $134.205.563

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2012 - 2018
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2012-Dic 0 0 1.979.000.000 1.691.455.093 1.691.455.093 1.625.907.893
Financiero 85,47% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2013-Dic 15.500.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 15.175.351.895 15.135.595.871 14.003.200.560
Financiero 97,65% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2014-Dic 15.220.000.000 15.220.000.000 15.220.000.000 14.130.143.330 13.511.843.763 13.079.476.430
Financiero 88,78% 

Físico 96,00% 
Gestión 100,00% 

2015-Dic 15.870.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 14.815.193.692 14.728.917.837 11.798.310.153
Financiero 98,19% 

Físico 97,00% 
Gestión 100,00% 

2016-Dic 19.000.000.000 11.041.795.000 10.673.795.000 10.575.734.970 10.214.789.530 9.702.912.087
Financiero 95,70% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2017-Dic 15.800.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 8.863.676.359 8.863.676.359 7.687.190.624
Financiero 98,49% 

Físico 95,00% 
Gestión 97,60% 

2018 13.254.997.683 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 9.000.000.000 9.000.000.000 8.863.676.359 8.863.676.359 7.687.190.624 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2017)
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Total PGN 9.000.000.000 9.000.000.000 8.863.676.359 8.863.676.359 7.687.190.624 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 9.000.000.000 9.000.000.000 8.863.676.359 8.863.676.359 7.687.190.624 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000

Avance Financiero 0,00 % 8,14 % 20,14 % 26,19 % 34,42 % 41,14 % 47,04 % 56,17 % 63,26 % 69,07 % 76,89 % 98,49 %

Avance Físico 0,00 % 43,00 % 53,00 % 57,00 % 64,00 % 69,35 % 74,26 % 74,26 % 84,68 % 90,30 % 95,00 % 95,00 %

Avance gestion 0,00 % 60,00 % 65,00 % 61,40 % 70,60 % 73,00 % 79,40 % 79,40 % 88,50 % 90,90 % 97,60 % 97,60 %

>> Evolución 2017

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Actividades de ciencia, tecnología e 
innovación

Transferencia de 
conocimiento y 
tecnología

Aportes Nacion 160.000.000 160.000.000 0 0 0

Total 160.000.000 160.000.000 0 0 0
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 9.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 98,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Disponibilidad de los sistemas de información 99 99,00 100,00 %

Observaciones: Este indicador responde a la necesidad de tener el Sistema de Compra Pública operativo. Sin embargo, se trabaja permanentemente en mejor los módulos disponibles e implementar 
nuevas funcionalidades. 

Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado 1 0,92 91,60 %

Observaciones: Se está ejecutando el plan de comunicación de acuerdo a lo planeado. 

Estudios de mercado realizados 10 10,00 100,00 %

Observaciones: Estudios correspondientes a la estructuración de Acuerdos Marco. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2017

Valor inicial 2017
0,00

Valor vigente 2017
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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