
INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN 
LA COMPRA PÚBLICA.  NACIONAL

Código BPIN:
PlaneaciónSector:

2017011000419

Objetivo general:
 Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

Colombia Compra Eficiente.

Willian Eynar León Moncaleano

2018 - 2024

26/12/2022
$ 55.826.977.796

diciembre 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal dirigido al comprador público

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 78.100,0000 0,0000 40.200,0000 40.200,0000 100,00 %

Observaciones : Durante este periodo de diciembre se han capacitado mediante los diferentes programas de formación (acompañamientos, formación de formadores, capacitaciones 
generalizadas, talleres, eventos, E-learning) un acumulado de 40.200 personas en el uso del SECOP II

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema 
de Compra Pública

PGN $0 $0 $0

Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública PGN $825.000.000 $825.000.000 $819.543.952

Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento 
estratégico

PGN $150.000.000 $150.000.000 $144.625.403

Acompañar a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento 
estratégico

PGN $0 $0 $0

TOTAL $975.000.000 $975.000.000 $964.169.355

Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS

Instrumentos de agregación de demanda
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados - 
Unidad de Medida: Número

50,0000 0,0000 10,0000 10,0000 100,00 %

Observaciones : Durante este perido de noviembre se adjudicó 4 Instrumentos de Agregación de Demanda para completar un total de 8: 1.Modelo de gestión territorial,2.Nube privada 
IV,3.Identidad Digital y4.Combustible Nacional

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Estructurar instrumentos de agregación de demanda PGN $2.026.000.000 $2.131.000.000 $2.118.200.668

Administrar instrumentos de agregación de demanda PGN $2.026.000.000 $2.131.000.000 $2.118.200.668

TOTAL $4.052.000.000 $4.262.000.000 $4.236.401.335

Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Eventos realizados - Unidad de Medida: Número 59,0000 0,0000 9,0000 9,0000 100,00 %

Observaciones : Durante el periodo de octubre se avanzó en la realización de un evento. El nombre del evento fue: VIII Congreso Colombiano de Contratación Pública - La Controversia en la 
Contratación Pública

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de 
SECOP II

PGN $0 $0 $0

Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente PGN $380.000.000 $1.140.000.000 $792.889.478

Capacitar a los actores del sistema de compra pública en el uso del SECOP II PGN $0 $0 $0

Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales PGN $720.000.000 $720.000.000 $506.929.339

TOTAL $1.100.000.000 $1.860.000.000 $1.299.818.817

Servicio de información para la compra pública
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Disponibilidad del servicio - Unidad de Medida: Porcentaje 95,0000 0,0000 95,0000 95,0000 100,00 %

Observaciones : La Plataforma SECOP II durante el mes de noviembre tuvo una disponibilidad superior del 90%

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP PGN $31.232.156.599 $30.262.156.599 $22.616.062.501

Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP PGN $14.842.621.197 $14.842.621.197 $11.139.254.665

Depurar la información del SECOP PGN $0 $0 $0

TOTAL $46.074.777.796 $45.104.777.796 $33.755.317.165

Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación 
elaborados - Unidad de Medida: Número

70,0000 0,0000 36,0000 36,0000 100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2022 se llega a un total de 36 documentos de lineamientos técnicos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la información del Sistema de Compra Pública PGN $495.000.000 $495.000.000 $360.044.178

Realizar estudios del Sistema de Compra Pública PGN $1.122.000.000 $1.122.000.000 $801.388.655

TOTAL $1.617.000.000 $1.617.000.000 $1.161.432.833

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2018-2024

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número 18,0000 0,0000 7,0000 7,0000 100,00 %

Observaciones : se cumple la meta con la expedición de la Resolución 625 del 16 de diciembre del 2022

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar manuales, guías y documentos tipo PGN $2.008.200.000 $2.008.200.000 $1.919.658.020

Diseñar herramientas para automatizar el manejo de la información PGN $0 $0 $0

TOTAL $2.008.200.000 $2.008.200.000 $1.919.658.020
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 0 7.952.056.097 7.406.451.722 7.347.267.336 6.767.241.260 6.767.241.260
Financiero 91,37% 

Físico 16,00% 
Gestión 100,00% 

2019-Dic 9.899.999.990 14.000.000.000 13.837.526.829 13.756.347.778 12.046.430.311 12.046.430.311
Financiero 87,06% 

Físico 85,00% 
Gestión 100,00% 

2020-Dic 10.889.999.989 25.316.664.380 23.775.664.380 23.130.004.653 22.677.565.461 22.644.791.267
Financiero 95,38% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 25.316.664.380 31.076.164.311 31.076.164.311 28.945.111.896 28.914.937.019 28.914.937.019
Financiero 93,05% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2022-Dic 55.554.942.311 55.826.977.796 55.826.977.796 45.664.764.467 43.336.797.525 43.336.797.525
Financiero 77,63% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2023 28.841.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 29.746.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (26/01/2023)

> Esquema Financiero
Cifras en Pesos Corrientes

2018 - 2024
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 55.555.000.000 55.555.000.000 45.392.786.671 43.064.819.730 43.064.819.730 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 271.977.796 271.977.796 271.977.796 271.977.796 271.977.796 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 55.826.977.796 55.826.977.796 45.664.764.467 43.336.797.525 43.336.797.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 55.826.977.796 55.826.977.796 45.664.764.467 43.336.797.525 43.336.797.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 55.826.977.796 55.826.977.796 45.664.764.467 43.336.797.525 43.336.797.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

55.826.977.79
6

Avance Financiero 0,00 % 12,36 % 20,29 % 24,33 % 30,61 % 37,42 % 43,31 % 48,32 % 53,31 % 58,35 % 63,67 % 77,63 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 3,00 % 91,00 % 92,00 % 96,00 % 98,00 % 100,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,00 % 85,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

>> Evolución 2022

>> Políticas
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 46.016.222.000 46.016.222.000 45.392.786.671 43.064.819.730 43.064.819.730

Recursos Propios 46.016.222.000 0 0 0 0

Total 92.032.444.000 46.016.222.000 45.392.786.671 43.064.819.730 43.064.819.730

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Cursos de formación dictados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: Durante este periodo se siguen manteniendo el acompañamiento en formación de formadores, capacitaciones generalizadas, talleres, eventos, E-learning

Disponibilidad de los sistemas de información 90 90,00 100,00 %

Observaciones: En el periodo del mes de octubre se ha mantenido disponibilidad del sistema por envia de la meta propuesta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 55.826.977.796 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 77,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2022

Valor inicial 2022
0,00

Valor vigente 2022
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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Horizonte 2018 - 2024

Sector Planeación

Entidad Responsable 030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE.

Programa 0304-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRA 
PÚBLICA

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pacto 11071  -  XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea 12075  -  2. Gasto público efectivo

Programa 0304  -  fortalecimiento del sistema de compra pública

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Claudia Margarita  Taboada Tapia 

Fecha del Estado Actual 2022-12-26 20:12:02

Fecha Control Posterior 2022-12-26 20:12:02

Solicitud de Formulación 645874 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Los actores del Sistema de Compra Pública no toman decisiones informadas encaminadas a incrementar el valor por dinero.

Descripción
Colombia Compra Eficiente trabajó entre el 2012 y el 2016 en posicionar la compra pública como un asunto estratégico para el Estado. En el marco de esta tarea, 
Colombia Compra Eficiente logró: (i) que las Entidades Estatales aumentar el nivel de publicidad en el SECOP I; (ii) promover buenas prácticas en el sistema de 
compra pública colombiano; (iii) diseñar programas de formación para los compradores públicos; (iv) estructurar acuerdos marco y ponerlos a disposición de las 
Entidades Estatales; y (v) empezar el despliegue del SECOP II. En el marco de estos resultados, Colombia Compra Eficiente enfrenta nuevos retos en los que se 
debe enfocar para que las Entidades Estatales logren un mayor valor por dinero en los procesos de contratación. Para tal efecto, es necesario invertir recursos en 
el despliegue de programas de formación que consoliden las capacidades de los actores del sistema de compra pública y en el despliegue en la adopción del 
SECOP II para que Colombia haga la totalidad de sus procesos de contratación en línea. 

Objetivo
Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personas 1,500 1,300 1,000 2,000 2,000 2,100 2,100

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL BOGOTA

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de educación informal dirigido al comprador público
Unidad: Número de personas     Meta Total: 7,800.0000

Acompañar a las Entidades Estatales en 
la implementación del modelo de 
abastecimiento estratégico
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Desplegar el programa de formación 
básica para los actores del Sistema de 
Compra Pública
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Implementar el modelo de operación del 
servicio de formación para los actores del 
Sistema de Compra Pública
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Realizar las capacitaciones a los 
compradores públicos en materia de 
abastecimiento estratégico
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Objetivo Especifico: Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 10.0000

Analizar la información del Sistema de 
Compra Pública
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Realizar estudios del Sistema de Compra 
Pública
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 6.0000

Diseñar herramientas para automatizar el 
manejo de la información
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Elaborar manuales, guías y documentos 
tipo
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31
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Objetivo Especifico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Instrumentos de agregación de demanda
Unidad: Número de instrumentos     Meta Total: 33.0000

Administrar instrumentos de agregación 
de demanda
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Estructurar instrumentos de agregación 
de demanda
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Servicio de información para la compra pública
Unidad: Porcentaje de disponibilidad en el servicio     Meta 
Total: 90.0000

Depurar la información del SECOP
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar funcionalidades avanzadas del 
SECOP
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Operar de forma sostenible todos los 
módulos del SECOP
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Servicios de divulgación en temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la compra pública
Unidad: Número de eventos     Meta Total: 42.0000

Capacitar a los actores del sistema de 
compra pública en el uso del SECOP II
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Coordinar a los frentes de trabajo en la 
implementación de la estrategia de 
despliegue de SECOP II
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Desarrollar e implementar el plan de 
comunicaciones de Colombia Compra 
Eficiente
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2024-Dec-31

Realizar el seguimiento a la adopción del 
SECOP II en las Entidades Estatales
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Nación 55,554,942,311.00 55,555,000,000.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Propios 0.00 271,977,796.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 7,952,056,097.00 7,406,451,722.00

2019 20,832,387,844.00 0.00 20,832,387,844.00 14,000,000,000.00 13,837,526,829.00

2020 0.00 0.00 0.00 25,316,664,380.00 23,775,664,380.00

2021 25,316,664,380.00 0.00 25,316,664,380.00 31,076,164,311.00 31,076,164,311.00

2022 55,554,942,311.00 0.00 55,554,942,311.00 55,826,977,796.00 55,826,977,796.00

2023 28,841,000,000.00 0.00 28,841,000,000.00 0.00 0.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2024 29,746,000,000.00 0.00 29,746,000,000.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de educación informal 
dirigido al comprador público
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 7,800.0000

Desplegar el programa de 
formación básica para los actores 
del Sistema de Compra Pública

823,791,000.00 825,000,000.00 825,000,000.00

Realizar las capacitaciones a los 
compradores públicos en materia 
de abastecimiento estratégico

150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Total 973,791,000.00 975,000,000.00 975,000,000.00

Objetivo:Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Instrumentos de agregación de 
demanda
Unidad: Número de instrumentos 
Meta Horizonte: 33.0000

Estructurar instrumentos de 
agregación de demanda

1,813,858,200.00 2,026,000,000.00 2,131,000,000.00

Administrar instrumentos de 
agregación de demanda

2,025,928,800.00 2,026,000,000.00 2,131,000,000.00

Total 3,839,787,000.00 4,052,000,000.00 4,262,000,000.00

Servicio de información para la 
compra pública
Unidad: Porcentaje de 
disponibilidad en el servicio 
Meta Horizonte: 90.0000

Operar de forma sostenible todos 
los módulos del SECOP

31,232,156,599.00 31,232,156,599.00 30,262,156,599.00

Diseñar funcionalidades 
avanzadas del SECOP

14,784,007,712.00 14,842,621,197.00 14,842,621,197.00

Total 46,016,164,311.00 46,074,777,796.00 45,104,777,796.00

Servicios de divulgación en temas 
relacionados con los servicios de 
apoyo a la compra pública
Unidad: Número de eventos 
Meta Horizonte: 42.0000

Desarrollar e implementar el plan 
de comunicaciones de Colombia 
Compra Eficiente

380,000,000.00 380,000,000.00 1,140,000,000.00

Realizar el seguimiento a la 
adopción del SECOP II en las 
Entidades Estatales

720,000,000.00 720,000,000.00 720,000,000.00

Total 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,860,000,000.00

Objetivo:Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 10.0000

Analizar la información del 
Sistema de Compra Pública

495,000,000.00 495,000,000.00 495,000,000.00

Realizar estudios del Sistema de 
Compra Pública

1,122,000,000.00 1,122,000,000.00 1,122,000,000.00

Total 1,617,000,000.00 1,617,000,000.00 1,617,000,000.00

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 6.0000

Elaborar manuales, guías y 
documentos tipo

2,008,200,000.00 2,008,200,000.00 2,008,200,000.00

Total 2,008,200,000.00 2,008,200,000.00 2,008,200,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 789,616,328.00 789,616,328.00

2019 928,444,345.00 927,983,787.00

2020 13,338,127,654.00 13,338,127,654.00

2021 16,723,231,244.00 16,723,231,244.00

2022 12,302,287,852.00 12,302,287,852.00

2023 22,086,894,165.00 22,086,894,165.00

2024 4,427,930,365.00 4,427,930,365.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO 
REGIONALIZAB
LE

55,554,942,311.00 0.00 0.00 55,555,000,000.00 271,977,796.00 0.00 55,555,000,000.00 271,977,796.00 0.00

Total 55,554,942,311.00 0.00 0.00 55,555,000,000.00 271,977,796.00 0.00 55,555,000,000.00 271,977,796.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 19,433,330,818.00 46,016,222,000.00 46,016,222,000.0
0

Total 19,433,330,818.00 46,016,222,000.00 46,016,222,000.0
0

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de información para 
la compra pública

Operar de forma sostenible todos los módulos del 
SECOP
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2024-Dec-31

2018 508,827,610.00 508,827,610.00

2019 304,954,316.00 304,493,767.00

2020 13,338,127,654.00 13,338,127,654.00

2021 16,723,231,244.00 16,723,231,244.00

2022 12,302,287,852.00 12,302,287,852.00

2023 22,086,894,165.00 22,086,894,165.00

2024 4,427,930,365.00 4,427,930,365.00

Servicios de divulgación en 
temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la 
compra pública

Coordinar a los frentes de trabajo en la 
implementación de la estrategia de despliegue de 
SECOP II
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2018 280,788,718.00 280,788,718.00

2019 623,490,029.00 623,490,020.00

INDICADORES
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G594 - Cursos de formación dictados
Unidad de Medida: Número

2018 2.0000

2019 2.0000

2020 2.0000

2021 2.0000

2022 2.0000

2023 4.0000

2024 4.0000

1000G638 - Disponibilidad de los sistemas de información
Unidad de Medida: Porcentaje

2018 90.0000

2019 90.0000

2020 90.0000

2021 90.0000

2022 90.0000

2023 90.0000

2024 90.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de educación informal dirigido al comprador 
público

030400300 - Personas capacitadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 78,100.0000

2018 1,500.0000

2019 1,300.0000

2020 1,000.0000

2021 2,000.0000

2022 40,200.0000

2023 30,000.0000

2024 2,100.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 30.00 %

Indicadores de Gestión 70.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico: Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de lineamientos técnicos 030400200 - Documentos de lineamientos 
técnicos en compras y contratación elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 70.0000

2018 1.0000

2019 2.0000

2020 1.0000

2021 3.0000

2022 36.0000

2023 25.0000

2024 2.0000

Documentos normativos 030400500 - Documentos normativos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 18.0000

2018 1.0000

2019 2.0000

2020 1.0000

2021 1.0000

2022 7.0000

2023 4.0000

2024 2.0000

Objetivo Especifico: Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.
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Producto Indicador Vigencia Meta

Instrumentos de agregación de demanda 030400100 - Nuevos instrumentos de agregación 
de demanda implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 50.0000

2018 10.0000

2019 3.0000

2020 8.0000

2021 7.0000

2022 10.0000

2023 8.0000

2024 4.0000

Servicio de información para la compra pública 030400900 - Disponibilidad del servicio
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 95.0000

2018 90.0000

2019 90.0000

2020 90.0000

2021 90.0000

2022 95.0000

2023 95.0000

2024 90.0000

030400901 - Entidades Estatales utilizando 
SECOP II
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 22,400.0000

2018 1,000.0000

2019 2,000.0000

2020 3,500.0000

2021 500.0000

2022 7,400.0000

2023 7,500.0000

2024 500.0000

030400904 - Procesos de contratación 
registrados en el SECOP
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 850,000.0000

2020 90,000.0000

2021 90,000.0000

2022 850,000.0000

2023 850,000.0000

2024 360,000.0000

Servicios de divulgación en temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la compra pública

030400600 - Eventos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 59.0000

2018 15.0000

2019 13.0000

2020 6.0000

2021 4.0000

2022 9.0000
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Servicios de divulgación en temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la compra pública

030400600 - Eventos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 59.0000

2023 6.0000

2024 6.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Disponibilidad del servicio
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 95.0000

2018 90.0000 Si No

2019 90.0000 Si No

2020 90.0000 Si No

2021 90.0000 Si No

2022 95.0000 Si No

2023 95.0000 Si No

2024 90.0000 Si No

Documentos de lineamientos 
técnicos en compras y contratación 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 70.0000

2018 1.0000 Si Si

2019 2.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 3.0000 Si Si

2022 36.0000 Si Si

2023 25.0000 Si Si

2024 2.0000 Si Si

Documentos normativos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 18.0000

2018 1.0000 Si Si

2019 2.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 1.0000 Si Si

2022 7.0000 Si Si

2023 4.0000 Si Si

2024 2.0000 Si Si

Entidades Estatales utilizando 
SECOP II
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 22400.0000

2018 1,000.0000 No Si

2019 2,000.0000 No Si

2020 3,500.0000 No Si

2021 500.0000 No Si

2022 7,400.0000 No Si

2023 7,500.0000 No Si

2024 500.0000 No Si

Eventos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 59.0000

2018 15.0000 Si Si

2019 13.0000 Si Si

2020 6.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Eventos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 59.0000

2021 4.0000 Si Si

2022 9.0000 Si Si

2023 6.0000 Si Si

2024 6.0000 Si Si

Nuevos instrumentos de agregación 
de demanda implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 50.0000

2018 10.0000 Si Si

2019 3.0000 Si Si

2020 8.0000 Si Si

2021 7.0000 Si Si

2022 10.0000 Si Si

2023 8.0000 Si Si

2024 4.0000 Si Si

Personas capacitadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 78100.0000

2018 1,500.0000 Si Si

2019 1,300.0000 Si Si

2020 1,000.0000 Si Si

2021 2,000.0000 Si Si

2022 40,200.0000 Si Si

2023 30,000.0000 Si Si

2024 2,100.0000 Si Si

Procesos de contratación 
registrados en el SECOP
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 850000.0000

2020 90,000.0000 No No

2021 90,000.0000 No No

2022 850,000.0000 No No

2023 850,000.0000 No No

2024 360,000.0000 No No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Claudia Margarita  Taboada Tapia 
Cargo               Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-20 10:04:19

Observación 
Se ajustan la metas de los indicadores de producto para las vigenicas 2022 y 2023 y se envía para aprobación

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

12/27Fecha de impresión:  12/26/2022 8:43:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000419

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA.  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Claudia Margarita  Taboada Tapia 
Cargo               Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-20 10:11:23

Observación 
Se revisa los ajustes a las metas físicas de las vigencias 2022 y 2023 y se da visto bueno para continuar con la aprobación.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Myriam Solanyi Sarmiento Diaz
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Dec-26 12:46:40

Observación 
Se envía proyecto para control Jefe de Planeación Cabeza de Sector.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A n/a

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A n/a

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Sandra Liliana  Camargo Bendeck 
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-26 12:47:15

Observación 
Se envía proyecto para control posterior de Viabilidad Técnico.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A n/a

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A n/a

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     ALEX DUVÁN ROMERO RUIZ
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2022-Dec-26 15:58:42

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la actualización de ficha del proyecto “INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA 
COMPRA PÚBLICA. NACIONAL” (BPIN 2017011000419)

-Se actualiza (aumenta) la meta de los indicadores de los siguientes productos: Servicio de educación informal dirigido al comprador público, Documentos de 
lineamientos técnicos, Documentos normativos, Servicio de información para la compra pública, Servicios de divulgación en temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la compra pública. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde CCE se puso a disposición de todas las entidades, incluso a quienes aplique lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
2195 de 2022, su oferta de capacitación en el Uso de SECOP II. Esta disposición impactó de manera significativa en las metas establecidas en el proyecto de 
inversión de la Agencia.

Así mismo, teniendo en cuenta la justificación remitida por la Entidad, el proyecto “INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN 
LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL” (BPIN 2017011000419) queda ajustado en su cadena de valor y su apropiación vigente, de acuerdo con las necesidades 
propias de la vigencia 2023 y según cifras del PGN 2023.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

24/27Fecha de impresión:  12/26/2022 8:43:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000419

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA.  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la actualización de ficha del proyecto “INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA 
COMPRA PÚBLICA. NACIONAL” (BPIN 2017011000419)

-Se actualiza (aumenta) la meta de los indicadores de los siguientes productos: Servicio de educación informal dirigido al comprador público, Documentos de 
lineamientos técnicos, Documentos normativos, Servicio de información para la compra pública, Servicios de divulgación en temas relacionados con los 
servicios de apoyo a la compra pública. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde CCE se puso a disposición de todas las entidades, incluso a quienes aplique lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
2195 de 2022, su oferta de capacitación en el Uso de SECOP II. Esta disposición impactó de manera significativa en las metas establecidas en el proyecto de 
inversión de la Agencia.

Así mismo, teniendo en cuenta la justificación remitida por la Entidad, el proyecto “INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN 
LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL” (BPIN 2017011000419) queda ajustado en su cadena de valor y su apropiación vigente, de acuerdo con las necesidades 
propias de la vigencia 2023 y según cifras del PGN 2023.

Finalmente, se recuerda que: i) la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto de inversión y ii) durante la ejecución 
del proyecto es obligación y responsabilidad de la entidad reportar periódicamente en el sistema SPI el avance físico, financiero y de gestión y será 
responsable de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema, conforme lo definido en los artículos 2.2.6.6.1 y 2.2.6.6.2 del 
Decreto 1082 de 2015, así como garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

26/27Fecha de impresión:  12/26/2022 8:43:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000419

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA.  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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